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GENEL BİLGİLER 
 
Bu broşürün amacı AYB’nin proje sürecinin tanıtılmasıdır. 
 
Proje sahipleri, finans ve banka sektörü, toplum ve milli otoriteler ile halk, Bankanın karar 
verme mekanizmasını bu broşürde bulabilir. Ayrıca Bankanın projeleri değerlendirme ve 
yönlendirmesi hakkında bilgi bulabilirler. Bu proses aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
- Yatırımcı ile banka uzmanları arasında projenin gözden geçirilmesi; 
- Bankanın değişik uzmanlardan (teknik, ekonomik, çevre ve finansal konularda) oluşan 

grubu tarafından proje değerlendirmesi; 
- Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme sonuçları ışığında kredilendirme kararı; 
- Kredi ve garanti anlaşmalarının legal ve finansal yapısının oluşturulması; 
- Kredi süreci, yatırım ve işletme dönemlerinde projenin takibi. 
 
Pratikte standart uygulamalar, kredi talebi olan her bir projenin özel durumu dikkate alınarak, 
yumuşatılmaktadır. Mesela, Banka çalışma metotlarını profesyonel tecrübeler ve ülkelerin 
ekonomisindeki değişiklikler ışığında uyarlama yapar. 
 
Aşağıdaki doküman EIB tarafından elektronik formda Bankanın Web sitesinde ( www.eib.org ) 
üç dilde yayınlanmıştır: İngilizce, Fransızca ve Almanca. Burada Bankanın yönetimi, karar 
verme birimleri ve değişik müdürlükleri bunların görevleri ve yapıları EİB web sitesinde 
açıklanmıştır. Okuyucu, sürekli yenilenen versiyonlarını (www.eib.org.struct.) ve  
(www.eib.org./pub/report ) sitelerinde bulunabilir. 
 
EİB tarafından verilen finansal ürünlerin, detayı, finansal aracılık listesi (KOBİ projelerini 
destekleyen Global kredileri kullandıran) ve değişik bölge ve ülkelerdeki AYB faaliyetleri 
broşürü yine banka web sitesinde ( www.eib.org/loans ) bulunabilir. 
 
Bu doküman sadece bilgi amacıyla ve AYB çalışmalarının bir görüntüsünü vermek için 
yayınlanmıştır. 
 
1. GİRİŞ 
 
AYB’nin misyonu, sermaye yatırımlarına uzun vadeli krediler sağlayarak, AB amaçlarına 
yardımcı olmaktır. 
 
Banka Kredileri: 
- Yıllık yaklaşık 36 milyar EURO’ya ulaşmıştır, yaklaşık 300 operasyonu desteklemektedir; 
- 1000 dolayında çalışma tamamlanmıştır; 
- AB içinde ve dışında, faaliyetleri, geçmişteki artan karışıklık ve dağınıklığı önlemeye 

çalışmaktadır. 
 
Üretken projelerin hem maddi hem de maddi olmayan uzun dönem finansmanı sağlarken, 
Banka görevini 
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- Piyasa ve artan sayıdaki özel girişimlerle doğrudan ilişki kurarak, 
- Projeleri, yatırımcıları (borç alanları) ve teminatları dikkatli analiz ederek gerçekleştirir. 
 
 
Bir banka olarak, AYB: 
- Projeleri geçerliliğini 4 açıdan inceler: ekonomik, teknik, çevresel ve finansal 
- Her bir projeyi değerlendirir ve tamamlanmasını takip eder; 
- AB içinde ve dışında her bir projenin değerlendirme ve takibi faaliyetleri AB’nin bir 

finansal kurumu gibi davranmasını sağlamaya yöneliktir ve diğer borç verenlerle ilişki 
sağlanmasına katkıda bulunur; 

- AB dışındaki projelerde, birlik yasalarının ve dönemlerinin mevcut yapısının transferini 
sağlar. 

 
Bu bilgi broşürünün amacı Bankanın 40 yıllık tecrübesi ile oluşmuş yüksek bilgi birikimi 
ışığında oluşturulmuş olan bu süreçteki değişik aşamaları ortaya koymaktır. Açıklanmış olan 
standart süreçler doğal olarak, her bir proje için uyarlanır. 
 
2. AYB’ye İLK BAŞVURU 
 
Projeler Bankaya resmi veya gayri resmi olarak: 
- Potansiyel müşteriler (proje sahibi) (özel veya kamu), 
- Kendi finansal planları ile Ticari bankalar (AYB’ye katılmaya istekli), 
- Kamu otoriteleri, uluslararası ve ulusal finans kurumları 
tarafından sunulabilir. 
 
Projelerin başlangıç aşamasında Bankaya başvurulması arzu edilir. Özellikle altyapı ve kamu-
özel ortaklığı projelerinde, 
 
Her durumda AYB girişimcilere, onların ülkesinin ekonomik ve finansal yapısı hakkındaki 
bilgi temelinde hızlı cevap verir. Bu aşamada Banka, projenin kendi kriterlerine uygunluğunu 
ölçek, ek finansal kaynakları (AYB tamamlayıcı finansal kaynak olarak hareket eder), ve 
ekonomik sektör açılarından çek eder. 
 
Bu ilk inceleme ile Banka 
- Finansman için başvuran projelerin teknik, ekonomik ve çevre özellikleri yönünden 

geliştirilmesini önerebilir; 
- Girişimcilerin dikkatini bazı prosedürlerin takip edilmesine çekebilir (anlaşmaların 

şartları, çevresel taleplerinin tamamlanması, vs.); 
- Kredi başvurunda düzenlemeler isteyebilir. 
 
3. PROJELERİN İNCELENMESİ 
 
Eğer bir proje Banka kriterlerine uyar ve AYB’nin finansal desteği katma değer yaratacak 
görünüyor ise: 
- Kredi operasyonları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme prosedürü girişimcinin 

başvuru dosyası üzerinden başlatılır. 
- Yönetim Komitesi proje ve değerlendirmesinin odaklandığı temel özellikler hakkında 

bilgilendirilir. 
- Değerlendirme için ilgili bütün Müdürlüklerin temsilcilerinden oluşan bir Değerlendirme 

Grubu oluşturulur. 
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- Kredi operasyonları Genel Müdürlüğü tarafından girişimciye bir tesis ziyareti organize 
edilir. Projeye bağlı olarak, bir mühendis veya ekonomist tesise giderek proje 
parametrelerini ve Bankanın desteğini yatırımcı ile gözden geçirir. 

 
4. GİRİŞİMCİ TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLER 
 
AYB’ye sunulan proje dosyasındaki dokümanların içeriği ile formu borç alanın 
sorumluluğundadır, ki borçlu, gerekirse hazırlıklarda iç ve dış teknik destek arayabilir. 
 
Değerlendirme için gerekli dokümanların standardize edilmesi çeşitli projeler için pratikte güç 
olabilir. Bu nedenle, Banka potansiyel yatırımcılardan form ve sorular setini tamamlamasını 
talep etmez. 
 
Bankaya sunulacak dokümanlar (ki her bir projenin özelliğine göre esnek olabilir) aşağıdaki 
bilgileri içermelidir: 
- Borçlu hakkında genel ve yasal bilgi, 
- Finansal bilgi, 
- Teknik bilgi: projenin genel yapısı ve teknik açıklaması; çalışma ve uygulama; yatırımın 

detaylı tahmini, işletme dönemi. 
- Çevresel bilgi: Prosesin çevresel yapısı; ölçümlerin arzu edilen kabul edilebilir, milli, 

Avrupa ve uluslararası standartları karşılaması veya aşması; çevre etkisi 
değerlendirmesinde ölçüler olduğu kadar, gerekli yerlerde kamu oyunun da dikkate 
alınması, mümkünse proje için “Çevre Yönetim Planı’nın planlaması koşulları. 

- Ekonomik bilgi: Projenin ekonomik kârlılık oranının hesaplanması için özellikle pazar, 
satış politikası ve organizasyon, istihdama etkisi vs. 

 
5. PROJE DEĞERLENDİRME 
 
Kuruluş ziyaretinden sonra, bulgular pozitif ise, Banka grubu detaylı proje değerlendirmesi 
yapar, takiben Yönetim Komitesi Finansman teklifini inceler ve Yönetim Kurulu’na karar için 
gönderilir. 
 
Her proje AYB tarafından ilgili üye Devlete ve AB Komisyonuna görüşleri için sunulur. 
Bunların görüşleri finansman anlaşmasını imzalanması için ön şarttır. Komisyonun onayını 
AYB’ye bildirmesi 2 aylık süre alır. 
 
Aşağıdaki kriterler standart bir AYB değerlendirme formunu oluşturur ancak herbir proje için 
tolere edilebilir. Finansman kararı için Yönetim Kurulu’na sunulan rapor bunların hepsini 
içerir: 
 
5.1. Bankanın finansmanı için gerekçe: uygunluk, operasyonun katma değeri; AYB tarafından 
desteklenen projenin AB amaçlarına katkısı ortaya konur. Analizler aynı zamanda, Banka 
katkısının projeye nasıl Katma Değer artışı getireceğini ortaya koyar: Bu belki finansal 
vadelerde, finansman planı yapılandırmadaki AYB faaliyeti ve katalizör rolünde veya 
projenin teknik özelliklerinin geliştirilmesinde ortaya çıkabilir. 
 
5.2. Pazar ve Sektör: Bu analiz, proje değerlendirme sürecinde toplanan bilgilere ve proje 
müdürlüğünün düzenli yaptığı sektör çalışmalarına dayanılarak yapılır. Bu analiz: Sektörü 
sorgular, anlamlı projeksiyonlar temelinde kötü ve iyi senaryoları kurar ve proje konusunda 
yatırımcının niteliği ve projenin mevcut talepleri karşılama kabiliyetini inceler. 
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5.3. Teknik Açıklamalar ve Kapasite: Banka analizi projenin teknik tarafına ve yatırımcının 
teknik çözümlemeleri uygulama kabiliyetine bakar. Aynı zamanda bunların ışığında teknik 
riskleri ve problemleri inceler. 
 
5.4. Yatırım Maliyeti: AYB toplam yatırım maliyetini, esas proje maliyetini, banka tarafından 
finanse edilmiş benzer projelerin ki ile karşılaştırılarak, belirsizlik ve enflasyon marjlarını ve 
vergilerin projeye ve yatırımcıya etkilerini inceler. 
 
5.5. Uygulama: Banka analizi aşağıdaki noktaları kapsar: 
- Teknik: Projenin bir ‘teknik tanımı’ yapılır, ihale şartları ve uygulama planı hazırlanır, 
- Hazırlık (üretim): Mevcut projelere göre uygunluk; uluslar arası rekabet ile kıyaslamalı 

proje maliyeti yüzdesi; banka prosedürlerine göre kabul edilebilirlilik, 
 
5.6. Faaliyet: Yönetim; çeşitli riskleri önlemek için kıstaslar; işletme giderlerinin 
değerlendirilmesi; istihdam. 
 
5.7. Çevresel Etki: Proje ile ve projesiz çevresel durum; uygun ise, alternatif çözümlerin 
gözden geçirilmesi, doğa ve insan üzerine projenin etkileri; kötü etkilerden koruma, önleme 
ve azaltmaya yönelik kıstasların tanımı; mevcut ve öngörülen çevresel yasalara uygunluk; 
çevresel bir yönetim planının varlığı ve girişimcinin onu uygulama ve yönetme kabiliyeti; 
proje ömrü boyunca yaptığı çevresel etkilerin incelenmesi; projenin AB’nin öngördüğü 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyarlanabilirliliği –iklimsel değişiklikleri önleme dahil. 
 
Proje değerlendirmenin çevresel kısmı yapılırken, Banka yatırımcı veya danışmanlarca EIA, 
SEA, SIS gibi kuruluşların çeşitli modellerinin kullanılmasını ister. Banka öngörülen koruma 
kriterlerini inceler, uzman danışmanlarca ileride yapılacak çalışmalar isteme hakkını saklı 
tutar. Her halükarda AYB proje ile ilgili uygun koşulların sağlanmasından emin olur. 
 
5.8. Fiyatlar, Kotalar ve projenin finansal getirisi:  
- Beklenen nakit akımlarının hesaplanması 
- Uygun ise, belli finansal esasların analizini ve tahmini uygun tarife politikalarına temel 

teşkil edebilir. 
- Duyarlılık ve/veya risk analizi. 
 
5.9. Ekonomik Faydalar: 
 
Projenin ekonomik düzenlemesi, projenin ve banka desteğinin katma değerinin ekonomik 
değerlendirmesi; projenin ekonomik iç kârlılık esasının hesabı; dışsal fayda/maliyet-çevresel; 
koruma, bölgesel kalkınma vs.-tahmini; duyarlılık analizi. 
 
5.10. Finansal ve Kredi Riski Analizi: 
 
Kredi faaliyetleri Genel Müdürlüğü borçlananın eğer ticari garantisi varsa garantörün de 
detaylı bir finansal analizini yapar. Bu tabi ki borçlanan AYB’ye tekrar başvurulması halinde  
basitleştirilebilir. 
 
Kamu tarafından yapılan altyapı “bölgesel ve belediye gibi, projelerin de değişik bir finansal 
analizi yapılır, ki bu bütçe kaynaklı dokümanlar temelinde olur. 
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Kredi Risk Birimi, borçlusunun ve garantörün (aralarındaki iş ilişkisi olmamalı) finansal 
itibarına objektif bir göz atar. 
 
Global Kredilerin Değerlendirilmesi 
 
Global krediler, KOBİ projelerinin, risk ortaklıklarının ve küçük altyapı projelerinin 
finansmanı için AYB tarafından finansal aracılara sağlanan line kredilerdir. Bu tip kredileri, 
projelerin finansmanı için banka doğrudan kullandırmaz, çünkü projelerin boyutu AYB’nin 
doğrudan finansmanı için uygun değildir. Bu kredilerin hacmi ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterir. AB içinde ve dışında AYB yaklaşık 400 banka ve finansal kurum ile çalışmaktadır, 
ki bu tip enstrümanları uygulamada bankanın partneridirler veya partneri olacaklardır. 
 
Global Kredileri değerlendirme esas olarak aracı bankanın iki açıdan incelenmesine dayanır: 
- AYB ile nihai ilişkiye girme kabiliyeti ve finansal gücü; 
- Hedeflenen müşterilere (KOBİ ve küçük ölçekli altyapı girişimcileri) AYB  fonlarını 

ulaştırmada finansal aracılık kabiliyeti, uzmanlığı, portföy hacmi, bu tip projelerin 
değerlendirme metotları, yatırımcıları ve projeleri yönlendirme prosedürleri vs. 

  
Değerlendirme timi aracı ile görüşmelerde net kriter tanımlarını ortaya koyar, böylece AYB 
tarafından sağlanan uzun vadeli kaynakları  en iyi şekilde kullanır. 
 
6. KAMU BİLGİLENDİRMESİ VE AÇIKLIK 
 
Bankanın açıklık politikası doğrultusunda, AYB tarafından finanse edilen projelerin listesi 
2001 yılı başından beri Banka web sitesinde yayınlanmaktadır. Projeler, yatırımcı ile görüşme 
aşamasında ve banka timleri tarafından değerlendirme aşamasında bu liste de yer almaya 
başlar. Proje yatırımcısı liste de yer almasına rağmen, ileride yayından kaldırılabilir. 
 
Kural olarak, proje, Yönetim Kurulu finansman kararından önce sitede yer alır. 
 
Bankanın açıklık politikası AYB’nin web sitesinde (www.eib.org) “İnformation Policy” başlığı 
altında yer almaktadır. Burada AYB’nin halkla ilişkilerine yönelik dokümanlar, prosedür ve 
politikalarıyla ilgili yayınların bir seti ve kamuoyu bilgisine konu olacak projeler hakkında da 
bilgiler bir araya getirilmiştir. 
 
7. PROJE ONAYI 
 
Değerlendirmenin tüm sonuçları Yönetim Kuruluna sunulan bir raporda özetlenir. Yönetim 
Komitesi bu raporun ve teknik çevresel, ekonomik, finansal, yasal ve risk yönlerini içeren 
eklerinin ön incelemesini yapar. 
 
Önce Taslak Grup onaylanır ve Yönetim Kuruluna karar için gönderilir. 
 
Yönetim Kurulu Kararı hala bazı noktaların tamamlanması yönünde olabilir. (Örneğin kamu-
özel ortaklığı projelerde olduğu gibi). 
 
Yönetim Kurulu Onayı, bütün sorunların çözümünün ön şartıdır. Bu yüzden kesin 
kolaylaştırıcı bir rolü vardır ve projenin yürütülmesi hızlandırır. Kurulun onay kararı 
finansman anlaşması yapılana kadar kredi kullandırmak için etkili değildir. 
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Finansman Kararı: 
- Hem projenin uygulanacağı AB üyesi devletin, hem de Avrupa Komisyonunun 

düşüncelerine; 
- Yatırımcıdan formal bir kredi talep başvurusu alınmış olmasına; 
- Kurul kararında henüz çözülmemiş olan sorunların giderilmiş olmasına 
bağlıdır. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projelerin Teşvikinde Topluluk Yardım ve Destekleri: 
 
Topluluğun Kalkınma yardımı çerçevesinde ve üye olmayan ülkeleri desteklemede işbirliği 
politikası çerçevesinde, Banka Topluluk veya üye devletlerin bütçesel kaynaklarını borç veren 
olarak tanımlanabilir. (Akdeniz bölgesinde risk sermayesi faaliyetleri, Afrika, Karayipler ve 
Pasifik ülkeleri ile yapılan Lome Konversiyonu ve Cotonou Antlaşması uyarınca yapılan 
faaliyetler). Topluluğun bazı politikaları faiz desteği teşviki sağlar ve bu topluluk veya üye 
ülkelerin bütçelerinden sağlanır (Akdeniz Bölgesi çevre projeleri Avrupa Ekonomik Bölgesi 
finansal mekanizmaları gibi). 
 
Yukarıda değinilen projelere Banka tarafından hiçbir ayrıcalık gösterilmez, ‘proje 
döngüsünün normal prosedürleri uygulanır. Hatta, konsey ve komisyona verilen düzenli 
raporlara ilave olarak Bütçesel kaynakların idaresi AYB’ye iki görev daha yükler. 
 
- Banka Yönetim Kurulu’na sunmadan önce, üye olmayan Akdeniz ülkeleri ve ACP 

ülkelerince kullandırılan ve bütçe fonları ile teşvik edilen projeler onay için üye ülkeler 
Komitesine sunulur. 

- Tüm projeler destek bütçe fonları (topluluk bütçesinden garanti dahil) Avrupa Birliği 
Denetçiler Kurulu (Mahkemesi) tarafından kontrol edilebilir. 

 
 
8. FİNANSMAN ANLAŞMASININ İMZALANMASI: 
 
Bu prosesin sorumluluğu diğer müdürlükler ile bağlantılı çalışan Yasal İşler 
Müdürlüğünündür. 
 
Finansman  Anlaşması değerlendirme sürecince Bankanın karar ve çalışmalarına temel teşkil 
eden tüm elemanları bir araya getirir. Anlaşma teknik bir açıklama eki... ve gerekli teknik 
ekonomik ve çevresel şartları ihtiva eder. Mümkünse bu anlaşma bir veya daha fazla garanti 
anlaşması ile desteklenir. 
 
Taslak sözleşme aynı zamanda asıl finansal kısımların eklenmesi için kredi Risk Bölümüne 
gönderilir. 
 
Onay bir yıl için geçerlidir. Yetkilendirilmiş ise bu süre  uzatılabilir. 
 
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip proje genellikle basın ile ilan edilir. Banka tarafından 
finanse edilen bütün projeler hakkındaki bilgi AYB’nin web sitesinde yayınlanır (www.eib.org). 
aynı zamanda Bankanın yıllık raporunda istatistiksel eklerde yer alır. 
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9. PROJE UYGULAMA (YÜRÜTME, YÖNETME) 
 
9.1. Kullandırım 
 
Anlaşmanın imzalanmasını müteakip, bir veya birkaç dilimde, projenin finansman 
ihtiyaçlarına bağlı olarak ve tabi ki finansal anlaşmada belirtilmiş olan koşullar 
(fiyatlandırma, çevresel ve teknik koşullar dahil) altında olmak üzere hemen kullandırılabilir. 
 
Kullandırım prosedürleri Kredi Risk Bölümü ve finansman Müdürlüklerince yürütülür. 
 
9.2. Yatırım Döneminde Yönetme 
 
Yatırım döneminde proje finansal, teknik ve çevresel açılardan yönetilir. Kredi operasyonları 
Müdürlüğü müşterilerle ilişkilerden ve bütün proje ile ilgili verilerin koordinasyonundan 
sorumludur. Proje tamamlandığı zaman, Banka bir proje tamamlama raporu hazırlar ki bu 
özellikle iç kullanım içindir. 
 
9.3. Sözleşmesel Düzeltmeler 
 
Yasal İşler Müdürlüğü, gerektiğinde, proje uygulama döneminde sözleşme üyesinde 
değişiklik yapar. (mesela garanti yapısını veya borçlu profilini değiştirmek, projenin (teminat) 
ekonomik, teknik ve çevre özelliklerini düzeltmek). Finanse edilen proje özelliklerindeki 
büyük değişiklikler yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. 
 
9.4. İşletme Döneminde Yönetim 
 
Projenin borçların ve kredi hizmetinin kontrolü işletme ve geri ödeme döneminde devam eder. 
Bankanın bütün müdürlükleri bu prosese dahildir ve koordinasyon kredi operasyonları Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 
 
10. İŞ SONU DEĞERLENDİRME 
 
Bazı projeler AYB’nin faaliyetleri değerlendirme Müdürlüğü tarafından son değerlendirmeye 
tabidir. Bu prosedürün amacı birliklerinde ve dışındaki AYB’nin finansman sağladığı işletme 
aşamasına geçmiş faaliyetlerin tarafsız olarak gözden geçirilmesidir. 
 
- Mevcut ve gelecekteki faaliyetleri geçmiş tecrübeler ışığında geliştirmek (iyileştirmek) 
- AB politikalarının uygulanmasına katkıda bulunacak açıklık politikasını sağlamak 
İçin öneriler çatısı oluşturmaktır. 
 
Faaliyetleri Değerlendirme Müdürlüğünü raporları AYB sitesinde yayınlanır (www.eib,org). 
Faaliyetlerden alınan destekten sağlanan tecrübe ile gücünü artırmak için AYB aynı zamanda 
iş değerlendirme sitesi kurmuştur. Bu yüzden tamamlanmış her proje Proje Müdürlüğü 
tarafından son değerlendirmeye tabidir, ki projenin gerçek sonuçları ile değerlendirme 
aşamasındaki öngörüler kıyaslanır. Analizlerin sonuçları sadece AYB’nin iç kullanımı içindir. 
Kamuya açıklanmaz. 
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EK 
 
BANKA FİNANSMANINA UYGUN PROJELER 
 
AVRUPA BİRLİĞİ İÇİNDE, AYB’nin finansmanı için projeler aşağıdaki amaçlardan bir 
veya bir kaçını sağlaması gerekir: 
 
- Birliğin ve istediği bölgenin dengeli ekonomik korunması, 
- İhsan sermayesinin geliştirilmesi: sağlık ve eğitim; 
- Bilgi teknolojisi ve haberleşme ağları; 
- Araştırma ve geliştirme; 
- Gelişmenin yaygınlaşması; 
- Taşıma, iletişim ve Avrupa kıtalararası Network’ü (Ağı) (TEN) 
- Çevre: doğal ve yerleşim çevrelerinin korunması ve geliştirilmesi, bölgesel ve global 

çevreye pozitif etkisinden projeler (sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliklerinin 
önlenmesi); 

- Avrupa sanayisinin rekabeti ve entegrasyonun artırılması, 
- KOBİ’lerin geliştirilmesi (KOBİ yoluyla gelir veya katkıda bulunacak risk sermayesi ve 

Avrupa Yatırım Fonu tarafından desteklenen girişimcilik); 
- Enerji üretim tesislerinin güvenliği ve enerji tasarrufu 
 
ADAY ÜLKELERDE, AYB temel altyapısının geliştirilmesi, yeni aktivitelerin yaratılması, 
çevre koruma ve topluluk yasalarının mevcut yapısının transferini destekler. 
 
BİRLİK DIŞINDA, Banka kendi fonları veya AB üye ülkeleri destek kredileri ve risk 
sermayesi ile sağlanan fonlar ile uzun vadeli krediler aracılığı ile Topluluğun kalkınmasına 
yardımları ve işbirliği politikalarını uygulamasına katılır. Bu; 
- Üye olmayan Akdeniz ülkelerinde, Avrupa-Akdeniz işbirliği amaçlarına yardımcı olarak, 

2010 yılına kadar Gümrük Birliğinin sağlanmasını yerleştirmede, 
- Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde (ACP), Güney Afrika ve OTC; 
- Asya ve Latin Amerika, Birlik ve diğer ülkelerle ilgili ortak belli tip projelerin 

desteklenmesinde; 
- Balkanlarda, temel altyapı yenilemesi ve bölgesel boyutlu projeler yoluyla kredileri 

yönlendirerek istikrarlı işbirliği amaçlarına katkıda bulunmada 
kullanılır. 
 
 


