
 
 

 

  

Aksaray Seracılık Yatırım San. Tic. A.Ş. 

Kütahya İli 71 Ruhsat Numaralı 
Alanda 3 Adet Kuyuda 
Jeotermal Kaynak Arama 
Projesi 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

Sunum Tarihi: Versiyon No:  

24.07.2025 08 

Bu rapor, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu hale getirilmiş olup paydaşlara dair kişisel bilgiler 
gizlenerek paylaşılmıştır. 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

1 

 

Hazırlayan Uzmanlar Tablosu 

İsim Soy İsim Uzmanlık Alanı 

Pelin Deniz YOĞURTÇU Proje Müdürü / Çevre Mühendisi 

Hilal AYDIN Çevre Mühendisi 

Fikret VAROL Çevre Mühendisi 

İrem AĞAÇCIOĞLU Çevre Mühendisi 

Hüseyin GÜNGÖR İSG Uzmanı 

Gözde YURTTAŞ Biyolog 

Merve YILDIRIM Sosyolog 

Ali Can CAN Sosyolog 

Revizyon Tablosu 

Revizyon No. Revizyon Tarihi Revizyon Detayları 

Rev00 - RPM 4. Turu için hazırlanan taslak plan 

Rev01 25.04.2025 
RPM Danışmanı tarafından 25.03.2025 tarihinde iletilen 

yorumlara göre güncellemeler yapılmıştır. 

Rev02 23.05.2025 

RPM Danışmanı tarafından 21.05.2025 tarihinde iletilen ÇSYP 

düzenlemesi içeriğinde verilen yorumlara ve 22.05.2025 tarihli 

toplantıdaki görüşmelere göre güncellemeler yapılmıştır.  

Rev03 27.05.2025 
26.05.2025 tarihli toplantı ve yazışmalar doğrultusunda 

düzenlenmiştir. 

Rev04 27.05.2025 
RPM Birimine sunulmak üzere RPM Danışmanı tarafından son 

kontroller ve düzenlemeler yapılmıştır. 

Rev05 29.05.2025 
RPM Biriminin görüşleri doğrultusunda nihai taslak olarak 

kabul edilen versiyondur. 

Rev06 02.07.2025 

30.06.2025 tarihli paydaş katılımı toplantısı çıktılarına ve proje 

etki alanında yapılan alıcı inceleme çalışmalarına göre gözden 

geçirilerek düzenlenmiş nihai versiyondur. 

Rev07 21.07.2025 

RPM Birimine sunulmak üzere RPM Danışmanı tarafından nihai 

taslak incelenmiş, gerekli görülen düzeltmeler ile kontrol 

okuması tamamlanmış versiyondur.  

Rev08 24.07.2025 
RPM Birimince sakınca yoktur görüşü alınmış nihai 

versiyondur. 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

2 

 

İçindekiler Tablosu 

İçindekiler Tablosu ........................................................................................................................................ 2 

Tablolar Listesi .............................................................................................................................................. 4 

Şekiller Listesi ................................................................................................................................................ 5 

Kısaltma ve Tanımlar ..................................................................................................................................... 6 

1 Giriş ........................................................................................................................................................ 8 

2 Projenin Açıklaması.............................................................................................................................. 11 

2.1 Proje Yeri ve Etki Alanı ................................................................................................................... 11 

2.2 Proje Faaliyetleri ve Bileşenleri ...................................................................................................... 19 

2.3 İş Gücü Yapılanması ve Yüklenici Yönetimi .................................................................................... 23 

2.4 Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Durumu ............................................................................................. 24 

2.5 Arazi Edinimi .................................................................................................................................. 26 

3 Yasal Çerçeve ....................................................................................................................................... 28 

3.1 Yerel Mevzuat ................................................................................................................................ 28 

3.2 TKYB’nin Çevresel ve Sosyal Politikası ........................................................................................... 33 

3.3 Dünya Bankası Operasyonel Politikaları ve İlişkili Kılavuzlar ......................................................... 34 

4 Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum ...................................................................................................... 36 

4.1 Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynaklar .................................................................................................... 36 

4.2 Toprak ve Arazi Kullanımı ............................................................................................................... 41 

4.3 Jeomorfoloji, Jeoloji ve Depremsellik ............................................................................................ 42 

4.4 Su Kaynakları .................................................................................................................................. 44 

4.5 Hava Kalitesi ................................................................................................................................... 45 

4.6 Gürültü ........................................................................................................................................... 45 

4.7 Atık ve Atıksu Yönetimi .................................................................................................................. 46 

4.8 Kültürel Miras................................................................................................................................. 46 

4.9 Sosyoekonomik Mevcut Durum ..................................................................................................... 47 

4.10 Trafik .......................................................................................................................................... 49 

5 Potansiyel Etkiler ve Riskler ................................................................................................................. 51 

6 Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı .......................................................................................................... 57 

6.1 Arazi Hazırlığı Öncesi Sağlanması Gereken Koşullar ve Gereklilikler ............................................. 57 

6.2 Azaltım Planı .................................................................................................................................. 60 

7 İzleme Planı .......................................................................................................................................... 82 

8 Kurumsal Düzenlemeler ...................................................................................................................... 86 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

3 

 

8.1 Organizasyon Yapısı ....................................................................................................................... 86 

8.2 Ç&S (İSG dahil) ve Proje ile ilgili Uygulama Performansının Teftişi, Denetimi ve İzlenmesi .......... 90 

8.3 Raporlama ...................................................................................................................................... 92 

9 Paydaş Katılım Faaliyetleri ................................................................................................................... 94 

Ekler ............................................................................................................................................................ 97 

Ek-1 İşletme Ruhsatı .............................................................................................................................. 98 

Ek-2 ÇED Gerekli Değildir Yazısı ve Ekleri ............................................................................................... 99 

Ek-3 ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan Çalışmalar için İdari Kurumlar ile Yazışmalar ve Görüşler 101 

Ek-4 Arazi Edinimi ile ilgili Evraklar ve Onay Yazıları ............................................................................ 115 

Ek-5 Ortam Hava Kalitesi Hesaplamaları ............................................................................................. 120 

Ek-6 Projede Kullanılacak İş Ekipmanları ve Makineleri Kaynaklı Gürültü Hesaplamaları ................... 122 

Ek-7 Beklenir Kuyu Kesiti ve Teçhizi ..................................................................................................... 129 

Ek-8 Proje Alanı Arazi Varlığı Haritası .................................................................................................. 132 

Ek-9 Proje Alanı Şimdiki Arazi Varlığı Haritası ...................................................................................... 133 

Ek-10 Geçici Atık Depolama Alanı Genel Vaziyet Planı ...................................................................... 134 

Ek-11 Proje Alanına Ait Flora-Fauna Tür Listeleri .............................................................................. 135 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

4 

 

Tablolar Listesi 

Tablo 2-1. Kuyu Alanları Parselasyon ve Alan Kullanım Bilgileri ................................................................. 11 

Tablo 2-2. Öreyler-1 Kuyu Alanı ile Ç&S Bileşenler ve Alıcılar Arasındaki İlişki ........................................... 14 

Tablo 2-3. Öreyler-2 Kuyu Alanı ile Ç&S Bileşenler ve Alıcılar Arasındaki İlişki ........................................... 16 

Tablo 2-4. Demirci-1 Kuyu Alanı ile Ç&S Bileşenler ve Alıcılar Arasındaki İlişki .......................................... 18 

Tablo 2-5. Kullanılacak Ünite, İş Makinesi ve Ekipmanlar ........................................................................... 19 

Tablo 2-6. Kuyu Alanları Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Durumu ................................................................... 24 

Tablo 3-1. Çevresel, Sosyal, İşgücü, Sağlık ve Güvenlik Unsurlarına İlişkin Yönetmelikler ve/veya Tebliğler
 .................................................................................................................................................................... 29 

Tablo 4-1.Uşak Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ........................................................................................... 45 

Tablo 4-2. Kütahya İli ve İlçeleri Nüfus Bilgileri ........................................................................................... 47 

Tablo 4-3. En Yakın Yerleşim Yerleri ve Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı .................................................. 49 

Tablo 5-1. Potansiyel Etkiler........................................................................................................................ 52 

Tablo 6-1. Mevcut Durum Ölçüm ve Analiz Planı ....................................................................................... 58 

Tablo 6-2. Azaltım Planı .............................................................................................................................. 60 

Tablo 7-1. İzleme Planı ................................................................................................................................ 83 

Tablo 8-1. Proje Kapsamında Roller ve Sorumluluklar ................................................................................ 87 

Tablo 8-2. Teftiş, Denetim ve İzleme Düzenlemeleri .................................................................................. 90 

 

  



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

5 

 

Şekiller Listesi 

Şekil 1-1. Risk Paylaşım Mekanizması Taraflarına Genel Bakış ..................................................................... 8 

Şekil 2-1. Kuyu Alanları ve Yakın Yerleşimler Genel Görünüm.................................................................... 12 

Şekil 2-2. Öreyler-1 Kuyu Alanı ve Proje Etki Alanı...................................................................................... 14 

Şekil 2-3. Öreyler-2 Kuyu Alanı ve Proje Etki Alanı...................................................................................... 16 

Şekil 2-4. Demirci-1 Kuyu Alanı ve Proje Etki Alanı ..................................................................................... 18 

Şekil 2-5. Proje Aşamaları, Tahmini Süreler ve Faaliyetler .......................................................................... 19 

Şekil 2-6. Öreyler-1 Yerleşim Planı .............................................................................................................. 21 

Şekil 2-7. Jeotermal Akışkan Havuzu Plan Çizimi ........................................................................................ 23 

Şekil 2-8. Öreyler-1 Kuyu Alanı .................................................................................................................... 26 

Şekil 2-9. Öreyler-2 Kuyu Alanı .................................................................................................................... 26 

Şekil 2-10. Demirci-1 Kuyu Alanı ................................................................................................................. 26 

Şekil 4-1 . Simav ve Çevresi Jeoloji Haritası ................................................................................................. 43 

Şekil 4-2 .Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası Kuyu Alanlarının Gösterimi................................................... 44 

Şekil 4-3. Kütahya’nın Trafik Hacim Haritası ............................................................................................... 50 

Şekil 8-1. Aksaray Seracılık Organizasyon Şeması ....................................................................................... 87 

 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

6 

 

Kısaltma ve Tanımlar 

Aksaray Seracılık/ 

Faydalanıcı 
Aksaray Seracılık Yatırım San. Tic. A.Ş. 

BOP Blowout Preventer (Kuyu Patlama Önleyici) 

CTF Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund) 

Ç&S/ÇS Çevresel ve Sosyal 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirme 

ÇSG Çevre, Sağlık, Güvenlik 

ÇSİR Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu 

ÇSYÇ  Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

ÇSYP  Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

ÇSYS Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi 

ÇŞİDB Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

DB Dünya Bankası 

DBG  Dünya Bankası Grubu 

EA Etki Alanı 

GMK Enerji GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

HB Hayvan Birimi 

HKİİ Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 

IFC Uluslararası Finans Kurumu 

İK  İnsan Kaynakları 

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 

km Kilometre 

KÜKAB Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 

m  Metre 

MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

MW Megawatt 

OP Operasyonel Politika 

ÖDA Önemli Doğa Alanı 

PKP  Paydaş Katılım Planı 

POSEİDON  POSEİDON Çevre Sosyal Danışmanlık Mühendislik Ticaret Ltd. Şti. 

Proje  Kütahya İli 71 Ruhsat Numaralı Alanda 3 Adet Kuyuda Jeotermal Kaynak Arama Projesi 

PTD  Proje Tanıtım Dosyası 

RG Resmî Gazete 

RPM Risk Paylaşım Mekanizması 

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

7 

 

TKYB Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu 



 

 
                                                                     Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

8 

 

1 Giriş 

Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi, Dünya Bankası (“DB”) ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
(“TKYB”) arasında imzalanmış ve 1 Kasım 2016 tarihinde onaylanmıştır. Bu Projenin iki bileşeni vardır; biri 
özel sektör jeotermal enerji yatırımları için kredi, diğeri ise jeotermal enerji sektöründe kaynak 
doğrulaması için Risk Paylaşım Mekanizmasıdır (“RPM”). 

RPM, DB tarafından Türkiye Hükümeti'ne Temiz Teknoloji Fonu'ndan (“CTF”) sağlanan şarta bağlı bir hibe 
ile finanse edilmiştir. Projenin uygulanmasından TKYB bünyesinde kurulmuş olan RPM Birimi sorumludur. 
Program, geliştiricinin jeotermal arama sondajı maliyetinin, başarısız bir kuyu durumunda ruhsat sahibi 
tarafından katlanılan gerçek kabul edilebilir kuyu maliyetinin (yani uygun sondaj harcamalarının) önceden 
tanımlanmış bir yüzdesi olarak karşılanacağı bir mekanizmadan oluşmaktadır. 

Bu bağlamda, bir arama sondajı projesi, elektrik üretiminin ve/veya doğrudan kullanım uygulamalarının 
uygulanabilirliğini doğrulamak için belirli bir jeotermal ruhsat alanında en fazla beş kuyuya kadar sondaj 
yapılması olarak tanımlanmaktadır. 

 
Şekil 1-1. Risk Paylaşım Mekanizması Taraflarına Genel Bakış  

Kaynak: Faydalanıcı El Kitabı 4.1 

Yukarıda Şekil 1-1’de RPM’nin taraflarını ve taraflar arasındaki hiyerarşiyi gösteren şema yer almaktadır. 

Jeotermal enerji yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz, güvenli, nispeten çevre dostu ve yerli bir enerji 
kaynağıdır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) yayınlamış olduğu 2024 Yılı Faaliyet 
Raporu’nda1 da belirtildiği üzere Türkiye jeotermal kaynaklar açısından yüksek potansiyele sahip bir 
ülkedir.   

 
1 https://www.mapeg.gov.tr/Uploads/Dosyalar/MAPEG2024YiliIdareFaaliyetRaporu27.02.2025.pdf 
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Aksaray Seracılık Yatırım San. Tic. A.Ş., Kütahya İli Simav İlçesinde 71 numaralı ruhsat alanında planladığı 
üç jeotermal arama kuyusu için RPM Programının dördüncü turuna başvurmuş ve değerlendirmeler 
sonucunda kısa listeye kalarak Faydalanıcı olmaya hak kazanmıştır. 

GMK Yenilenebilir Enerji Mühendislik İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“GMK Enerji”) 
iştiraklerinden Aksaray Seracılık Yatırım San. Tic. A.Ş. (“Aksaray Seracılık” veya “Faydalanıcı”) Kütahya İli 
71 Ruhsat Numaralı Alanda 3 Adet Kuyuda Jeotermal Kaynak Arama Projesi kapsamında RPM Programı 
gerekliliklerini yerine getirmek için POSEİDON Çevre Sosyal Danışmanlık Mühendislik Ticaret Ltd. Şti. 
(“POSEİDON”) bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (“ÇSYP”) ve Paydaş Katılım Planı (“PKP”) hazırlanılması 
konusunda anlaşmıştır. 

Söz konusu Proje, RPM Programı için özel olarak geliştirilen Faydalanıcı El Kitabına ekli Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Çerçevesine (“ÇSYÇ”) göre Kategori B olarak sınıflandırılmıştır. 

Proje için hazırlanan bu ÇSYP'nin amacı, RPM Programının gerekliliklerini yerine getirmektir: 

• Projenin potansiyel olumlu ve olumsuz çevresel ve sosyal etkilerinin tanımlanması ve incelenmesi, 

• Olumsuz etkilerin önlenmesi, en aza indirilmesi veya telafi edilmesi için gerekli önlemlerin önerilmesi, 

• Çevresel ve sosyal performansın iyileştirilmesi, 

• Çevresel ve sosyal yönetim önlemlerinin uygun şekilde izlenmesinin ve başarısızlıklara müdahale 
edilmesinin sağlanması, 

• Halkla istişarenin sağlanması, 

• Rol ve sorumlulukların tanımlanması. 

Bu ÇSYP ayrıca etki azaltma faaliyetlerini özetleyen bir Etki Azaltım Planı ile etkilerin ve etki azaltma 
faaliyetlerinin etkinliğinin izlenmesi için bir İzleme Planı içermektedir. 

Projenin, DB Operasyonel Politikalarına (“OP”) uygun olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda 
Projenin uygulanması sırasında şunlar da takip edilecektir: 

• Dünya Bankası Grubu (DBG) Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları, 

• Dünya Bankası Grubu Jeotermal Enerji Üretimi için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları. 

Bu ÇSYP, olumsuz çevresel ve sosyal etkilerden kaçınmak veya bunları kabul edilebilir seviyelere indirmek 
için Projenin uygulanması ve işletilmesi sırasında alınacak bir dizi hafifletme, izleme ve kurumsal önlem ile 
sorumlu taraflara talimatlar, sorumluluklar ve kılavuzlar sağlar. Tüm izleme gereklilikleri için teknik 
parametreler, uygun sorumluluklar ve raporlama prosedürleri ile birlikte tanımlanmıştır. Ayrıca, Proje ile 
ilgili tüm şikâyetlerin, endişelerin ve yorumların alınması ve değerlendirilmesine yönelik bir şikâyet 
mekanizması bu ÇSYP ile bağlantılı olarak hazırlanan PKP'de belirtilmektedir. 

ÇSYP aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır: 

• Giriş: Ana proje ve uygulama sorumlulukları, Faydalanıcı bilgisi, ÇSYP’nin temeli, amaçları ve kapsamı. 

• Projenin Açıklaması: Projenin yeri, etki alanı, faaliyetleri ve bileşenleri, iş gücü yapılanması ve arazi 
kullanım ile mülkiyet bilgileri, arazi edinimi hakkında bilgi.  

• Yasal Çerçeve: Proje tarafından takip edilecek ve Proje için geçerli olacak ulusal ve uluslararası 
mevzuat ve standartların tanımı. 
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• Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum: Etki alanının çevresel ve sosyal koşullarının tanımı, yani hava 
kalitesi, su kalitesi, toprak kalitesi, koku seviyeleri, gürültü seviyeleri, atık / atık su üretimi, arazi 
kullanımı, korunan alanlar, arkeolojik / tarihi alanlar, flora ve fauna, sosyo-ekonomik durum vb. 

• Potansiyel Etkiler ve Riskler: Etki değerlendirme yaklaşımının kısa bir tanımını ve bileşenlerini göz 
önünde bulundurarak Proje aşamaları sırasında projenin ve ilgili faaliyetlerin etkilerinin sunulması. 

• Çevresel ve Sosyal Etki Azaltım Planı: Proje Aşamaları sırasında toprak, su, hava ve diğer unsurlar 
üzerindeki başlıca olumsuz potansiyel etkilerin yanı sıra olası sosyo-ekonomik etkilerin azaltılması için 
atılacak adımların açıklaması. 

• İzleme Planı: Projenin tüm aşamalarının Türk mevzuatına ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 
Standartları da dahil olmak üzere ilgili uluslararası norm ve standartlara uygun olmasını sağlamak için 
izlenecek temel parametrelerin tanımı. 

• Kurumsal Düzenlemeler: Elde edilen verilerin analiz edilmesi ve raporlanması açısından ÇSYP’nin 
uygulanmasına yönelik rol ve sorumlulukların belirlenmesi, izleme verilerinin nasıl toplanacağı ve 
sağlıklı çevresel ve sosyal performans için nasıl kullanılacağının açıklanması ve yetkililerin 
sorumlulukları ve raporlama. 

• Etkilenen Gruplar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişareler: Paydaş katılımlarının, istişare 
toplantılarının, bulguların ve sonuçların özeti. 
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2 Projenin Açıklaması 

Aksaray Seracılık tarafından geliştirilen Kütahya İli 71 Ruhsat Numaralı Alanda 3 Adet Kuyuda Jeotermal 
Kaynak Arama Projesi Kütahya İli, Simav İlçesi, 71 No.lu Jeotermal İşletme Ruhsatı sınırları içerisinde 
delinmesi planlanan Öreyler-1, Öreyler-2 ve Demirci-1 olarak adlandırılan üç adet jeotermal arama 
kuyusundan oluşmaktadır (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır). Aksaray Seracılık 71 Ruhsat Numaralı 
sahada delinmesi planlanan jeotermal kuyuların beklenen verimde olması halinde bölgede 25 MWe kurulu 
güce sahip jeotermal elektrik üretim santrali kurmayı planlamaktadır. 

Proje kapsamında delinecek üç sondaj kuyusu alanını içine alan ve yürürlüğe giriş tarihi 18.06.2012 olan 
İşletme Ruhsatı Ek-1'de yer almakta olup ruhsat süresi 30 yıldır.  

Aksaray Seracılık, Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) Yönetmeliği uyarınca Proje kapsamındaki 
Öreyler-1, Öreyler-2 ve Demirci-1 kuyularını da kapsar “70 Ruhsat ve 3255803 Erişim Numaralı Saha ile 71 
Ruhsat ve 3255814 Erişim Numaralı Sahada Sondaj Yöntemi ile Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti Projesi” 
için hazırlattırdığı Proje Tanıtım Dosyası (“PTD”) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 
başvurmuş ve 21 Şubat 2024 tarihli yazı ile 15.02.2024 tarihli ÇED Gerekli Değildir Kararını almıştır (Bkz. 
Ek-2). 

2.1 Proje Yeri ve Etki Alanı 

Proje kapsamındaki kuyu alanları Kütahya İli, Simav İlçesi sınırlarında kalmaktadır. Tablo 2-1’de kuyu 
alanlarına ait parselasyon ve alan kullanım bilgileri yer almaktadır. Kuyu alanlarının yer aldığı mahalleler 
Demirci Beldesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 

Tablo 2-1. Kuyu Alanları Parselasyon ve Alan Kullanım Bilgileri 

Sondaj 
Kuyuları 

İl İlçe Mahalle 
Ada 

/Parsel 

İzinli Çalışma 
Alanı (m2) * 

Nitelik 

Öreyler-1 

Kütahya Simav 

Öreyler 342/1 15.940,19 

Mera Öreyler-2 Karacalar 200/449 14.864,41 

Demirci-1 Demirciköy 275/2 12.824,17 

* Mera nitelikli araziler Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde hazine arazileridir. İl Özel İdaresi aracılığı ile İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne başvurularak söz konusu alanların kullanımına dair izin süreçleri tamamlanmıştır. İlgili konular Bölüm 2.5’’te 
sunulmaktadır. 

Kuyu alanları, kuyu alanlarının yerleştiği parsel sınırları, 71 ruhsat numaralı saha sınırı ve yakın yerleşim 
yerleri Şekil 2-1 ile gösterilmiştir.  
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Şekil 2-1. Kuyu Alanları ve Yakın Yerleşimler Genel Görünüm 

Projenin etki alanı ile ilgili değerlendirmeler, kuyu alanları özelinde yapılmıştır. Kuyular için ilişkili bir tesis 
(yol, elektrik hattı, kanal vb.) yapılması söz konusu değildir. Proje süresince yapılacak faaliyetlerin tamamı 
izinli alan içerisinde gerçekleştirilecektir. 

DB Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumunun (“IFC”) yayınladığı Performans Standardı 1 
projelerin etki alanını şu şekilde tanımlar: 

Etki Alanı (“EA”) uygun olduğu şekilde aşağıdakileri kapsamaktadır: 

• Şunlardan etkilenmesi muhtemel alan: 

a. Projeden, müşterinin faaliyetlerden ve müşterinin doğrudan sahip olduğu, işlettiği veya yönettiği 
(yükleniciler dahil) ve projenin bir bileşeni olan tesislerden,  

b. Projenin neden olduğu, daha sonra veya farklı bir yerde meydana gelebilecek, planlanmamış 
ancak öngörülebilir gelişmelerden kaynaklanan etkilerden, veya  
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c. Projeden etkilenen toplulukların geçim kaynaklarının bağlı olduğu biyoçeşitlilik veya ekosistem 
hizmetleri üzerindeki dolaylı etkilerden. 

• Projenin bir bileşeni olarak finanse edilmeyen, ancak projenin başarısını belirlemede veya kabul edilen 
proje çıktılarını üretmede önemli olan tesisler veya faaliyetler olan ilişkili tesisler. Bunlar, proje mevcut 
olmasaydı inşa edilmeyecek veya genişletilmeyecek tesislerdir ve bunlar olmadan proje uygulanabilir 
olmayacaktır. 

• Proje tarafından kullanılan veya doğrudan etkilenen alanlar veya kaynaklar üzerindeki artan etkiden 
ve risklerin ve etkilerin belirlenmesi sürecinin yürütüldüğü sırada mevcut, planlanan veya makul olarak 
tanımlanmış diğer gelişmelerden kaynaklanan kümülatif etkiler. 

Bu bağlamda, Proje kapsamında arazi hazırlığı, sondaj, test ve arazi rehabilitasyonu aşamalarında yapılacak 
faaliyetlerden etkilenmesi muhtemel alan, sondaj süresince ortaya çıkacak gürültü etkisi başta olmak 
üzere, hava emisyonları da dahil edilerek yapılan değerlendirme sonucunda belirlenmiştir. Buna göre Proje 
etki alanı, her bir kuyu için kuyu alanı merkezde kalmak üzere 1,000 m yarıçaplı alan olarak belirlenmiştir.  

Bu alan, planlanmamış ancak öngörülebilir gelişmelerden kaynaklanan potansiyel etkileri de içerecek 
şekilde belirlenmiştir. Proje sebebiyle, Projeden etkilenen toplulukların geçim kaynaklarının bağlı olduğu 
biyoçeşitlilik veya ekosistem hizmetlerinin (örneğin orman ekosistemi) etkilenmesi beklenmemektedir. 
Proje kapsamında, ilişkili tesis bulunmamaktadır. Proje etki alanı çevresinde, benzeri risklere ve etkilere 
sebep olacak bir tesis/yatırım planı bulunmamakta olup kümülatif bir etki beklenmemektedir. 

Projeye konu kuyu alanları ile bu kuyu alanlarının bulundukları parseller, kuyu alanlarına yakın yerleşimler, 
kuyu alanlarına en yakın alıcılar, kuyu alanlarına en yakın yüzey suları ile yeraltı suyu kuyuları aşağıdaki 
haritalarda etki alanı ile birlikte gösterilmiştir.  

Öreyler-1 kuyu alanı Çaysimav mahallesine ve Öreyler mahallesine 1,26 km uzaklıktadır. Bu kuyu alanına 
ulaşım için Simav ilçe merkezinden D240 Balıkesir-Uşak devlet yolu batı yönünde takip edilerek Öreyler 
mahallesi sol kolda kaldığında, sağda kalan stabilize tali yol takip edilecektir.  

Şekil 2-2’de Öreyler-1 kuyu alanı ile etki alanı içerisinde çevresel ve sosyal bileşenler ve en yakın alıcılar 
gösterilmiştir. Devamındaki tabloda ise bu bileşenler ve alıcıların kuyu alanına uzaklıkları ve nitelikleri 
özetlenmiştir. Öreyler-1 kuyu alanına en yakın uluslararası korunan alan Aladağ Önemli Doğa Alanı 
(“ÖDA”) olup 12,2 km kuzeybatıda kalmakta ve en yakın ulusal korunan alan Akdağ Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası olup 14,8 km kuzeybatıda kalmaktadır. Bu alanlar üzerinde mesafeler nedeniyle bir etki 
beklenmemektedir. Bu sebeple haritalarda gösterime dahil edilmemiştir. Öreyler-1 kuyusu etki alanı 
içerisinde hassas alıcı olarak tanımlanan okul, sağlık ocağı, hastane gibi kurumlar bulunmamaktadır. 
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Şekil 2-2. Öreyler-1 Kuyu Alanı ve Proje Etki Alanı 

Tablo 2-2. Öreyler-1 Kuyu Alanı ile Ç&S Bileşenler ve Alıcılar Arasındaki İlişki 

Ç&S Bileşen/Alıcı Uzaklık ve Yön Nitelik 

Çaysimav Deresi 0,3 km kuzey yönünde Simav Çayını besleyen mevsimsel akış 
gösteren deredir. 

Yeraltı suyu kuyusu (YAS 
Kuyusu-1) 

0,19 km kuzeydoğu yönünde Muhtarlık tarafından meraya yayılan 
hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan 
bir yalak ile bütünleşik kuyudur. 

Alıcı no: A-Ö1-1 0,5 km güneydoğu yönünde Kullanım dışı olan ağıldır. 

Alıcı no: A-Ö1-2 0,39 km güneydoğu yönünde Sera ve bir odalı betonarme yapı olup 
konaklama gözlemlenmemiştir. 

Alıcı no: A-Ö1-3 0,51 km güneybatı yönünde Bahçe ve betonarme yapı olup konaklama 
gözlemlenmemiştir  

Alıcı no: A-Ö1-4 0,87 km batı yönünde Çaysimav mahallesine bağlı meskendir. 
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Ç&S Bileşen/Alıcı Uzaklık ve Yön Nitelik 

Alıcı no: A-Ö1-5 0,39 km doğu yönünde Demirciköy Mahallesine bağlı ---------------------
--- meskendir. 

Alıcı no: A-Ö1-6 0,15 km güney yönünde Ağıl olarak kullanılmakta olup konaklama 
gözlemlenmemiştir. 

Öreyler-2 kuyu alanı Çaysimav mahallesine 2,11 km ve Öreyler mahallesine 2 km uzaklıktadır. Bu kuyu 
alanına ulaşım için Simav ilçe merkezinden D240 Balıkesir-Uşak devlet yolu batı yönünde takip edilerek 
Öreyler mahallesi sol kolda kaldığında, sağda kalan stabilize tali yol takip edilecektir. Öreyler-1 kuyu alanını 
geçtikten sonra mera arazisi bitince sağa sapılarak, Öreyler-2 kuyu alanına ulaşılacaktır.  

Şekil 2-3’te Öreyler-2 kuyu alanı ile etki alanı içerisinde çevresel ve sosyal bileşenler ve en yakın alıcılar 
gösterilmiştir. Devamındaki tabloda ise bu bileşenler ve alıcıların kuyu alanına uzaklıkları ve nitelikleri 
özetlenmiştir. Öreyler-2 kuyu alanına en yakın uluslararası korunan alan Aladağ ÖDA olup 12,7 km 
kuzeybatıda kalmakta ve en yakın ulusal korunan alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup 15,1 km 
kuzeybatıda kalmaktadır. Bu alanlar üzerinde mesafeler nedeniyle bir etki beklenmemektedir. Bu sebeple 
haritalarda gösterime dahil edilmemiştir. Öreyler-2 kuyusu etki alanı içerisinde hassas alıcı olarak 
tanımlanan okul, sağlık ocağı, hastane gibi kurumlar bulunmamaktadır. 
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Şekil 2-3. Öreyler-2 Kuyu Alanı ve Proje Etki Alanı 

Tablo 2-3. Öreyler-2 Kuyu Alanı ile Ç&S Bileşenler ve Alıcılar Arasındaki İlişki 

Ç&S Bileşen/Alıcı Uzaklık ve Yön Nitelik 

Çaysimav Deresi 0,92 km kuzeybatı yönünde Simav Çayını besleyen mevsimsel akış 
gösteren deredir. 

Yeraltı suyu kuyusu (YAS 
Kuyusu-1) 

0,82 km batı yönünde Muhtarlık tarafından meraya yayılan 
hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan 
bir yalak ile bütünleşik kuyudur. 

Alıcı no: A-Ö2-1 0,81 km kuzeydoğu yönünde Hayvan barınağı olarak kullanılmakta olup 
konaklama gözlenmemiştir. 

Alıcı no: A-Ö2-2 1 km kuzeydoğu yönünde Hayvan barınağı olarak kullanılmakta olup 
konaklama gözlenmemiştir. 

Alıcı no: A-Ö2-3 0,65 km güneydoğu yönünde Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. 

Alıcı no: A-Ö2-4 0,42 km güneybatı yönünde Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. 
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Ç&S Bileşen/Alıcı Uzaklık ve Yön Nitelik 

Alıcı no: A-Ö1-1 0,70 km güneybatı yönünde Kullanım dışı olan ağıldır. 

Alıcı no: A-Ö1-2 0,86 km güneybatı yönünde  Sera ve bir odalı betonarme yapı olup 
konaklama gözlenmemiştir. 

Alıcı no: A-Ö1-5 0,52 km batı yönünde Demirciköy Mahallesine bağlı ---------------------
--- meskendir. 

Alıcı no: A-Ö1-6 0,95 km batı yönünde Ağıl olarak kullanılmakta olup konaklama 
gözlemlenmemiştir. 

Demirci-1 kuyu alanı Çaysimav mahallesine 3,3 km ve Çitgöl Beldesi Camikebir mahallesine 3 km 
uzaklıktadır. Bu kuyu alanına ulaşım için Simav ilçe merkezinden D240 Balıkesir-Uşak devlet yolu batı 
yönünde devam edilecek ve Demirci beldesi sapağından kuzeye yönelen stabilize tali yol takip edilecektir.  

Şekil 2-4’te Demirci-1 kuyu alanı ile etki alanı içerisinde çevresel ve sosyal bileşenler ve en yakın alıcılar 
gösterilmiştir. Devamındaki tabloda ise bu bileşenler ve alıcıların kuyu alanına uzaklıkları ve nitelikleri 
özetlenmiştir. Demirci-1 kuyu alanına en yakın uluslararası korunan alan Aladağ ÖDA olup 11,56 km 
kuzeybatıda kalmakta ve en yakın ulusal korunana alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup 14 km 
kuzeybatıda kalmaktadır. Bu alanlar üzerinde mesafeler nedeniyle bir etki beklenmemektedir. Bu sebeple 
haritalarda gösterime dahil edilmemiştir. Demirci-1 kuyusu etki alanı içerisinde hassas alıcı olarak 
tanımlanan okul, sağlık ocağı, hastane gibi kurumlar bulunmamaktadır. 
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Şekil 2-4. Demirci-1 Kuyu Alanı ve Proje Etki Alanı 

Tablo 2-4. Demirci-1 Kuyu Alanı ile Ç&S Bileşenler ve Alıcılar Arasındaki İlişki 

Ç&S Bileşen/Alıcı Uzaklık ve Yön Nitelik 

Koca Deresi 0,23 km doğu yönünde Manyas Gölünden Simav Çayını besleyen çıkan 
akış gösteren deredir. 

Çaysimav Deresi 0,62 km batı yönünde Simav Çayını besleyen mevsimsel akış gösteren 
deredir. 

Yeraltı suyu kuyusu (YAS 
Kuyusu-2) 

0,19 km güney yönünde Muhtarlık tarafından meraya yayılan 
hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan bir 
yalak ile bütünleşik kuyudur. 

Alıcı no: A-D1-1 0,82 km doğu yönünde Çiftlik evi olarak dönemsel kullanılmaktadır.  

Alıcı no: A-D1-2 0,74 km güneydoğu yönünde Çiftlik evi olarak dönemsel kullanılmaktadır.  

Alıcı no: A-D1-3 0,78 km güneydoğu yönünde Çiftlik evi olarak dönemsel kullanılmaktadır.  

Alıcı no: A-D1-4 0,95 km güneydoğu yönünde Çiftlik evi olarak dönemsel kullanılmaktadır.  
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Ç&S Bileşen/Alıcı Uzaklık ve Yön Nitelik 

Alıcı no: A-D1-5 0,76 km güney yönünde Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. 

Alıcı no: A-Ö2-1 0,97 km güneybatı yönünde Hayvan barınağı olarak kullanılmakta olup 
konaklama gözlenmemiştir. 

Alıcı no: A-Ö2-2 0,86 km güney Hayvan barınağı olarak kullanılmakta olup 
konaklama gözlenmemiştir. 

2.2 Proje Faaliyetleri ve Bileşenleri  

Proje aşamalarını, dört aşama olarak planlanmıştır. Aşağıdaki şekilde bu aşamalar, süreleri ve aşamalar 
boyunca sürdürülecek faaliyetler sunulmaktadır. 

 
Şekil 2-5. Proje Aşamaları, Tahmini Süreler ve Faaliyetler 

Her bir aşamada kullanılacak ünite, tesis, iş makinesi veya ekipmanlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  

Tablo 2-5. Kullanılacak Ünite, İş Makinesi ve Ekipmanlar 

Aşama İş makinesi, ekipman ve ünite 

Arazi Hazırlığı Kazıcı yükleyici 
Kamyon 
Beton mikseri 
Arasöz 

Arama Sondaj kulesi ve donanımları 
Çamur sistemi (çamur tankları, çamur pompaları, kompresörler, çamur hattı, elekler, 
katı madde ayırıcıları) 
Mobil vinç 
Ekskavatör 
Arasöz 

Test Susturucu ve Savak (üretim hattı dahil) 

Arazi hazırlığı aşaması - 15 
gün

•Üst toprağın sıyrılması ve 
depolanması, 

•Jeotermal Akışkan Havuzu 
açılması ve kazı fazlası malzeme 
depolanması ile jeomembran 
malzeme ile havuzun kaplanması, 

•Zemin düzenleme ve alt yapı 
(betonarme platform imalatı, 
fosseptiklerin yerleşimi, altyapı  
ve mıcır serimi) 

Sondaj aşaması - 3 ay

•Mobilizasyon (sondaj kulesi, 
yaşam alanı ve çalışma 
alanlarının konteynerlerinin 
yerleştirilmesi, ilişkili tesisat 
çalışması)

•Sondaj

•Sondaj boyunca atık sondaj 
çamurunun dry location ile 
yönetimi ve bertarafı

•Kuyu tamamlama operasyonu

•Sondaj kulesi ve ilişkili 
ekipmanlar ve tesislerin sahadan 
ayrılması

Test aşaması - 10 gün

•Kuyunun kendiliğinden gelişine 
göre kuyu tamamlama 
operasyonu devamında veya ayrı 
olmak üzere

•Test için uygun düzeneğin ve 
ekipmanların sahaya yerleşimi

• Üretim testi için kuyunun 
açılması ve akışa bırakılması 
(akışkan jeotermal akışkan 
havuzundan biriktilir)

• Test sonunda ekipmanların 
sahadan uzaklaştırılması

Arazi rehabilitasyonu 
aşaması - 15 gün

•Kuyu alanının kuyu başı ve 
plaform korunacak şekilde eski 
haline getirilmesi için

•Tüm atıkların, altyapı 
bileşenlerinin ve alanların 
sahadan uzaklaştırılması

•Akışkan havuzunun kazı fazlası 
malzeme ile geri doldurulması

•Üst toprağın serilerek doğal 
drenaj ve zemin düzenlemesinin 
yapılması
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Aşama İş makinesi, ekipman ve ünite 

Pompa 
Mobil vinç 
Arasöz 

Arazi Rehabilitasyonu Kazıcı yükleyici 
Kamyon 
Mobil vinç 
Arasöz 

Aşağıdaki Şekil 2-6 ile Öreyler-1 kuyu alanının yerleşim planı verilmiştir. Yerleşim Planı atık, üst toprak, kazı 
fazlası malzeme depolama, kimyasal depolama alanları ile foseptik, akışkan havuzu, ofis ve konaklama 
konteynerleri, su tankları, giriş, sondaj platformu, mazot tankı gibi alanları içermektedir. Atık çamur 
yönetimi için dry location (atık çamurun susuzlaştırılarak kuyu alanlarında bulunan yarımay tanklar vb. 
yapılar ile yönetildiği, susuzlaştırılmış çamurun belirli bir miktara ulaştığı hallerde sahadan Atık Yönetimi 
Yönetmeliğine uygun şekilde uzaklaştırılarak bertaraf edildiği bir düzenleme) sistemi kullanılacaktır. 
Yerleşim planında, sondaj platformu yanında gösterilen yarım ay şeklinde gömülü depolama sistemi ile 
atık çamurun elleçlenmesi için kullanılacak ekskavatör alanı dry location için tesis edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                     

  

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
RPM Programı R4 

 
 
 

Format by Derya Erika 

 

21 

 

 
Şekil 2-6. Öreyler-1 Yerleşim Planı



 

 
                                                                
       

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
RPM Programı R4 

 
 
 

Format by Derya Erika 
 

22 

 

Yerleşim planında görüldüğü gibi Öreyler-1 kuyu alanında,  

• 30 m x 40 m, 1200 m2 olacak şekilde sülfata dayanıklı betondan üretilmiş sondaj makinesi ve 
bileşenleri ile çamur sirkülasyon sistemi yerleştirileceği sondaj platformu,  

• 62,5 m x 18 m, 1125 m2’ye 3,5 m derinlikte olacak şekilde zemini kil kaplanmış jeomembran 
malzeme ile yan duvarları ve zemini kaplanmış 3.937,5 m3 hacmi karşılayacak şekilde jeotermal 
akışkan havuzu,  

• 1000 m2’lik üst toprak depolama alanı (alan hesaplamaları Bölüm 4.2’de yapılmıştır),  

• 1300 m2’lik kazı fazlası malzeme depolama alanı (alan hesaplamaları Bölüm 4.2’de yapılmıştır),  

• 5 m x 8 m, 40 m2’lik geri dönüştürülebilir atık depolama alanı (Şekil 2-6’da Geçici Atık Depolama 
Alanı olarak isimlendirilmiştir, tehlikesiz atıklar için atık depolama alanı genel vaziyet planı Ek-
10’da verilmiş, özellikleri Tablo 6-2’de detaylı olarak tanımlanmıştır),  

• 6 m x 7 m, 42 m2’lik tehlikeli atık depolama alanı (Şekil 2-6’da Kimyasal Atık Depolama Alanı olarak 
isimlendirilmiştir, tehlikeli atıklar için atık depolama alanı genel vaziyet planı Ek-10’da verilmiş, 
özellikleri Tablo 6-2’de detaylı olarak tanımlanmıştır),  

• 6 m x 7 m, 42 m2’lik kimyasal madde depolama alanı (özellikleri Tablo 6-2’de detaylı olarak 
tanımlanmıştır),  

• 11 m x 30 m, 330 m2’lik bentonit ve çamur kimyasalları depolama alanı, 

• 4 adet idari amaçla kullanılacak ofis konteynerinin yerleştirileceği ofis alanı, 

• 1 adet foseptik,  

• 2 adet konteyner tipi lavabo ve WC, 

• 20 m3 hacminde su tankları, 

• 12 m x 3 m, 36 m2’lik malzeme stok alanı,  

• Sondaj boruları (DP) depolama alanı, 

• Mazot depolama alanı (özellikleri Tablo 6-2’de detaylı olarak tanımlanmıştır), tesis edilecektir. 

Jeotermal akışkan havuzu için plan çizimi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.  
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Şekil 2-7. Jeotermal Akışkan Havuzu Plan Çizimi 

Proje kapsamında kullanılacak su evsel nitelikli kullanım suyu ile operasyonlar kapsamında kullanılacak 
kullanma suyu kuyu alanlarına yakın yerleşim yerlerindeki su temini yapılan Belediyelerin kuyularından 
temin edilerek kuyu alanlarındaki su tanklarında depolanacaktır. İçme suyu için lisanslı ve bandrollü paketli 
içme suyu temin edilecektir.  

Proje kapsamında kullanılacak enerji gereksinimleri, jeneratörler ile sağlanacaktır. Jeneratörlerin çalışması 
için ihtiyaç duyulacak mazot kuyu alanlarında mazot depolama alanlarında biriktirilecektir. Mazot bir 
kimyasal madde olduğundan Tablo 6-2’de detaylı olarak tanımlanan kimyasal malzeme depolama 
gerekliliklerine uyulacaktır. 

Faydalanıcının personellerinin sahada konaklaması, ihtiyaç halinde ise Simav İlçesi’nde yer alan bir otelde 
kalmaları planlanmaktadır. Diğer bir yandan, servis firmasının personelleri sahada konaklayacaktır. Servis 
firmasının vardiyalı personelleri ise Simav’da otelde kalacaktır.  

2.3 İş Gücü Yapılanması ve Yüklenici Yönetimi 

Faydalanıcı, Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için yüklenici ve altyükleniciler kullanacaktır.  
Faydalanıcı, yüklenici ve altyüklenicileri yönetecek ve faaliyetlerin planlanan şekilde, ÇSYP ile uyumlu 
yapılmasını kontrol edecektir. Faydalanıcının Organizasyon yapısı Ç&S ile ilgili görevlendirme ve 
sorumlulukları içerecek şekilde Bölüm 8.1’de açıklanmıştır. 
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15 gün sürmesi beklenen arazi hazırlığı aşamasında, toprak işleri ile alt yapı, montaj ve beton işlerini 
yükleniciler sürdürecektir. Yüklenici personel sayısı 10 olarak planlanmaktadır. Bu aşamada Faydalanıcı 
adına sondaj müdürü, jeoloji ve/veya petrol mühendisleri, İSG uzmanı, çevre ve sosyal uzman ile güvenlik 
personelleri olmak üzere toplam 5 personelin sahada görevlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece sahadaki 
toplam proje personeli sayısı 15 olacaktır.  

Üç ay sürmesi beklenen sondaj aşaması sondaj kulesinin ve bileşenlerinin, ayrıca konaklama, malzeme 
depolama, çalışma konteynerlerinin sahada mobilizasyonu ile başlayacaktır. Mobilizasyon süresi 10 gün 
olarak tahmin edilmektedir. Mobilizasyonun tamamlanması ile sondaj çalışması başlayacaktır. Sondaj 
aşaması boyunca, sondaj yüklenicisi, sondaj yüklenicisinin altyüklenicileri olarak yemek hizmetleri 
yüklenicisi, mobil vinç hizmeti ve diğer hizmet sağlayıcılar (yönlü sondaj yüklenicisi, çamur hazırlama 
hizmetleri yüklenicisi, çamur bertaraf hizmetleri yüklenicisi, mudlogging yüklenicisi vb.) olacak şekilde 
sahada toplam 50 personelin yükleniciler adına çalışması beklenmektedir. Sondaj yüklenicisinin Ç&S görev 
ve sorumlulukları yerine getirmesi için konusunda uzman bir İSGÇ uzmanını sahada tam zamanlı 
görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sondaj aşamasında, Faydalanıcı adına sondaj müdürü, jeoloji 
mühendisleri, petrol mühendisleri, İSG uzmanı, çevre ve sosyal uzman ile güvenlik personelleri olmak 
üzere toplam 10 personelin sahada görevlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece sahadaki toplam proje 
personeli sayısı 60 olacaktır. 

10 gün sürmesi beklenen test aşaması test yüklenicisi ile ilişkili test danışmanı eşliğinde 
gerçekleştirilecektir. Bu aşamada yüklenici personel sayısının operasyona bağlı olarak 10 ila 15 arasında 
değişmesi beklenmektedir. Faydalanıcı adına sondaj müdürü, proje müdürü, test mühendisleri, İSG 
uzmanı, çevre ve sosyal uzman ile güvenlik personelleri olmak üzere toplam 7 personelin sahada 
görevlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece sahadaki toplam proje personeli sayısı asgari 23 olacaktır. 

15 gün sürmesi beklenen arazi rehabilitasyonu aşamasında demontaj işleri, toprak işleri, proje kapsamında 
tesis edilmiş alanların alandan uzaklaştırılması ile ilgili işleri yükleniciler sürdürecektir. Yüklenici personel 
sayısı 10 olarak planlanmaktadır. Bu aşamada Faydalanıcı adına sondaj müdürü, jeoloji ve/veya petrol 
mühendisleri, İSG uzmanı, çevre ve sosyal uzman ile güvenlik personelleri olmak üzere toplam 5 personelin 
sahada görevlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece sahadaki toplam proje personeli sayısı 15 olacaktır. 

2.4 Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Durumu 

Proje kapsamında planlanan üç kuyu alanı da Kütahya İli Simav İlçesinde kalmaktadır. Bu alanların 
parselasyon, arazi kullanımı ve mülkiyet durumu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 2-6. Kuyu Alanları Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Durumu 

Mahalle Ada/ 

Parsel 
No 

Nitelik Toplam 
Parsel Alanı 

(m2) 

Kullanılacak 
İzinli Alan 

(m2)* 

Toplam 
Parsel 

Alanına göre 
Kullanılan 
Alan (%) 

İzinli Alanda Mevcut 
Arazi Kullanımı 

İzinli Alanda Mevcut 
Yapılar/ Varlıklar 

Öreyler-1 

Öreğler 342/1 Mera 291.308,30 15.940,19 5 Mera olarak kullanılan 
arazide yöreye has 
meralık doğal 
çimenlik/çayırlık 
görülmüştür.  

Mevcut bir yapı veya çit, 
çeşme, stabilize yol gibi varlık 
bulunmamaktadır. 

İzinli alanın komşu parsellere 
ulaşım için kullanıldığına dair 
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Mahalle Ada/ 

Parsel 
No 

Nitelik Toplam 
Parsel Alanı 

(m2) 

Kullanılacak 
İzinli Alan 

(m2)* 

Toplam 
Parsel 

Alanına göre 
Kullanılan 
Alan (%) 

İzinli Alanda Mevcut 
Arazi Kullanımı 

İzinli Alanda Mevcut 
Yapılar/ Varlıklar 

İzinli alanın ortasında bir 
adet bodur çalı/ağaç 
bulunmaktadır.  

lastikli araç izleri 
gözlenmiştir.  

Bu kullanıcıların, mera 
parselinin proje harici 
kısımlarını kullanarak 
arazilere ulaşma imkânı 
bulunmaktadır.  

Öreyler-2 

Karacalar 200/4
49 

Mera 306.816,14 14.864,41 4,8 Mera olarak kullanılan 
arazide yöreye has 
meralık doğal 
çimenlik/çayırlık 
görülmüştür.  

İzinli alanın güney 
ucunda iki adet bodur 
ve iki adet yüksek olmak 
üzere toplam dört geniş 
yapraklı ağaç 
bulunmaktadır.  

Mevcut bir yapı veya çit, 
çeşme, stabilize yol gibi varlık 
bulunmamaktadır.  

Demirci-1 

Demircikö
y 

275/2 Mera 424.250,62 12.824,17 3 Mera olarak kullanılan 
arazide yöreye has 
meralık doğal 
çimenlik/çayırlık 
görülmüştür.  

Mevcut bir yapı veya çit, 
çeşme, stabilize yol gibi varlık 
bulunmamaktadır.  

* İl Özel İdaresi aracılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularak söz konusu alanların kullanımına dair izin süreçleri 

tamamlanmıştır. İlgili yazışmalar Ek-4’te sunulmaktadır. 

Arazi edinimi ve izin süreçleri Bölüm 2.5’de incelenmiştir. 

Aşağıdaki fotoğraflar her bir kuyu alanının mevcut durumunu göstermektedir. 
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Şekil 2-8. Öreyler-1 Kuyu Alanı 

Kaynak: 21.10.2024 tarihinde Poseidon ekibi tarafından çekilmiştir. 

 
Şekil 2-9. Öreyler-2 Kuyu Alanı 

Kaynak: 21.10.2024 tarihinde Poseidon ekibi tarafından çekilmiştir. 

  
Şekil 2-10. Demirci-1 Kuyu Alanı 

Kaynak: 21.10.2024 tarihinde Poseidon ekibi tarafından çekilmiştir.  

2.5 Arazi Edinimi 

2.5.1 Öreyler-1 ve İlişkili Tesisler 

Öreyler-1 kuyu alanı Kütahya İli Simav İlçesi Öreğler mahallesi 342/1 no.lu mera nitelikli parsel içerisinde 
kalmaktadır. Parsel toplam alanı 291.308,30 m2 olup bu parselin güney ucunda yol kenarında kalan 
13.295,38 m2’lik çalışma alanı için ve Öreyler-1’i de içine alan 2.029.547,69 m2 genişliğindeki ÇED Alanı-3 
için ÇED Gerekli Değildir Kararı (Bkz. Ek-2) alınmıştır.  
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Alanın kullanımı için İl Özel İdaresi aracılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularak toplam 
15.940,19 m2 alanın kullanımına dair izin süreçleri tamamlanmıştır. İlgili yazışmalar Ek-4’te sunulmaktadır. 

Yeniden yerleşimi gerektirecek bir durumun olmayışı, istemsiz iskân veya kamulaştırma olmayışı, 
nedenleriyle OP 4.12 İstemsiz İskân politikası tetiklenmemiştir. Söz konusu mera parselindeki toplam 
alanının %5’i mera amaçlı kullanım dışında kalacaktır. Geri kalan mera arazisinde ve bölgedeki diğer mera 
arazilerinin otlatma olarak kullanımı önünde hiçbir engel olmayacaktır. 

Öreyler-1 kuyusu için ilişkili bir tesis (yol, elektrik hattı, kanal vb.) yapılması söz konusu değildir. Proje 
süresince yapılacak faaliyetlerin tamamı izinli alan içerisinde gerçekleştirilecektir. 

2.5.2 Öreyler-2 ve İlişkili Tesisler 

Öreyler-2 kuyu alanı Kütahya İli Simav İlçesi Karacalar mahallesi 200/449 no.lu mera nitelikli parsel 
içerisinde kalmaktadır. Parsel toplam alanı 306.816,14 m2 olup bu parselin kuzeydoğusunda yol kenarında 
kalan 53.063,90 m2’lik çalışma alanı için ve Öreyler-2’i de içine alan 2.029.547,69 m2 genişliğindeki ÇED 
Alanı-3 için ÇED Gerekli Değildir Kararı (Bkz. Ek-2) alınmıştır.  

Alanın kullanımı için İl Özel İdaresi aracılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularak toplam 
14.864,41 m2 alanın kullanımına dair izin süreçleri tamamlanmıştır. İlgili yazışmalar Ek-4’te sunulmaktadır. 

Yeniden yerleşimi gerektirecek bir durumun olmayışı, istemsiz iskân veya kamulaştırma olmayışı, 
nedenleriyle OP 4.12 İstemsiz İskân politikası tetiklenmemiştir. Söz konusu mera parselindeki toplam 
alanının %4,8’i mera amaçlı kullanım dışında kalacaktır. Geri kalan mera arazisinde ve bölgedeki diğer 
mera arazilerinin otlatma olarak kullanımı önünde hiçbir engel olmayacaktır. 

Öreyler-2 kuyusu için ilişkili bir tesis (yol, elektrik hattı, kanal vb.) yapılması söz konusu değildir. Proje 
süresince yapılacak faaliyetlerin tamamı izinli alan içerisinde gerçekleştirilecektir. 

2.5.3 Demirci-1 ve İlişkili Tesisler 

Demirci-1 kuyu alanı Kütahya İli Simav İlçesi Demirciköy mahallesi 275/2 no.lu mera nitelikli parsel 
içerisinde kalmaktadır. Parsel toplam alanı 424.250,62 m2 olup bu parselin batısında yol kenarında kalan 
12.097,51 m2’lik çalışma alanı için ve Demirci-1’i de içine alan 2.029.547,69 m2 genişliğindeki ÇED Alanı-3 
için ÇED Gerekli Değildir Kararı (Bkz. Ek-2) alınmıştır.  

Alanın kullanımı için İl Özel İdaresi aracılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularak toplam 
12.824,17 m2 alanın kullanımına dair izin süreçleri tamamlanmıştır. İlgili yazışmalar Ek-4’te sunulmaktadır. 

Yeniden yerleşimi gerektirecek bir durumun olmayışı, istemsiz iskân veya kamulaştırma olmayışı, 
nedenleriyle OP 4.12 İstemsiz İskân politikası tetiklenmemiştir. Söz konusu mera parselindeki toplam 
alanının %3’ü mera amaçlı kullanım dışında kalacaktır. Geri kalan mera arazisinde ve bölgedeki diğer mera 
arazilerinin otlatma olarak kullanımı önünde hiçbir engel olmayacaktır. 

Demirci-1 kuyusu için ilişkili bir tesis (yol, elektrik hattı, kanal vb.) yapılması söz konusu değildir. Proje 
süresince yapılacak faaliyetlerin tamamı izinli alan içerisinde gerçekleştirilecektir. 
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3 Yasal Çerçeve 

RPM Programı, DB tarafından finanse edilen Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesinin bileşenlerinden 
biridir. RPM Programı kapsamında Faydalanıcıların, yerel mevzuat gerekliliklerine, TKYB Çevresel ve Sosyal 
Politikası gerekliliklerine ve DB OP’leri ile ilişkili kılavuzlara uyması temel gereksinimdir. Bunların tamamı 
Projenin Ç&S standartları olarak anılır ve aşağıdaki başlıklar altında detaylandırılmıştır. 

3.1 Yerel Mevzuat 

Önerilen Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik boyutlarının yönetimi için geçerli olan Ulusal Mevzuat 
bu bölüm altında tanımlanmıştır.  

Faydalanıcı, ulusal mevzuat ile tanımlanan gerekliliklerin tamamına uymakla yükümlüdür. Çevre Kanunu, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ve ilişkili yönetmelik, genelde, kanun hükmünde kararname dahil 
mevzuata tam uyum sağlanacaktır. 

11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmî Gazete (“RG”)'de yayımlanan ve daha sonra 29.05.2013 tarih ve 
28661 sayılı Resmî Gazete'de yenilenen 2872 sayılı Çevre Kanunu (6486 sayılı Kanun) Türkiye'deki çevre 
mevzuatının temel yasal çerçevesini oluşturmaktadır. 

Bu kanun çok sayıda yönetmelik ile desteklenmektedir. Çevre Kanunu'nun 10. Maddesi, 29.07.2022 tarihli 
ve 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) Yönetmeliğinin ana 
çerçevesini oluşturmaktadır. ÇED Yönetmeliği uyarınca, uygulanması planlanan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da 
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile alternatif 
teknolojilerin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde 
sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır. ÇED süreci, planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin 
yapılması için başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları içeren süreci tanımlar. 
ÇED, projelerin belirtilen tüm yönlerinin ifade edildiği raporların sunulması ile başlayan ve Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığının (“ÇŞİDB”) kararı ile sona eren süreçtir. 

Proje konuları hakkında ÇED Yönetmeliği uyarınca “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı 
verilmedikçe bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilemez, proje için 
yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum, söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçleri 
için başvuru yapılmasına engel teşkil etmez. 

Aksaray Seracılık, Kütahya İli, Simav İlçesi'nde 70 ve 71 No.'lu İşletme Ruhsatı kapsamında on bir adet 
arama kuyusuna sahip Jeotermal Kaynak Arama Projesi için ÇED Yönetmeliği uyarınca Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurmuş ve bir Proje Tanıtım Dosyası (“PTD”) hazırlamıştır. RPM 
Programı için başvurulan bu Proje kapsamında önerilen arama kuyuları olan Öreyler-1, Öreyler-2 ve 
Demirci-1 kuyularını kapsayan Jeotermal Kaynak Arama Projesi için 15.02.2024 tarih ve E.202431 sayılı 
“ÇED Gerekli Değildir Kararı” Ek-2’de verilmiştir. 

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra insanların sağlık ve güvenlik haklarının korunmasına 
ilişkin olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu'na ek olarak çeşitli kanunlar da tamamlayıcı niteliktedir. Önerilen 
Proje için geçerli olacak bu kanunlar aşağıda listelenmiştir. 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu (RG No: 18132, 11.08.1983 tarihli) 

• 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (08.11.1983 tarih ve 18215 sayılı RG) 
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• 6831 sayılı Orman Kanunu (08.09.1956 tarih ve 9402 sayılı RG) 

• 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun (RG No: 10688, 23.12.1960 tarihli) 

• 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu (RG No: 18132, 11.08.1983 tarihli) 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2863 (RG No: 18113, 23.07.1983) 

• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (13.10.1983 tarih ve 18195 sayılı RG) 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 5403 (RG No: 25880, 19.07.2005 tarihli) 

• Kara Avcılığı Kanunu 4915 sayılı (11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı RG) 

• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (RG No: 25509, 01.07.2004 tarihli) 

• 4857 sayılı İş Kanunu (10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı RG) 

• 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun (23.11.1981 tarih ve 17523 sayılı RG) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 (RG No: 28339, 30.06.2012 tarihli) 

Çevre Kanunu kapsamında geliştirilen yönetmelikler, çevre boyutlarının yönetimine ilişkin usul ve esasları 
belirlemeyi ve tanımlamayı amaçlamaktadır. İlgili kanunlar kapsamında çeşitli yönetmelik veya tebliğler 
Tablo 3-1'de özetlenmiştir. 

Tablo 3-1. Çevresel, Sosyal, İşgücü, Sağlık ve Güvenlik Unsurlarına İlişkin Yönetmelikler ve/veya Tebliğler 

Yönetmelikler / Tebliğler RG Numarası RG Tarihi Proje ile İlgisi/Uygulaması 

Çevre İzin ve Lisansları 

Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

31907 29.07.2022 
Projenin kapsamının belirlenmesi ve projenin 
inşaat öncesi, inşaat ve işletme aşamalarındaki 
etkilerinin değerlendirilmesi. 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 29115 10.09.2014 
Projenin tüm aşamalarında gerekli izin ve 
ruhsatların belirlenmesi. 

Çevre Denetimi Yönetmeliği 31509  12.06.2021  
İnşaat ve işletme aşamalarında Proje Sahibi veya 
resmi makamlar tarafından gerçekleştirilen 
denetimler. 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik 

25606 07.10.2004 

İnşaat aşamasında kamp alanı güvenliği için (varsa) 
ve işletme aşamasında rezervuarlar için güvenlik 
amacıyla (herhangi bir planlama olması 
durumunda). 

Hava Kalitesi Kontrolü ve Sera Gazı Emisyonları 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği 

26898 06.06.2008 İşletme aşamasındaki emisyonlar. 

Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği 

27277 03.07.2009 İnşaat aşamasında toz emisyonları. 

Kokuya Neden Olan Emisyonların 
Kontrolü Yönetmeliği 

28712 19.07.2013 
İşletme aşamasında oluşması muhtemel kokulu 
emisyonlar. 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrol 
Yönetmeliği 

30004 11.03.2017 
Projenin tüm aşamalarında Proje araçlarının, 
makinelerinin ve ekipmanlarının işletilmesi. 

Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

25699 13.01.2005 
İşletme aşamasında operasyonel binaların 
ısıtılması. 

Biyoçeşitliliğin ve Doğanın Korunması  
Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği 

28962  04.04.2014  
Projenin planlama aşamasında Proje alanına yakın 
sulak alanların korunması için alınacak önlemler. 
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Tabiat Parkları Kanunu 18132 11.08.1983 
Projenin planlama aşamasında Proje alanına yakın 
doğal parkların korunması için alınacak önlemler. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 22223 10.03.1995 
İnşaat ve işletme aşamaları için alınacak 
önlemlerin belirlenmesi. 

Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahalarını Koruma 
Yönetmeliği 

25637 08.11.2004 
Projenin planlama aşamasında Proje alanı 
yakınında yaban hayatının korunması için alınacak 
önlemler. 

Kimyasallar ve Diğer Tehlikeli Maddeler  
Maddelerin ve Karışımların 
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 

28848 11.12.2013 
İnşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak 
kimyasallar ve karışımlar için önlemlerin alınması. 

Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması 
Hakkında Yönetmelik 

30105 23.06.2017 
İşletme aşamasında kullanılacak kimyasalların 
belirlenmesi. 

Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin 
Yönetmelik 

30595 14.11.2018 
İşletme aşamasında kullanılacak kimyasalların 
belirlenmesi. 

Poliklorlu Bifenillerin (PCB'ler) ve 
Poliklorlu Terfenillerin (PCT'ler) 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

26739 27.12.2007 Transformatörlerin, kondansatörlerin kullanımı. 

Gürültü 

Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği 

27601 04.06.2010 
İnşaat ve işletme aşamalarında gürültü 
emisyonlarının ve alınacak önlemlerin 
belirlenmesi. 

Dış Mekanlarda Kullanılan 
Ekipmanlardan Kaynaklanan Çevresel 
Gürültü Emisyonları Hakkında 
Yönetmelik 

26392 30.12.2006 
İnşaat ve işletme aşamalarında Proje sahası 
içindeki gürültü kaynaklarının neden olduğu 
gürültü seviyelerinin düzenlenmesi. 

Çalışanların Gürültü İle İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelik 

28721 28.07.2013 

Çalışanları gürültüye maruz kalmaktan 
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, 
özellikle de inşaat aşamasında işitme ile ilgili 
risklerden korumak için asgari gereklilikler. 

Toprak ve Arazi Kullanımı 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Arazilere 
Dair Yönetmelik 

27605 08.06.2010 
İnşaat ve işletme aşamalarında toprak kirliliği 
risklerinin belirlenmesi. 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

25406 18.03.2004 
Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkım atıklarının 
kaynağında yönetimi. 

Tarım Arazilerinin Korunması, 
Kullanılması ve Planlanmasına Dair 
Yönetmelik 

30265 09.12.2017 
Projenin planlama aşamasında arazi 
kullanımındaki değişikliklerin yönetimi. 

Atık 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 29314 02.04.2015 
İnşaat ve işletme aşamalarında atıkların 
oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeden yönetilmesi. 

Sıfır Atık Yönetmeliği 30829 12.07.2019 
İnşaat ve işletme aşamalarında sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri doğrultusunda sıfır atık 
yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, 
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izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınması ve 
belgelendirilmesine ilişkin genel esaslar. 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği  

30283 27.12.2017 

İnşaat ve işletme aşamalarında ambalaj atığı 
oluşumunun önlenmesi, bertaraf edilmesi 
kaçınılmaz olan ambalaj atığı miktarının yeniden 
kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım 
yöntemleri kullanılarak azaltılması. 

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 30985 21.12.2019 
Atık yağ tanımı içerisinde yer alan atık yağlar ve bu 
atıkların yönetimi, geri kazanımı, bertarafı, 
alınacak önlemler ve yapılacak bildirimler 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  29959 25.01.2017 
Tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde toplanması, 
geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesislerine 
taşınması ve bertaraf edilmesi 

Tek Kullanımlık Maske ve Eldiven Gibi 
Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının 
Yönetiminde Pandemi veya Diğer 
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Genelge 
(2020/12) 

- 

 (ÇŞİDB) 
07.04.2020 

İnşaat ve işletme aşamalarında tek kullanımlık 
maske, eldiven ve benzeri kişisel hijyen malzemesi 
atıklarına ilişkin önlemler ve atıkların yönetimi. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların 
Kontrolü Yönetmeliği 

28300 22.05.2012 
İnşaat ve işletme aşamalarında elektrikli ve 
elektronik ekipman atıklarının yönetimi. 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği 

25569 31.08.2004 
Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanımı veya 
nihai bertarafı için toplama sistemi ve yönetiminin 
oluşturulması. 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

26357 25.11.2006 

İnşaat ve işletme aşamalarında ömrünü 
tamamlamış lastiklerin yönetiminde gerekli 
düzenleme ve standartların sağlanması için bir 
toplama ve yönetim sisteminin kurulması. 

Su ve Atıksu 

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi 
Yönetmeliği 

28483 30.11.2012 
Arıtılmış atık suyun deşarjının düzenlenmesi ve 
işletme aşamasında alıcı ortamdaki su kalitesinin 
izlenmesi. 

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının 
İzlenmesine Dair Yönetmelik 

28910 11.02.2014 
İşletme aşamasında alıcı ortamdaki su kalitesinin 
izlenmesi. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 25687 31.12.2004 
Projenin işletme aşamasında arıtılmış atık suyun 
deşarjı. 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik 

28257 07.04.2012 
İnşaat ve işletme aşamalarında yeraltı suyu 
kaynaklarının kirliliğe karşı korunması. 

Su ve Çevresinde Tehlikeli 
Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğin 
Kontrolü Yönetmeliği 

26005 26.11.2005 
İnşaat ve işletme aşamalarında tehlikeli 
maddelerin yönetimi. 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmelik 

25730 17.02.2005 
İnşaat ve işletme aşamalarında temin edilen içme 
suyunun yönetimi. 

Temin Edilecek İçme Suyunun Kalitesi 
ve Arıtılmasına Dair Yönetmelik 

30823 06.07.2019 
İşletme aşamasında temin edilecek suyun 
kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi. 

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma 
Sistemleri Yönetmeliği 

29940 06.01.2017 
Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin 
planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, inşaatı 
ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar. 



 

 
                                                                
       

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
RPM Programı R4 

 
 
 

Format by Derya Erika 
 

32 

 

Yönetmelikler / Tebliğler RG Numarası RG Tarihi Proje ile İlgisi/Uygulaması 

Su Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki 
Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği  

28994 08.05.2014 

Su temini, depolanması, iletimi, dağıtımı ve 
tüketimindeki su kayıplarının azaltılması için su 
idarelerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usul 
ve esaslar. 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık 
Bertaraf Tesisi Belirlenmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin 
Yönetmelik 

27742 27.10.2010 

Atıksu altyapı tesislerinin kurulması, bakımı, 
onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, tüm 
hizmetleri kapsayabilecek tam maliyet esaslı 
tarifelerin belirlenmesi, büyükşehir belediyeleri ve 
belediyeler tarafından atıksu altyapı yönetiminin 
düzenlenmesi ve uygulanması 

Yapı Güvenliği 

Doğal Afet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkında Yönetmelik 

26582 14.07.2007 Proje kapsamındaki inşaat işlerinin yönetimi. 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak 
Binalar Hakkında Yönetmelik 

26454 06.03.2007 Proje kapsamındaki inşaat işlerinin yönetimi. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 30364 18.03.2018 
Deprem etkisi altında tasarım ve inşaat işleri için 
alınacak önlemler ve mevcut binaların deprem 
etkisi altındaki performansının değerlendirilmesi. 

Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik 

 

26735 19.12.2007 
İnşaat ve işletme aşamalarında yangından 
korunma için alınacak önlemler. 

Trafik 

Tehlikeli Malların Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik 

28801 24.10.2013 
İnşaat ve işletme aşamasında taşınacak tehlikeli 
mallar. 

Karayolu Trafik Yönetmeliği 23053 18.07.1997 
İnşaat ve işletme aşamalarında kullanılan araç ve 
makinelerin hız limitlerinin düzenlenmesi. 

Sağlık, Güvenlik ve İşgücü 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik 

28681 18.06.2013 
İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, 
önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk 
yardım ve benzeri çalışmaların yapılması. 

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik 
Yönetmeliği 

28786 05.10.2013 İnşaat aşamasında alınması gereken önlemler. 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

28628 25.04.2013 
Ekipman kullanımı ile ilgili inşaat aşamasında 
alınacak önlemler. 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

28733 12.08.2013 
Kimyasalların kullanımı ile ilgili inşaat ve işletme 
aşamasında alınacak önlemler. 

Geçici ve Süreli İşlerde Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliği 

28744 23.08.2013 

Geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile 
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden 
işyerindeki diğer çalışanlarla aynı seviyede 
korunması. 

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği 

28762 11.09.2013 İnşaat ve işletme aşamalarında alınacak önlemler. 

Toz Yönetimi Yönetmeliği 289812 05.11.2013 

İşyerlerinde tozdan kaynaklanabilecek risklerin 
önlenmesi ve çalışanların tozun etkilerinden 
korunmasının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden tozla mücadelede alınacak tedbirler. 
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Tehlikeli Maddeler ve Karışımlara 
İlişkin Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formları Hakkında Yönetmelik 

29204 13.12.2014 

İnşaat ve işletme aşamalarında zararlı madde ve 
karışımların insan sağlığı ve çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerine karşı etkin kontrol ve gözetimin 
sağlanması için güvenlik bilgi formlarının 
hazırlanması. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 25311 09.12.2003 
İnşaat ve işletme aşamalarında çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler. 

Kişisel Koruyucu Donanım 
Yönetmeliği 

30761 01.05.2019 
İnşaat ve işletme aşamalarında çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler. 

Çalışanların Gürültüden Kaynaklanan 
Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelik 

28721 28.07.2013 
İnşaat ve işletme aşamalarında çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler. 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği 

28512 29.12.2012 
İnşaat ve işletme aşamalarında ortaya çıkan iş 
sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi. 

Alt Yüklenicilere İlişkin Yönetmelik 27010 27.09.2008 
İnşaat ve işletme aşamalarında yüklenici/alt 
yüklenicilerin yönetimi.  

Kişisel Koruyucu Donanımların 
İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik 

28695 02.07.2013 
İnşaat ve işletme aşamalarında çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler. 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde 
Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair 
Yönetmelik 

28706 13.07.2013 
Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için 
inşaat ve işletme aşamalarında alınacak önlemler. 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

28648 15.05.2013 
İnşaat ve işletme aşamalarında çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirler. 

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

28539 25.01.2013 

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma 
işlerinde çalışanların asbest tozuna maruziyetinin 
önlenmesi ve bu maruziyetten kaynaklanan sağlık 
risklerinden korunması, özel önlemlerin 
belirlenmesi 

Asbest Sökümüne İlişkin Eğitim 
Programları Hakkında Tebliğ 

28692 29.06.2013 
Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, 
eğitim programları 

Kültürel Miras 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu 

18113 23.07.1983 
İnşaat aşamasındaki tesadüfi bulgular sırasında, 
alınacak önlemlerin belirlenmesi. 

3.2 TKYB’nin Çevresel ve Sosyal Politikası 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (“TKYB”) hizmet ve faaliyetlerinden doğabilecek risk ve fırsatları, 
sürdürülebilir kalkınmanın yapı taşını/temel bileşenini oluşturan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları 
ele alarak yönetmeyi amaçlamaktadır. TKYB çevre ve sosyal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri ve 
riskleri azaltma ve yönetme konusundaki bakış açısını tüm hizmet ve faaliyetlerinde esas aldığı Ocak 2020 
tarihli Çevre ve Sosyal Politikası ile paydaşlarına duyurmuştur. Bu kapsamda TKYB çevresel ve sosyal 
etkileri yönetebilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ulusal mevzuat, kanun ve 
düzenlemeleri takip eder ve uygular. Çevresel ve sosyal konularda, ulusal ve uluslararası güncel sektörel 
gelişmeleri ve en iyi uygulamaları sürekli takip eder. 

TKYB’nin 2020 Yılında yayınlanmış olan Çevresel ve Sosyal Politikası özetle şu 8 maddeden oluşmaktadır: 
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1) Misyon ve Yaklaşım: 

Banka, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda finansman ve danışmanlık hizmetleri sunmakta; 
çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği temel bir öncelik olarak kabul etmektedir. 

2) Sorumlu Faaliyet Anlayışı: 

Çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, kaynak verimliliği ve 
olumsuz etkilerin azaltılması hedeflenmekte; yasal uyum, sürdürülebilirlik ve paydaş iletişimi esas 
alınmaktadır. 

3) Kurumsal Sorumluluklar: 

Operasyonel faaliyetlerde çevresel etkiler (emisyon, atık, kaynak kullanımı) izlenmekte ve azaltılmaktadır. 
İnsan kaynakları süreçlerinde adil, sağlıklı ve dengeli bir çalışma ortamı ön plandadır. 

4) Finansman Politikası: 

Banka, çevresel ve sosyal açıdan riskli ya da ulusal ve uluslararası standartlarla uyumsuz projeleri finanse 
etmez. Uyum taahhüdü sunan projelere öncelik verir. 

5) Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (“ÇSYS”): 

Tüm kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal riskler sistematik olarak değerlendirilir, gerekirse eylem planları 
hazırlanır ve saha ziyaretleri gerçekleştirilir. Performans izleme ve raporlama süreçleri yürütülür. 

6)  Kurumsal Uygulama ve Kapasite: 

ÇSYS’nin kurum genelinde etkin uygulanması sağlanır. Çalışanlara düzenli eğitimler verilir; ortak projelerde 
sistem bütünlüğü korunur. Kamu ve sivil toplumla gönüllü iş birlikleri teşvik edilir. 

7) Şeffaflık ve Geri Bildirim Mekanizması: 

Banka, çevresel ve sosyal performansını yıllık olarak gözden geçirir. Gerekli durumlarda bilgi paylaşımı 
yapılır. Etkilenen paydaşlar için etkili bir şikâyet mekanizması mevcuttur. 

8) Yönetişim ve Güncelleme: 

Politikanın uygulanması ve güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Mevzuat 
değişiklikleri ya da ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılır ve kamuya duyurulur. 

3.3 Dünya Bankası Operasyonel Politikaları ve İlişkili Kılavuzlar 

Dünya Bankası, aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve ortak refahı teşvik etmek amacıyla Borçluların projelerini 
desteklemek için tasarlanmış Operasyonel Politika (OP)’lar aracılığı ile sürdürülebilir kalkınma taahhüdünü 
ortaya koymaktadır. RPM Programı, 1 Ekim 2018’den önce başladığı için DB OP’lerini takip etmektedir. 
Bunlar: 

• OP 4.01 Çevresel Değerlendirme, 

• OP 4.04 Doğal Habitat, 

• OP 4.11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar, 

• OP 4.12 İstemsiz İskân, ve  

• OP 4.36 Orman 

OP 4.01'e göre, önerilen bir proje, insan popülasyonları veya çevresel açıdan önemli alanlar üzerindeki 
potansiyel olumsuz çevresel ve sosyal etkileri sahaya özgü ise, bunlardan sadece birkaçı geri 
döndürülemezse ve hafifletme önlemleri kolayca tasarlanabiliyorsa Kategori B projesi olarak sınıflandırılır. 



 

 
                                                                
       

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
RPM Programı R4 

 
 
 

Format by Derya Erika 
 

35 

 

Bu bakımdan ÇSYP konusu Proje Kategori B olarak sınıflandırılmıştır ve ÇSYP hazırlanmıştır. PKP ile de Proje 
paydaşlarının analizi ile paydaş katılımı için program ortaya konmuştur. 

OP 4.04 doğal habitatların korunması ile ilişkilidir, Proje kapsamındaki kuyu alanları ile kesişen habitatlar 
bu ÇSYP kapsamında ilgili bölümlerde değerlendirilmiştir. Kuyu alanları ulusal veya uluslararası herhangi 
bir korunan alan içerisinde kalmamaktadır. 

Proje alanlarında fiziksel kültürel kaynakları bulunmamaktadır. Bu OP tetiklenmemiştir. Yine de OP 4.11 
gereğince ÇSYP içeriğinde, tesadüfen keşfedilen veya tesadüfen bulunan kültürel eserleri yönetmek için 
prosedürler ve sorumluluklar değerlendirilmiştir.  

Proje sebebiyle ekonomik ve fiziksel yerinden edinme söz konusu değildir. OP 4.12 tetiklenmemiştir. 

Proje alanı ormanlık bir arazi olmadığı için OP 4.36’yı tetikleyen bir durum oluşmamıştır. 

Proje sahibi Faydalanıcı, DB OP’lerinde detaylandırılan gerekliliklerin tamamına uymakla yükümlüdür.  
Buna ek olarak, DB Grubunun Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (“DBG GÇSG”) Kılavuzları ile sektörel 
kılavuzlarına (örneğin Jeotermal Güç Üretimi için Çevre, Sağlık ve Emniyet Kılavuzları) (“DBG SÇSG 
Kılavuzları”) uymakla yükümlüdür. Faydalanıcının, iyi uygulamaları takip etmesi ve RPM Programına aldığı 
faaliyetlerinde iyi uygulamaları hayata geçirmesi beklenmektedir. 

Yerel sınırlamaların ve gerekliliklerin, Dünya Bankası Grubunun Çevre, Sağlık, Güvenlik Kılavuzlarında 
sunulan düzey ve önlemlerden farklı olduğu durumlarda Proje için daha katı olan sınır değer dikkate 
alınacaktır. 
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4 Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum 

21.10.2024   tarihinde Proje alanına POSEİDON ekibi tarafından bir saha ziyareti düzenlenmiştir. Bu saha 
ziyaretine Çevre Mühendisi, Sosyolog ve iş sağlığı ve güvenliği (“İSG”) Uzmanı katılmıştır. 

Bu bölümde yer alan bilgiler Proje Tanıtım Dosyası kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmelere, 
saha gözlemlerine ve literatür taramasına dayanmaktadır. 

4.1 Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynaklar 

4.1.1 Korunan Alanlar 

Öreyler-1 kuyu alanına en yakın uluslararası korunan alan Aladağ ÖDA olup 12,2 km kuzeybatıda kalmakta 
ve en yakın ulusal korunan alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup 14,8 km kuzeybatıda 
kalmaktadır.  

Öreyler-2 kuyu alanına en yakın uluslararası korunan alan Aladağ ÖDA olup 12,7 km kuzeybatıda kalmakta 
ve en yakın ulusal korunan alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup 15,1 km kuzeybatıda 
kalmaktadır.   

Demirci-1kuyu alanına en yakın uluslararası korunan alan Aladağ ÖDA olup 11,6 km kuzeybatıda kalmakta 
ve en yakın ulusal korunan alan Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup 14,3 km kuzeybatıda 
kalmaktadır.   

Bu alanlar üzerinde mesafeler nedeniyle bir etki beklenmemektedir. Bu sebeple Bölüm 2.1’de verilen 
haritalarda gösterime dahil edilmemiştir. 

Türk mevzuatında Duyarlı Yöreler tanımı ÇED Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Duyarlı Yöreler listesi ÇED 
Yönetmeliği'nin Ek-5'inde verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre duyarlı yöreler tanımı aşağıdaki gibidir:  

“Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı 
olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, 
ülkemiz mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen ve 
Ek-5’te yer alan alanlar,” 

Aşağıdaki bölümde ÇED Ek-5’te yer alan duyarlı yörelere göre kuyu alanlarının durumu PTD’de verildiği 
şekilde listelenmiştir: 

1. Türkiye’nin mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar: 

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2’nci maddesinde tanımlanan ve anılan Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca 
belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" 
bulunmamaktadır. 

b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları" bulunmamaktadır. 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), 
(2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak 
tanımlanan ve aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 
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Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi 
Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar bulunmamaktadır. 

ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları bulunmamaktadır. 

d) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. 

e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. 

f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" 
olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır. 

g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar bulunmamaktadır. 

ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler bulunmamaktadır. 

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar bulunmamaktadır. 

ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 

i) Mera Kanununda belirtilen alanlar bulunmaktadır. 

Sondaj alanları olarak belirlenmiş olan sahalar, mera arazilerinden oluşmaktadır. Proje sahası içerisinde ve 
çevresindeki mera arazileri üzerinde bir faaliyete başlamadan önce 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında 
gerekli izinler alınmıştır. 

j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 

2. Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gereken Alanlar: 

a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) uyarınca 
koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanlarında belirtilen I. ve II. Koruma 
Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları" bulunmamaktadır. 

b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan 
alanlar bulunmamaktadır. 

1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" 
olarak belirlenmiş alanlar bulunmamaktadır. 

2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan 
"Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar bulunmamaktadır. 

3) Cenova Deklarasyonunun 17’nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz 
Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar bulunmamaktadır. 

c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi’nin 1’inci ve 2’nci maddeleri gereğince, 
Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen kültürel ve doğal miras varlıkları bulunmamaktadır. 

ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması 
Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır. 
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d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi bulunmamaktadır. 

3. Korunması gereken alanlar 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma 
yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biyogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve 
benzeri) bulunmamaktadır. 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet 
sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon 
alanlarının tamamı bulunmamaktadır. 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, 
denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su 
kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler 
ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler 
kapsamında alan bulunmamaktadır. 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları bulunmamaktadır. 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz 
için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv 
alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar 
bulunmamaktadır. 

4.1.2 Habitat 

 Öreyler-1 çalışma alanı, düşük floristik çeşitliliğe ve yüksek insan etkisine sahip, değiştirilmiş doğal habitat 
(modified natural habitat) niteliğindedir. Otsu bitki örtüsünün hâkim olduğu sahada toprak yapısı ağır 
makine kullanımı nedeniyle kısmen sıkışmış ve yüzeysel olarak bozulmuştur. Alan mera vasfında olmasına 
rağmen, otlatma amacıyla aktif olarak kullanılmamakta ve hayvansal faaliyete dair iz bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, habitatın ekolojik işlevi kısmen kaybolmuş, yarı bozulmuş bir çayırlık yapı kazanmıştır.  

Öreyler-2 çalışma alanı, mera vasfında olmakla birlikte, fiilen tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü ve doğal 
karakterini büyük ölçüde yitirmiş bir alandır. Yoğun tarım etkisi, toprağın işlenmesi ve monokültür bitki 
örtüsü ile kendini göstermektedir. 3 adet çalılık bireyleri bulunmakla birlikte, floristik çeşitlilik son derece 
düşüktür. Söz konusu alan doğal habitat statüsünde olmakla birlikte, mevcut bozulma seviyesi nedeniyle 
değiştirilmiş doğal habitat (modified natural habitat) olarak değerlendirilmektedir.  

Demirci-1 çalışma alanı, mera vasfında tanımlanmakla birlikte, sahada yürütülen yoğun tarımsal faaliyetler 
nedeniyle doğal habitat niteliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Alan, sürülmüş ve ürün kaldırılmış 
parsellerden oluşmakta; tek tip ve düşük çeşitliliğe sahip ruderal, otsu bitki örtüsü hakimdir. Habitat yapısı 
tarımsal kullanım nedeniyle antropojenik nitelik kazanmış, doğal tür kompozisyonu büyük oranda 
bozulmuştur. Bu bağlamda saha “değiştirilmiş doğal habitat (modified natural habitat)” olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

4.1.3 Belirlenen Flora ve Fauna Türleri 

Proje alanı ve etki alanında yer alan flora ve fauna türlerinin koruma statülerinin belirlenmesinde, ulusal 
ve uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan çok kaynaklı veri setleri esas alınmıştır. Bu kapsamda, türlerin 
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küresel ölçekteki nesli tükenme riskleri IUCN (International Union for Conservation of Nature) Kırmızı Liste 
Kategorileri ve Kriterleri (2025-1) kullanılarak değerlendirilmiştir. Türlerin uluslararası ticarete konu olup 
olmadığı ve bu ticaretin türler üzerindeki baskı düzeyi ise CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Sözleşmesi kapsamında yer alan ek listeler aracılığıyla analiz 
edilmiştir. Avrupa kıtasında doğal yaşam ortamlarının ve türlerin korunmasına yönelik yükümlülükler Bern 
Sözleşmesi ek listeleri doğrultusunda ele alınmıştır. Türkiye’de yaban hayatına ilişkin avlanma ve koruma 
statüleri ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024-2025 Merkez Av Komisyonu Kararları temelinde 
belirlenmiştir. Bitki taksonlarının ulusal düzeydeki nadirlik ve tehdit durumları, Türkiye Bitkileri Kırmızı 
Kitabı (Ekim et al., 2000) referans alınarak sınıflandırılmış; fitocoğrafik bölge dağılımları ise literatür 
taramaları ve saha gözlemleriyle desteklenmiştir. 

IUCN Kırmızı Liste Kategorileri ve Kriterleri, canlı türlerinin küresel ölçekte yok olma riskini değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiş, bilimsel temelli bir tehdit değerlendirme sistemidir (bkz. Şekil 4.10). Bu sistem, 
türlerin populasyon büyüklüğü, populasyon eğilimi, dağılım alanı ve soyu tükenme olasılığı gibi nicel 
göstergelere dayalı olarak tehdit düzeylerine göre sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Bu sınıflandırmayı 
mümkün kılan metodolojik yapı, yani IUCN Kırmızı Liste Kategorileri ve Kriterleri olarak adlandırılan, açık, 
standartlaştırılmış ve karşılaştırılabilir tehdit değerlendirme çerçevesidir (IUCN Standards and Petitions 
Committee, 2022). Sistem, koruma önceliklerini belirlemeye yardımcı olmakla birlikte, doğrudan koruma 
stratejilerini belirlemez. Ayrıca, kriterlerin çoğu tür için geçerli sonuçlar verdiği test edilmiş olsa da bazı 
biyolojik özelliklerin (örneğin habitat özgüllüğü, davranışsal adaptasyonlar veya bölgesel baskılar) 
yeterince dikkate alınmadığı yönünde eleştiriler de mevcuttur2. Bu nedenle, sistemin uygulanması 
sırasında tür bazlı ekolojik bağlamların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bu bağlamda söz konusu proje kapsamında yürütülen biyoçeşitlilik değerlendirme çalışmalarında, yalnızca 
türlerin ulusal ve uluslararası koruma statüleri değil, aynı zamanda ekolojik bağlamları (örneğin; habitat 
tercihleri, üreme ve beslenme alanları, popülasyon yoğunluğu ve alanın ekolojik işlevi) da dikkate 
alınmıştır. Proje alanı, yoğun tarımsal faaliyetlerin etkisi altında kalan, habitat sürekliliği bozulmuş ve 
ekolojik işlevselliği zayıflamış bir çevresel yapı sunmaktadır. Ağaçlık alanların ve doğal çalı 
formasyonlarının bulunmaması, flora yapısının büyük ölçüde otsu ve yaygın türlerden oluşması, bölgedeki 
fauna açısından da sınırlı ekolojik destek sunmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde, proje alanının tespit 
edilen veya bulunma potansiyeli olan türler açısından üreme, beslenme veya barınma alanı olarak işlev 
görmediği; türlerin yaşam döngüsünde kritik mikrohabitat veya çekirdek popülasyon alanı oluşturmadığı 
belirlenmiştir. 

Proje alanında yer alan Flora-Fauna türlerine ilişkin hazırlanan tür listeleri Ek-11’de yer almaktadır. Aşağıda 
ise uzman biyolog tarafından yapılan değerlendirme sonuçları sunulmaktadır.  

4.1.3.1 Fauna 

Amfibiler (İkiyaşamlı) 

Proje alanı ve etki alanında bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 2 tane amfibi 
türünden 1 tanesi Bern Ek-2 (Mutlak Koruma Altındaki Türler Listesi), 1 tanesi de Bern Ek-3 (Koruma 
Altındaki Türler Listesi) listesinde yer almaktadır. 

 
2 Akçakaya, H. R., et al. (2000). Making consistent IUCN classifications under uncertainty. Conservation Biology, 14(4), 1001–1013. 
&  Mace, G. M., et al. (2008). Quantification of extinction risk: IUCN’s system for classifying threatened species. Conservation 
Biology, 22(6), 1424–1442. 



 

 
                                                                
       

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
RPM Programı R4 

 
 
 

Format by Derya Erika 
 

40 

 

İkiyaşamlı türlerinin tamamı 2025-1 IUCN Red List Kategorileri’nde LC kategorisinde yer almakta olup, 
Türkiye’de oldukça bol ve yaygındırlar. Şu anda herhangi bir tehdit altında değillerdir.  

Amfibi türleri arasında; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 14 Temmuz 2024 tarih ve 32602 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” Ek-I 
(Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları) ve Ek-II (Merkez Av Komisyonunca Avına 
Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listelerinde yer alan tür bulunmamaktadır. 

Sürüngenler 

Proje alanı ve etki alanında bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 7 tane sürüngen 
türünden 3 tanesi Bern Ek-2 (Mutlak Koruma Altındaki Türler Listesi), 4 tanesi de Bern Ek-3 (Koruma 
Altındaki Türler Listesi) listesinde yer almaktadır.  

Sürüngen türlerinden 1 tanesi (Testudo graeca), 2025-1 IUCN Red List Kategorileri Listesi’nde VU 
kategorisinde, diğerleri LC kategorisinde bulunmaktadır. LC kategorisindeki türler Türkiye’de oldukça bol 
ve yaygındırlar. Şu anda herhangi bir tehdit altında değillerdir. Testudo graeca, her ne kadar küresel 
ölçekte VU kategorisinde yer alsa da Türkiye'de geniş bir yayılış alanına sahiptir ve özellikle kırsal, taşlık, 
kurak alanlarda lokal olarak yüksek popülasyon yoğunluğuna ulaşabilmektedir. Proje alanı özelinde yapılan 
habitat değerlendirmesinde, türün yoğun olarak gözlemlendiği kritik mikrohabitatlar (örneğin yumurtlama 
alanları, göç koridorları, yoğun beslenme zonları) tespit edilmemiştir. Bu nedenle, projeden doğrudan 
olumsuz etkilenecek bir yerel popülasyon riski oluşmamaktadır. 

Sürüngen türleri arasında; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 14 Temmuz 2024 tarih ve 32602 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” Ek-I 
(Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları) ve Ek-II (Merkez Av Komisyonunca Avına 
Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listelerinde yer alan bir tür bulunmamaktadır. 

Kuşlar 

Proje alanı ve etki alanında bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 21 tane kuş 
türünden 8 tanesi Bern Ek-2, 13 tanesi de Bern Ek-3 listesinde yer almaktadır.  

Kuş türlerinin tamamı 2025-1 IUCN Red List Kategorileri Listesi’nde LC kategorisinde yer almakta olup, 
Türkiye’de oldukça bol ve yaygındırlar. Şu anda herhangi bir tehdit altında değillerdir. 

Kuş türleri arasında; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 14 Temmuz 2024 tarih ve 32602 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”na göre; 
6 kuş türü Ek-I (Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları), 6 kuş türü Ek-II (Merkez 
Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listesinde, 9 kuş türü ise listede 
yer almamaktadır. 

Memeliler  

Proje alanı ve etki alanında bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 6 tane memeli 
türünden 3 tanesi Bern Ek-3 listesinde yer almaktadır. 3 memeli türünün ise Bern Sözleşmesi’nin eklerinde 
yer almadığı belirlenmiştir. 

Memeli türlerinin tamamı 2025-1 IUCN Red List Kategorileri Listesi’nde LC kategorisinde bulunmaktadır. 
Türkiye’de oldukça bol ve yaygındırlar. Şu anda herhangi bir tehdit altında değillerdir. 



 

 
                                                                
       

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 
RPM Programı R4 

 
 
 

Format by Derya Erika 
 

41 

 

Memeli türleri arasında; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 14 Temmuz 2024 tarih ve 32602 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”na göre; 
Ek-II (Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listesinde 3 tür 
bulunmaktadır. 3 memeli türü ise listede yer almamaktadır. 

4.1.3.2 Flora 

Proje alanı ve etki alanında tespit edilen tüm bitki türlerinin Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (TBKK), IUCN 
Kırmızı Liste, BERN Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi) 
ve CITES Sözleşmesi’ne (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme) göre statüleri incelenmiştir.  

Proje alanı ve etki alanında bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek olan taksonların 
fitocoğrafik bölgelerinin belirtilmesinde çeşitli kısaltmalar kullanılmıştır. Buna göre; Avr.-Sib. Ele. (Avrupa-
Sibirya Elementi’ni), D. Akd. Ele. (Doğu Akdeniz Elementi’ni), Akd. Ele. (Akdeniz Elementi’ni) ve İr.-Tur. Ele. 
(İran-Turan Elementi’ni) ifade etmektedir. Geniş yayılışlı ya da fitocoğrafik bölgesi tam olarak 
bilinmeyenler için (-) işareti konmuştur.  

Flora listesinde tür ve tür altı düzeyde, 5 familyaya ait 17 adet bitki taksonunun fitocoğrafik bölgelere göre 
dağılımları, CITES, IUCN ve BERN kategorileri belirlenmiştir. Koruma altına alınması gereken herhangi bir 
taksona veya endemik türe rastlanmamıştır. 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.2 Toprak ve Arazi Kullanımı 

Proje Tanıtım Dosyasında incelendiği üzere Öreyler-1, Öreyler-2 ve Demirci-1 kuyu alanları arazi varlığı 
haritasında Alüvyal Topraklar (Bkz. Ek-8), şimdiki arazi varlığı haritasında ise Doğal Çayırlık (Bkz. Ek-9) 
olarak nitelenen alanlarda kalmaktadır.   

Kuyu alanlarının tamamı mera nitelikli parseller içerisindedir. Kuyu alanlarının parselasyon bilgileri, alansal 
kullanım bilgileri, mevcut arazi kullanımı, bitki örtüsü ile kuyu alanlarındaki mevcut varlıklar Bölüm 2.4’de 
detaylandırılmıştır.  

Mera olarak kullanılan kuyu alanlarında yöreye has meralık doğal çimenlik/çayırlık görülmüştür. 

Mera Geri Dönüşüm Sözleşmelerinde (Bkz. Ek-4) mera alanlarının özellikleri aşağıda listelenmiştir.  

Öreyler-1 kuyu alanının içinde kaldığı parsel için: 

• Orta sınıf mera durumunda ve III. Sınıf toprak yapısında 

• 8,48 Hayvan Birimi (“HB”) otlatma kapasitesinde 

• Toprak killi-tınlı yapıda 

• %95 yem değerine sahip bitki örtüsü bulunan 

Söz konusu mera parselindeki toplam alanının %5’i mera amaçlı kullanım dışında kalacaktır. Geri kalan 
mera arazisinde ve bölgedeki diğer mera arazilerinin otlatma olarak kullanımı önünde hiçbir engel 
olmayacaktır. 
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Öreyler-2 kuyu alanının içinde kaldığı parsel için: 

• Orta sınıf mera durumunda ve III. Sınıf toprak yapısında 

• 2,55 HB otlatma kapasitesinde 

• Toprak killi-tınlı yapıda 

• %95 yem değerine sahip bitki örtüsü bulunan 

Söz konusu mera parselindeki toplam alanının %4,8’i mera amaçlı kullanım dışında kalacaktır. Geri kalan 
mera arazisinde ve bölgedeki diğer mera arazilerinin otlatma olarak kullanımı önünde hiçbir engel 
olmayacaktır. 

Demirci-1 kuyu alanının içinde kaldığı parsel için: 

• Orta sınıf mera durumunda ve III. Sınıf toprak yapısında 

• 2,20 HB otlatma kapasitesinde 

• Toprak killi-tınlı yapıda 

• %95 yem değerine sahip bitki örtüsü bulunan 

Söz konusu mera parselindeki toplam alanının %3’ü mera amaçlı kullanım dışında kalacaktır. Geri kalan 
mera arazisinde ve bölgedeki diğer mera arazilerinin otlatma olarak kullanımı önünde hiçbir engel 
olmayacaktır. 

Yapılan incelemede, üst toprak örtüsünün bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, arazi hazırlığı 
çalışmasında toplam kuyu alanından (12.500 m2 – 1.000 m2 üst toprak depolama alanı dışarda tutulacak 
şekilde) en az 0,2 m derinlikte üst toprak sıyrılacak ve toplam 2.500 m3 üst toprak kuyu alanlarında 
belirlenen üst toprak depolama alanında, arazi rehabilitasyonu aşamasında kullanılmak üzere 
biriktirilecektir (Bkz. Şekil 2-6 Yerleşim Planı).  

Kuyu alanlarının eğimsiz yapısı sebebiyle arazi hazırlığı kapsamında yarma/dolgu gibi çalışmalar 
yapılmayacaktır. Bölüm 2.2’de değerlendirildiği üzere 62,5 m x 18 m genişliğinde ve 3,5 m derinliğinde bir 
jeotermal akışkan havuzu kuyu alanlarında tesis edilecektir. Bu havuzun kazısı sebebiyle, 3937,5 m3 kazı 
fazlası malzeme ortaya çıkacaktır. Bu malzeme de kuyu alanlarında belirlenen kazı fazlası malzeme 
depolama alanlarında biriktirilecektir (Bkz. Şekil 2-6 Yerleşim Planı). 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.3 Jeomorfoloji, Jeoloji ve Depremsellik 

Her üç kuyu alanı da düz bir yapı göstermektedir, kuyu alanlarında kazı/dolguya gerek olacak eğim 
bulunmamaktadır.  

Söz konusu proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının ilgili bölümlerinde incelendiği üzere, alanın 
stratigrafisinin temelini oluşturan kaya birimleri; Paleozoyik yaşlı Menderes Masifi Metamorfitlerinin en 
kuzey ucunu temsil etmekte olup, genellikle gnays, şist, granitik gnaystan ibarettir. Simav Fayının güney 
kesiminde yüzlek veren bu kaya birimleri; gnaysik granitler ve yüksek dereceli şistlerden oluşan çekirdek 
birimleri ve ağırlıklı olarak şistlerden oluşan örtü birimleri olarak tanımlanmaktadır. Menderes Masifi 
Metamorfitlerinin en kuzey ucunu temsil eden bu kaya birimlerini, ağırlıklı olarak serpantinitlerden oluşan 
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Kretase yaşlı ofiyolitik kayalar tektonik olarak örter. Bu ofiyolitik kayaların diğer bileşenleri çamurtaşı, 
radyolarit, kireçtaşı, tüfit ve peridotittir. 

Simav Fayı kuzeyinde ise yoğun bir mağmatik kayaç topluğu bulunmaktadır. Menderes Masifi 
Metamorfitlerini keser durumda olan bu mağmatik kayaçlar, “Eğrigöz Mağmatik Kompleksi” olarak 
isimlendirilmektedir. Temel birimleri kesen Eğrigöz Mağmatik Kompeksine ait kayaçlar, batıda Koyunoba 
ve Alaçam Plütonu, doğuda ise Eğrigöz Plütonu olarak tanımlanmaktadır.  

Çalışma alanında geniş bir yayılım sunan Miyosen yaşlı volkanik kayaçlar ise, ağırlıklı olarak andezit, tüf, 
andezitik tüf ve riyolitten ibarettir. Eğrigöz Mağmatik Kompleksine ait kayaç toplulukları ile volkanik 
kayaçları uyumsuzlukla örten Miyosen yaşlı sedimanter birimler ise konglomera, kumtaşı, marn, kiltaşı ve 
killi kireçtaşlarıyla temsil edilirler.  

Pliyosen yaşlı karasal kırıntılılar ise, çalışma alanında ağırlıklı olarak Emet ve Çavdarhisar civarında yüzlek 
vermektedir. Simav Grabeninin dolgusunu oluşturan ve tüm birimleri uyumsuzlukla örten alüvyon ise 
Kuvaterner yaşlıdır. 

Aşağıdaki şekil ile Simav ve çevresi için Jeoloji Haritası verilmiştir.  

 
Şekil 4-1 . Simav ve Çevresi Jeoloji Haritası 

Kaynak: Proje Tanıtım Dosyası, 2023 

Türkiye Deprem Tehlike Haritaları incelendiğinde, kuyu alanlarında beklenen en büyük ivme değerleri 
(PGA-475(yıl)) 0.482-0.487 g’dır. Bu ivme değeri alanın “yüksek tehlike” kategorisinde olduğunu 
göstermektedir. 
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Öreyler-1                                                                                                            Öreyler-2 

 

 
Demirci-1 

Şekil 4-2 .Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası Kuyu Alanlarının Gösterimi 

Kaynak: https://tdth.afad.gov.tr/ 

Bölgede, deprem harici heyelan, taşkın, çığ gibi bir afet riski bulunmamaktadır. 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.4 Su Kaynakları 

Kuyu alanlarına en yakın su kütleleri, Bölüm 2.1’de verilen etki alanı haritalarından takip edilebileceği 
üzere, Çaysimav mahallesinin güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde akış gösteren Çaysimav Deresi ile 
Çitgöl beldesinin güneybatısından kuzey-batı yönünde akış gösteren Koca Dere’dir. Bu iki dere bölgedeki 
tarım arazilerini besleyerek kurak dönem harici sürekli akış gösteren derelerdir. Bu iki kol birleşerek ruhsat 
alanı dışında kuzeybatıda Simav çayına akar.  

Bölgede, tarımsal sulama amaçlı açılmış yeraltı suyu kaynaklarınca beslenen kuyular bulunmaktadır. 
Bölüm 2.1’de verilen etki alanı haritalarından takip edilebileceği üzere, Öreyler-1 kuyu noktasına en yakın 
yüzey suyu 0,3 km uzaklıktaki Çaysimav Deresi’dir. Ayrıca, 0,19 km uzaklıkta muhtarlık tarafından meraya 
yayılan hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan bir yalak ile bütünleşik YAS kuyusu (YAS kuyusu-1) 
bulunmaktadır. Öreyler-2 kuyu noktasına en yakın yüzey suyu 0,92 km uzaklıktaki Çaysimav Deresi’dir. 
0,82 km uzaklıkta ise YAS kuyusu (YAS kuyusu-1) bulunmaktadır. Demirciler-1 kuyu alanına en yakın yüzey 
suyu 0,23 km uzaklıktaki Koca Deresi’dir. Proje alanına en yakın YAS kuyusu ise 0,19 km uzaklıktaki 
muhtarlık tarafından meraya yayılan hayvanların su ihtiyacını gidermek için açılan bir yalak ile bütünleşik 
kuyudur (YAS kuyusu-2).   

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

https://tdth.afad.gov.tr/
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İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.5 Hava Kalitesi 

Kuyu alanları için tanımlanan proje etki alanı, tarım arazileri ile çevrilidir. Kuyu alanları etki alanı ve yakın 
yerleşimlerde hava kirletici olarak nitelendirilebilecek bir endüstri tesisi bulunmamaktadır.  

Öreyler-1 ve Öreyler-2 kuyuları etki alanın güneyinden doğu-batı uzanımlı D240 Balıkesir-Uşak Devlet yolu 
geçmektedir. Bu yoldan geçen araçların egzoz emisyonları sebebiyle özellikle yol civarında hava kalitesinin 
etkilendiğini söylemek mümkündür. 

ÇŞİDB'nin Proje alanına en yakın hava kalitesi izleme istasyonu (“HKİİ”) Uşak ilinde bulunmaktadır ve 
Öreyler-1, Öreyler-2 ve Demirci-1 kuyu alanlarına yaklaşık 66 km mesafededir.  

Proje alanına en yakın istasyon olan Uşak-Trafik HKİİ'nin Kasım 2023'ten Kasım 2024'e kadar ölçülen 
parametreler doğrultusunda ortalama konsantrasyonları Tablo 4-1'de özetlenmiştir. Buna göre PM10, 
PM2.5, SO2, NO2 konsantrasyonlarının IFC sınır değerlerinin üzerinde olduğu söylenebilir. Ancak, HKİİ'nin 
şehir merkezinde yer alması nedeniyle bu değerlerin sınır değerlerin üzerinde olduğu düşünülmektedir. 
Kuyu alanlarının kırsal alanlar olması ve tozlanmaya neden olabilecek trafik yoğunluğunun nadiren 
yaşanması nedeniyle Proje alanında PM konsantrasyonlarının sınır değerleri aşmaması beklenmektedir. 

Tablo 4-1.Uşak Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 

Parametre Birim 
Min. 

Değer 
Min. Değerin 

Tarihi 
Maks. 
Değer 

Maks. Değerin 
Tarihi 

Ortalama 
Değer 

IFC Limit 
Değerleri* 

PM10 µg/m3 2.07 19.11.2023 189.08 10.11.2024 33.5 20 

PM 2.5 µg/m3 - - - - - 10 

SO2 µg/m3 - - - - - 20 

CO µg/m3 211.22 9.11.2024 9217.98 8.11.2024 1307.4 - 

NO2 µg/m3 9.47 7.08.2024 208.64 25.12.2023 52.26 40 

NOX µg/m3 30.03 17.06.2024 475.75 21.12.2023 83.94 - 

NO µg/m3 0.46 8.12.2023 287.54 21.12.2023 27,24 - 

* Kaynak: DBG GÇSG Kılavuzları Tablo 1.1.1 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.6 Gürültü 

Kuyu alanları için tanımlanan proje etki alanı, tarım arazileri ile çevrilidir. Kuyu alanları etki alanı ve yakın 
yerleşimlerde gürültü kaynağı olarak nitelendirilebilecek bir endüstri tesisi bulunmamaktadır.  

Öreyler-1 ve Öreyler-2 kuyuları etki alanın güneyinden doğu-batı uzanımlı D240 Balıkesir-Uşak Devlet yolu 
geçmektedir. Bu yol sebebiyle karayolu gürültüsünden söz etmek mümkündür. 

Proje konusu yatırım kapsamında sondaj faaliyetleri için öncelikle arazi hazırlık ve makine ekipman 
yerleşimi gibi havuzların teşkili ve kule yerleşimi gerçekleştirilecek olup bahsedilen faaliyetlerden 
kaynaklanacak gürültü oluşumu söz konusudur. Daha sonra sondaj faaliyeti ve şantiye alanında 
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çalıştırılacak makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. Projede 
Kullanılacak İş Ekipmanları ve Makineleri kaynaklı Gürültü Hesaplamaları Ek-6’da paylaşılmaktadır. 

DB Grubunun Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzlarında belirlenen gürültü sınır değerleri olan gece 45 
dBA dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, tüm ekipmanların aynı anda çalıştığı varsayılan senaryoda 
sınır değerin her bir kuyu alanına 800 m mesafede sağlandığı görülmüştür. 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.7 Atık ve Atıksu Yönetimi 

Kütahya Belediyesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 2018 yılında devreye alınmış ve evsel atıksuların arıtılması 
için tasarlanmıştır. Simav İlçesinde 5.400 m3/gün kapasiteli bir evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi 
bulunmaktadır (Kütahya İl Çevre Durum Raporu, 2023). Demirci Beldesinde atıksu arıtma tesisi 
bulunmamaktadır.  

Proje sebebiyle oluşacak evsel nitelikli atıksular, vidanjörler ile çektirilerek atıksu arıtma hizmeti bulunan 
Simav İlçesindeki atıksu arıtma tesisine bağlanan kanalizasyon sistemine verilecektir. 

Kütahya'da Perli Mahallesi'nde bir katı atık düzenli depolama tesisi bulunmaktadır. Katı atık depolama 
kapasitesi 2.810.000 m³'tür. Ayrıca Tavşanlı, Emet, Simav, Gediz, Çavdarhisar ve Altıntaş ilçelerinde 
atıkların geçici olarak depolandığı aktarma istasyonları bulunmaktadır. Bu istasyonlarda ve düzenli 
depolama sahasında toplanan atıklar düzenli olarak işlenmekte ve depolanmaktadır. 2023 yılında düzenli 
depolama sahasına gelen atık miktarında 2022 yılına göre %7,8 artış olmuştur. Düzenli depolama tesisi, 
Demirci Belde Belediyesinin de üyesi olduğu Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma 
ve İşletme Birliği (“KÜKAB”) tarafından kurulmuştur (KÜKAB 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu).  

Kuyu alanlarının Demirci Belde Belediyesi sınırları içerisinde kalması sebebiyle Proje kapsamında oluşacak 
evsel nitelikli katı atıklar Demirci Belde Belediyesince alınarak, düzenli depolama tesisine iletilmek üzere 
Simav’daki atık transfer istasyonuna iletilmesi sağlanacaktır. 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.8 Kültürel Miras 

Kuyu alanlarında, etki alanında ve çevresindeki Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 3. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri uyarınca 'Kültür Varlığı', 
'Tabiat Varlığı', 'Sit' ve 'Korunan Alan' olarak tanımlanan ve aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı 
Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan 
alanlar, bulunmamaktadır. 

Aynı şekilde, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin 1. ve 2. maddeleri uyarınca 
Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı kültür ve tabiat varlığı bulunmamaktadır. 
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Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında korunması gerekli herhangi bir kültür varlığına 
rastlanması halinde 2863 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereği tüm çalışmalar durdurulacak ve ilgili Müze 
Müdürlüğü veya en yakın Mülki İdare Amirliğine bilgi verilecektir.  

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.9 Sosyoekonomik Mevcut Durum 

Proje, Kütahya İli Simav İlçesi'nde yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”) verilerine göre 
Kütahya ilinin nüfusu 2024 yılında 570.331'dir. Simav İlçesi'nin 2024 nüfusu ise 60.866'dır.3 

Kütahya ekonomisi genel olarak sanayi, tarım ve madencilik sektörlerine dayanmaktadır. İl genelinde 
seramik, porselen ve makine sanayi öne çıkarken, kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetleri 
yaygındır.4 Proje etki alanında gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda temel geçim kaynağının 
hayvancılık olduğu ve tarımsal faaliyetlerin çoğunlukla hayvancılığı desteklemek amacıyla yapıldığı 
gözlemlenmiştir. 

Simav İlçesi ise Kütahya'nın güneybatısında yer almakta olup tarım, hayvancılık ve özellikle termal 
kaynaklara dayalı turizm faaliyetleri ile öne çıkmaktadır. İlçede kestane, mısır, meyve üretimi ve küçükbaş 
hayvancılık yaygındır. Bunun yanında termal su kaynakları sayesinde seracılık yatırımları gelişmekte olup, 
genç nüfusu bölgede tutmaya yönelik ekonomik alan oluşturmaktadır.5 

Tablo 4-2. Kütahya İli ve İlçeleri Nüfus Bilgileri 

İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi 

Merkez 275.111 136.089 139.022 48,24% 

Tavşanlı 101.130 50.326 50.804 17,73% 

Simav 60.866 29.497 31.369 10,67% 

Gediz 49.240 23.830 25.410 8,63% 

Emet 17.811 8.521 9.290 3,12% 

Altıntaş 14.985 7.552 7.433 2,63% 

Domaniç 13.1941 6.979 6.962 2,31% 

Hisarcık 10.840 5.265 5.575 1,90% 

Aslanapa 8.082 4.122 3.960 1,42% 

Çavdarhisar 5.752 2.782 2.970 1,01% 

Şaphane 5.701 2.704 2.997 1,00% 

Pazarlar 4.816 2.378 2.438 0,84% 

Dumlupınar 2.803 1.435 1.368 0,49% 

Kütahya Toplam 570.331 281.480 289.598 100% 

Kaynak: TÜİK, 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

 
3 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Verileri”, https://www.tuik.gov.tr 
4 https://kutahyainvest.zafer.gov.tr/ 
5 https://www.simav.bel.tr/ 
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Simav İlçesinde Simav Belediyesi bağlı merkez mahalleler ve kırsal köyler ile Akdağ, Çitgöl, Demirci, Güney, 
Kuşu ve Naşa Belde Belediyelerine bağlı mahalleler bulunmaktadır. Kuyu alanlarına yakın Çaysimav, 
Öreyler, Demirciköy ve Karacalar mahalleleri Demirci Beldesi sınırları içerisindedir. Çitgöl Beldesi ise Cami 
Kebir ve Cumhuriyet mahallelerini kapsamaktadır6.   

Proje kapsamında kullanılacak kuyu alanlarının tamamı mera niteliğinde olup, yörede büyükbaş ve 
küçükbaş hayvancılık başlıca geçim kaynaklarından biridir. Mevcut mera alanları, yaz aylarında aktif olarak 
otlatma amacıyla kullanılmakta; kış aylarında ise hayvanlar ağırlıklı olarak ahırlarda ve ağıllarda 
barındırılmaktadır. Ayrıca hayvancılık faaliyetleri nüfusun yaşlılaşması ve genç nüfusun göçü gibi 
nedenlerle son yıllarda azalmış olsa da yerel halkın geçiminde halen rol oynamaktadır. Mera alanlarının 
büyük kısmı toplu kullanımda olup muhtarlar ve mera komisyonlarının gözetiminde ortak yararlanma 
ilkesiyle kullanılmaktadır. 

Öreyler-1 kuyu alanı Öreyler mahallesine bağlı 342/1 no.lu parselde bulunmakta olup Öreyler-1 kuyu 
alanının, kuyu alanının güneyinde kalan Öreyler mahallesi merkezine uzaklığı 1,26 km, kuyu alanının 
batısında kalan Çaysimav mahallesine uzaklığı yine 1,26 km’dir. Bu iki yerleşim yeri, kuyu alanına en yakın 
alıcıları içermesi sebebiyle etkilenen yerleşimler olarak belirlenmiştir. 

Öreyler-2 kuyu alanı Karacalar mahallesine bağlı 200/449 no.lu parselde bulunmakta olup Öreyler-2 kuyu 
alanının, kuyu alanının kuzeybatısında kalan Çaysimav mahallesi merkezine uzaklığı 2,11 km, kuyu alanının 
güneybatısında kalan Öreyler mahallesine uzaklığı 2 km’dir. Bu iki yerleşim yeri, kuyu alanına en yakın 
alıcıları içermesi sebebiyle etkilenen yerleşimler olarak belirlenmiştir.    

Demirci-1 kuyu alanı Demirciköy mahallesine bağlı 275/2 no.lu parselde bulunmakta olup Demirci-1 kuyu 
alanının, kuyu alanının güneybatısında kalan Çaysimav mahallesi merkezine uzaklığı 3,3 km, kuyu alanının 
doğusunda kalan Camii Kebir mahalle merkezine uzaklığı 3 km’dir. Bu iki yerleşim yeri, proje etki alanına 
uzaklıkları sebebiyle etkilenen yerleşimler olarak değerlendirilmemiştir.  

Belirlenen etkilenen yerleşimler ile ilgili sosyoekonomik mevcut durum aşağıda incelenmektedir. 

Muhtarlarla yapılan yüz yüze görüşmelerde, etkilenen yerleşimlerde engelli bireyler, kadın reisli haneler, 
işsiz bireyler ve yaşlı bireyler olmak üzere hassas ve dezavantajlı grupların bulunduğu tespit edilmiştir.  

• Karacalar Mahallesi’nde 10 kadın reisli hane, 10 işsiz birey ve 6 engelli birey; Çaysimav 
Mahallesi’nde ise 2 engelli birey, 10 kadın reisli hane ve 70 yaş üstü yalnız yaşayan 10 birey 
bulunduğu belirtilmiştir. 

• Demirciköy Mahallesi’nde de bu grupların varlığı muhtar beyanıyla doğrulanmış, ancak kesin sayı 
verisi paylaşılamamıştır.  

• Öreyler Mahallesi’nde ve Çaysimav Mahallesi’nde ise hassas grupların varlığı ifade edilmiş ancak 
sayısal bilgi alınamamıştır. 

• Yapılan saha incelemesinde, Öreyler-1 kuyusu etki alanı içerisinde ---------------- mesken olarak 
kullanılan bir hane tespit edilmiştir (Alıcı: A-Ö1-5).  

Türkiye'de hassas ve dezavantajlı gruplara ilişkin merkezi ve güncel bir veri tabanı bulunmadığından, bu 
tür bilgiler yerel yönetim temsilcilerinin (muhtarlar) beyanlarına dayalı olarak elde edilmiştir.  

 
6 T.C. Simav Kaymakamlığı (http://simav.gov.tr/koylerimiz), TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle 
Köy Nüfusları (https://www.nufusune.com/simav-ilce-nufusu-kutahya) 

http://simav.gov.tr/koylerimiz
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Söz konusu dört mahalledeki temel geçim kaynakları; emekli maaşları, küçük ölçekli tarım (özellikle 
fasulye, mısır, kestane ve meyve yetiştiriciliği), hayvancılık ve seracılık faaliyetleridir. Nüfusun önemli bir 
kısmı yaşlı bireylerden oluşmakta olup, genç nüfus iş ve eğitim olanakları sebebiyle büyükşehirlere göç 
etmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 4-3, yukarıda tanımlanan etkilenen yerleşim yerlerinin cinsiyete göre 2024 yılı nüfus 
dağılımını göstermektedir. 

Tablo 4-3. En Yakın Yerleşim Yerleri ve Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Yerleşim Yeri 
Toplam 
Nüfus 

Erkek 
Nüfusu 

Kadın 
Nüfusu 

Simav İlçe Toplamına 
Göre Nüfus Oranı (%) 

Öreyler Mahallesi/Demirci Beldesi 616 291 325 %1,01 

Çaysimav Mahallesi/Demirci Beldesi 390 178 212 %0,64 

Karacalar Mahallesi/Demirci Beldesi 759 346 413 %1,25 

Demirciköy Mahallesi/Demirci Beldesi 587 289 298 %0,96 

Kaynak: TÜİK, 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

4.10 Trafik 

Öreyler-1 kuyu alanı Çaysimav mahallesine ve Öreyler mahallesine 1,26 km uzaklıktadır. Bu kuyu alanına 
ulaşım için Simav ilçe merkezinden D240 Balıkesir-Uşak devlet yolu batı yönünde takip edilerek Öreyler 
mahallesi sol kolda kaldığında, sağda kalan stabilize tali yol takip edilecektir (Bkz. Şekil 2-2).  

Öreyler-2 kuyu alanı Çaysimav mahallesine 2,11 km ve Öreyler mahallesine 2 km uzaklıktadır. Bu kuyu 
alanına ulaşım için Simav ilçe merkezinden D240 Balıkesir-Uşak devlet yolu batı yönünde takip edilerek 
Öreyler mahallesi sol kolda kaldığında, sağda kalan stabilize tali yol takip edilecektir. Öreyler-1 kuyu alanını 
geçtikten sonra mera arazisi bitince sağa sapılarak, Öreyler-2 kuyu alanına ulaşılacaktır (Bkz. Şekil 2-3). 

Demirci-1 kuyu alanı Çaysimav mahallesine 3,3 km ve Çitgöl Beldesi Camikebir mahallesine 3 km 
uzaklıktadır. Bu kuyu alanına ulaşım için Simav ilçe merkezinden D240 Balıkesir-Uşak devlet yolu batı 
yönünde devam edilecek ve Demirci beldesi sapağından kuzeye yönelen stabilize tali yol takip edilecektir 
(Bkz. Şekil 2-4).  

Devlet yolu devamındaki tali yollar yöre halkı tarafından arazilerine ulaşım için kullanılmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan trafik hacim haritasına (2023) göre D240 
Balıkesir-Uşak devlet yolundan geçen toplam araç sayısı günlük 912'dir (Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Hacim Haritası, 2023). Kütahya'nın trafik hacim haritası aşağıdaki şekilde 
verilmiştir. 
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Şekil 4-3. Kütahya’nın Trafik Hacim Haritası 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Hacim Haritaları 

Proje kaynaklı potansiyel etkiler, Potansiyel Etkiler başlığı altında verilmiştir. 

İlişkili tedbirler Çevresel ve Sosyal Azaltım Planında verilmiştir. 

Proje Alanı 

DEVLET YOLLARININ TRAFİK HACMİ HARİTASI 
YILLIK ORTALAMA GÜNLÜK TRAFIK DEĞERLERI 
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5 Potansiyel Etkiler ve Riskler 

Projenin arazi hazırlığı, sondaj, test ve arazi rehabilitasyonu aşamaları sırasında proje faaliyetlerinden 
kaynaklanan çevresel ve sosyal riskler mevcut olup bunlarla ilişkili etkiler ortaya çıkabilir. Tablo 5-1 ile 
sunulan Proje kaynaklı oluşması muhtemel potansiyel etkilere dair değerlendirmede etki süresi ile etkinin 
önem düzeyi aşağıdaki verilen kriterler gözetilerek belirlenmiştir.  

Etki süresi, potansiyel etkinin süresini belirler ve üç kategoriye ayrılmıştır. 

Etki Süresi Açıklama 

Kısa vadeli Proje süresi boyunca oluşacak etkilerin süresini açıklar.  

Orta vadeli Proje süresini takip eden 1 sene içerisinde oluşacak etkilerin süresini açıklar. 

Uzun vadeli 
 Proje tamamlandıktan sonra 1 seneyi geçen etkilerin süresini açıklar (Jeotermal akışkanın 

doğaya verilmesi, arazi kullanımı, toprağın kontamine olması vb.). 

Önem düzeyi, potansiyel etkinin önemini belirler ve dört kategoriye ayrılmıştır.  

Önem Düzeyi Açıklama 

Yüksek 
Yerel/EA sınırlarını aşan, önemli kayıp, geri döndürülemez/kapsamlı, programlı ve 

özelleştirilmiş koruma tedbirleri ve azaltım önlemleri ile uzun sürede eski haline gelir. 

Orta 
EA sınırları içerisinde, kısmi kayıp, orta düzeyde kayıp/bozulma, sistematik koruma tedbirleri 

ve azaltım önlemleri ile eski haline gelir. 

Düşük 
Proje Alanı veya EA sınırları içinde, az kayıp/bozulma, basit koruma tedbirleri ve azaltım 

önlemleri ile eski haline gelir. 

İhmal edilebilir Proje alanında, kayıp yok ya da çok az, kendi kendine eski haline gelir. 

Yukarıda tabloda ve Tablo 5-1’de verilen etkinin süresi ve önem düzeyi ile potansiyel etki açıklaması 
çevresel ve sosyal anlamda yönetim, azaltım ve önleme tedbirleri uygulanmadığı hali tanımlamaktadır. 

Projenin olası etkilerinin genellikle kısa vadeli ve düşük ila orta büyüklükte önemli olduğu tespit edilmiştir. 
Bu etkiler çoğunlukla trafik, gürültü, titreşim, hava kalitesi, toprak bozulması ve kirlenmesi, atık yönetimi, 
toplum sağlığı ve güvenliği ile iş ve çalışma koşulları (iş sağlığı ve güvenliği dahil) ile ilgili olacaktır. 
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Tablo 5-1. Potansiyel Etkiler 

Konu Aşama 
Etkinin 

Süresi 

Önem 

Düzeyi 
Potansiyel Risk/Etki Açıklaması 

Biyoçeşitlilik ve Doğal 

Kaynaklar 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük 

- Proje faaliyetleri nedeniyle habitatların ve yaban hayatı türlerinin rahatsız edilmesi (ör. toz, gürültü, 

uygun olmayan mevsimde çalışma, belirlenen alan harici faaliyetler, atıkların doğaya bertarafı vb.) 

- Üst toprağın kaldırılması ve bitki örtüsünün temizlenmesi nedeniyle habitat kaybı ve parçalanması 

- Proje faaliyetleri nedeniyle flora türlerinin zarar görmesi/kaybı 

- Proje faaliyetleri nedeniyle fauna türlerinin rahatsız edilmesi 

Arama  

Test 
Kısa Düşük 

- Proje faaliyetleri nedeniyle habitatların ve yaban hayatı türlerinin rahatsız edilmesi (ör. toz, gürültü, 

uygun olmayan mevsimde çalışma, belirlenen alan harici faaliyetler, atıkların doğaya bertarafı vb.) 

- Proje faaliyetleri nedeniyle flora türlerinin zarar görmesi/kaybı 

- Proje faaliyetleri nedeniyle fauna türlerinin rahatsız edilmesi 

Toprak ve Arazi 

Kullanımı 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Orta-Uzun Düşük-Orta 

- Kuyu lokasyonlarının hazırlanması, erişim yollarının inşası, kazı malzemelerinin bertarafı, 

rehabilitasyon faaliyetleri sırasında üst toprağın kaybı 

- Kimyasalların, tehlikeli malzemelerin ve atıkların dökülmesi ve sızması nedeniyle toprağın 

kirlenmesi 

- Evsel atık suların kazara deşarj edilmesi nedeniyle toprağın kirlenmesi 

- Malzeme depolama, trafik vb. nedenlerle toprak yapısının zarar görmesi 

- Bitki örtüsünün temizlendiği alanlarda kontrolsüz yüzey akışı nedeniyle erozyon 

- Şevlerde ve yamaçlarda toprak kaymaları 

Arama  

Test 

 

 

 

 Orta-Uzun Düşük-Orta 

- Kimyasalların, tehlikeli malzemelerin, atıkların, atıksuların dökülmesi ve sızması nedeniyle toprağın 

kirlenmesi 

- Evsel atık suların kazara deşarj edilmesi nedeniyle toprağın kirlenmesi 

- Malzeme depolama, trafik vb. nedenlerle toprak yapısının zarar görmesi 

- Bitki örtüsünün temizlendiği alanlarda kontrolsüz yüzey akışı nedeniyle erozyon  

- Şevlerde ve yamaçlarda toprak kaymaları 

- Önlem alınmadığı takdirde aşağıdaki nedenlerle toprağın kirlenmesi: 

- Sondaj çamuru, kesintiler ve döküntülerin deşarjı 

- Kuyu temizleme suyunun deşarjı 

- Çamur havuzlarının taşması/delinmesi 
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Konu Aşama 
Etkinin 

Süresi 

Önem 

Düzeyi 
Potansiyel Risk/Etki Açıklaması 

- Akışkan havuzlarının taşması/delinmesi 

- Testler sırasında jeotermal akışkan ve kuyularından çıkan atık suyun deşarjı  

- Kuyu patlaması 

Su Kaynakları ve 

Atıksular 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük 

- Önlem alınmadığı takdirde aşağıdaki nedenlerle su kaynaklarının kirlenmesi: 

- Evsel atık suların doğaya deşarjı 

- Proje faaliyetleri: kimyasalların kullanımı, yakıt ve yağ kullanımı, proje alanında tehlikeli 

kimyasalların ve tehlikeli atıkların depolanması ve kullanımı sırasında oluşan 

sızıntılar/dökülmeler vb. 

Arama  

Test 
Kısa-Orta Düşük-Orta 

- Önlem alınmadığı takdirde aşağıdaki nedenlerle su kaynaklarının kirlenmesi: 

- Evsel atık suların doğaya deşarjı 

- Proje faaliyetleri: kimyasalların kullanımı, yakıt ve yağ kullanımı, proje alanında tehlikeli 

kimyasalların ve tehlikeli atıkların depolanması ve kullanımı sırasında oluşan 

sızıntılar/dökülmeler vb. Sondaj sıvısı, sondaj çamuru, kesintiler, döküntülerin deşarjı 

- Sondaj çamuru, kesintiler ve döküntülerin deşarjı 

- Kuyu temizleme suyunun deşarjı 

- Çamur havuzlarının taşması/delinmesi 

- Akışkan havuzlarının taşması/delinmesi 

- Testler sırasında jeotermal akışkan ve kuyularından çıkan atık suyun deşarjı  

- Kuyu patlaması 

- Sondaj ve test sırasında jeotermal akışkan ve çamur sızıntılarının ilgili formasyonlara sızması 

durumunda taze yeraltı suyu kaynaklarının kirlenmesi 

Peyzaj ve Görsel 

Etkiler 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa-Orta Düşük 

- Bitki örtüsünün kaldırılması, sondaj alanlarının hazırlanması (toprak işleri ve yer hareketleri dahil), 

erişim yollarının inşası ve sondaj kulesi, çamur havuzları, araçlar ve iş ekipmanlarının fiziksel varlığı 

nedeniyle görsel etkiler 

- Proje sebebiyle yapılan müdahalelerle insan yapımı ve doğal peyzajda değişiklikler 

- Proje faaliyetleri sırasında toz emisyonları 

- Proje faaliyetleri sırasında sahada atık üretimi ve depolanması 
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Konu Aşama 
Etkinin 

Süresi 

Önem 

Düzeyi 
Potansiyel Risk/Etki Açıklaması 

Hava Kalitesi 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük 

- Toprak hareketleri ve söküm/yıkım nedeniyle toz emisyonları, örneğin kuyu alanının düzenlenmesi, 

erişim yollarının inşası, sahadaki söküm/yıkım işleri, arazi rehabilitasyonu  

- Proje alanı içindeki ve proje alanı çevresindeki araç ve iş makinesi kaynaklı toz emisyonları 

- Jeneratörler, iş makineleri ve araçlardan çıkan egzoz gazları 

Projenin çevresel hava kalitesi üzerindeki potansiyel etkileri, toz emisyonları dahil, Ek-5’te hesaplanmış 

ve değerlendirilmiş olup 0,81 kg/sa’tir.  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 

Tablo 2.1’de, baca dışındaki yerlerde toz kütlesel debisi sınır değeri olan 1 kg/saat değerini 

aşmamaktadır. 

Arama  

Test 
Kısa Düşük-Orta 

- Sondaj ve kuyu testi sırasında toksik gaz emisyonları (hidrojen sülfür, cıva vb.) ve acil durumlar 

- Proje alanı içindeki ve proje alanı çevresindeki araç ve iş makinesi kaynaklı toz emisyonları 

- Jeneratörler, iş makineleri ve araçlardan çıkan egzoz gazları 

Projenin çevresel hava kalitesi üzerindeki potansiyel etkileri, toz emisyonları dahil, Ek-5’te hesaplanmış 

ve değerlendirilmiş olup 0,81 kg/sa’tir.  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 

Tablo 2.1’de, baca dışındaki yerlerde toz kütlesel debisi sınır değeri olan 1 kg/saat değerini 

aşmamaktadır. 

Gürültü 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük 
Proje alanında ve yakın yerleşimlerde araç kullanımı ile sahada iş ekipmanı ve jeneratör kullanımı 

nedeniyle yerel topluluklar ve yerel fauna özellikleri üzerindeki gürültü etkileri 

Arama  

Test 
Kısa Düşük 

Sondaj faaliyetleri, sondaj kulesi, test faaliyetleri, araç, iş ekipmanı ve jeneratör kullanımı, artan trafik 

vb. nedeniyle yerel topluluklar ve yerel fauna özellikleri üzerinde gürültü etkileri 

Projede kullanılacak araçlar ve iş ekipmanlarının kötü senaryo gürültü değerleri, Ek-6'da 

hesaplanmıştır. Mesafeye göre gürültü seviyeleri, 800 m’de DBG GÇŞG Kılavuzlarında verilen sınır 

değeri (45 dBA gece) sağlamaktadır. 

Atıklar 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük-Orta 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların (evsel atık, geri dönüştürülebilir atıklar [örneğin ambalaj, plastik, cam 

vb.], tıbbi atık, atık yağ, atık bitkisel yağ, kazı fazlası malzeme, kontamine atık, kimyasal malzeme 

atıkları, kullanılmış akü ve piller, elektrikli ve elektronik atıklar vb.) ayrıca atıksuların (evsel nitelikli 

atıksular, sıvı kimyasallar, vb.) uygun şekilde yönetilmemesi durumunda doğal kaynaklar, toplum ve işçi 

sağlığı ile güvenliği ve görsel estetik üzerindeki etkileri 

Arama 

Test 
Kısa Düşük-Orta Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların (evsel atık, geri dönüştürülebilir atıklar [örneğin ambalaj, plastik, cam 

vb.], tıbbi atık, atık yağ, atık bitkisel yağ, kazı fazlası malzeme, kontamine atık, kimyasal malzeme 
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Konu Aşama 
Etkinin 

Süresi 

Önem 

Düzeyi 
Potansiyel Risk/Etki Açıklaması 

atıkları, kullanılmış akü ve piller, elektrikli ve elektronik atıklar vb.) ayrıca atıksuların (evsel nitelikli 

atıksular, sondaj çamurları, kırıntılar, ilişkili kimyasallar, kuyu temizleme suları, test suları vb.) uygun 

şekilde yönetilmemesi durumunda doğal kaynaklar, toplum ve işçi sağlığı ile güvenliği ve görsel estetik 

üzerindeki etkileri 

Kültürel Miras Arazi Hazırlığı Kısa Düşük Keşfedilmemiş arkeolojik alanlarda tahrip, zarar ve bozulma 

Arazi Kaybı/Edinimi 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa-Orta 

İhmal 

Edilebilir-

Düşük 

- Projeye bağlı arazi edinimi ve erişim kısıtlamaları nedeniyle yerinden edilme etkileri (örneğin 

ekonomik yerinden edilme) (Arazi Kullanımı ve Mülkiyeti ile ilgili bilgi için Bölüm 2.4'e, Arazi Edinimi 

ile ilgili bilgi için Bölüm 2.5’e bakınız.) 

- Komşu arazi parsellerine, yapılara, varlıklara zarar verilmesi 

İşçi ve Çalışma 

Koşulları 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük 

- Çalışanların konaklama koşullarına bağlı riskler/etkiler (örneğin uluslararası standartlara 

uyumsuzluk, proje personeli arasında hastalık yayılması, çalışan motivasyonunun düşmesi vb.) 

- İş gücüyle ilgili etkiler (Dünya Bankası politikaları, ILO Sözleşmeleri ve ulusal iş kanununa 

uyumsuzluk) 

- Gerekli beceriler mevcut olduğu sürece proje için yerel istihdam 

Trafik ve Nakliye 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük Proje faaliyetleri nedeniyle sondaj kuyularının çevresinde artan trafik 

Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa Düşük 

Proje faaliyetleri ve iş gücünden kaynaklanan riskler/etkiler, özellikle: 

- Aydınlatma 

- Toksik gaz emisyonları 

- Gürültü 

- Toz emisyonlarının oluşumu 

- Su kaynakları üzerindeki etkiler 

- Yetkisiz saha erişimi 

- Yerel topluluklar ile güvenlik personeli arasındaki çatışmalar 
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Konu Aşama 
Etkinin 

Süresi 

Önem 

Düzeyi 
Potansiyel Risk/Etki Açıklaması 

- İş gücü tarafından verilen rahatsızlıklar 

- Trafik yoğunluğunda artış 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

Kısa 
Düşük-

Yüksek 

Proje faaliyetlerinden kaynaklanan ve sağlık ve güvenliğe zarar verebilecek risk kaynakları, özellikle: 

- Jeotermal sondajdan ve kaynak gibi diğer sıcak çalışmalardan kaynaklanan sıcak çalışma ve ısı 

- Toksik jeotermal gaz emisyonları 

- Hava emisyonları (toksik jeotermal gazlar haricinde) 

- Gürültü 

- Kimyasallara maruziyet 

- Kapalı alanlar 

- Fiziksel tehlikeler (hareketli nesneler ve makinelerle çarpışma, yüksekte çalışma, kaldırma 

operasyonları, düşen nesneler, ergonomik yaralanmalar ve hastalıklar, kayma ve düşmeler)  

- Trafik ve nakliye işleri 

- İş ekipmanları 

- Diğer olası tehlikeler (ısı bitkinliği, susuz kalma, hipotermi, aşırı güneşe maruz kalma vb.) 

- Bulaşıcı hastalıklar (bulaşıcı ve vektör kaynaklı hastalıkların yayılma ihtimali) 

- Rutin dışı maruziyetler, sondaj sırasında olası kuyu patlamaları dahil 
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6 Çevresel ve Sosyal Azaltım Planı 

Projenin çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği konularını yönetmek ve yükleniciler ve/veya alt 
yükleniciler tarafından gerekli mekanizmaların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak Aksaray 
Seracılık’ın sorumluluğundadır. 

Bölüm 6.1’de Proje ile ilgili saha faaliyetlerine başlamadan önce sağlanması gereken koşullar ve 
gereklilikler detaylandırılmıştır. Potansiyel Ç&S risk ve etkilere karşı alınacak yönetimsel ve fiziksel 
tedbirlerin tamamı, proje aşamaları için ayrı ayrı olmak üzere Bölüm 6.2’de Tablo 6-2 ile sunulan Ç&S 
Azaltım Planı ile verilmiştir. Bu Plan, bu doküman kapsamında belirlenen çevresel ve sosyal bileşenler 
üzerindeki potansiyel etkileri azaltmaya yönelik alınacak önlemleri ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 
Azaltım Planının temel amacı, çevresel ve sosyal açıdan uygun uygulamaları tanımlamak ve hayata 
geçirmek, bu sayede Projenin çevre, proje çalışanları, yerel halk ve biyolojik çeşitlilik unsurları üzerindeki 
olası etkilerini önlemek; önlemenin mümkün olmadığı durumlarda ise bu etkileri asgari düzeye indirmek 
ve Türk mevzuatı, geçerli uluslararası standartlar ve kılavuzlar ile iyi uluslararası endüstri uygulamalarına 
uyumu sağlamaktır. 

Etki azaltma planlarının uygulanmasında, ulusal mevzuat ve Dünya Bankası standartları arasında en katı 
olanlara uyulacağı ve ayrıca en güncel mevzuatın dikkate alınacağı unutulmamalıdır.  

6.1 Arazi Hazırlığı Öncesi Sağlanması Gereken Koşullar ve Gereklilikler 

6.1.1 İzinler 

Proje faaliyetleri başlamadan önce alınması gereken izinlerin tamamı alınmıştır. Bunlar: 

• Kuyu alanlarının belirlenmesi ve ilgili müsaadeler için İşletme Ruhsatı (Bkz. Ek-1) 

• ÇED Yönetmeliği doğrultusunda ÇED Gerekli Değildir Kararı (Bkz. Ek-2) 

• Kuyu alanlarının kullanım izinleri kapsamında Mera Arazisi Geçici Kullanım İzinleri (Bkz. Ek-4) 

6.1.2 Diğer Çevresel ve Sosyal Dokümanlar 

Faydalanıcı, bu ÇSYP’nin, PKP’nin ve alt yönetim planlarının güncelliğinden, sahadaki faaliyetler ile 
uyumundan, sahadaki faaliyetlerde ve uygulamalarda değişiklik olması halinde bunları RPM Birimine 
öncesinde bildirmekten, ÇSYP, PKP ve alt yönetim planlarında gerekli güncellemeleri yaparak RPM 
Birimine onay için sunmaktan sorumludur. Söz konusu değişiklikler ile ilgili RPM Biriminin yazılı onayı 
alınmadan sahada bu faaliyetlere başlanmayacaktır. 

Sahada fiilen faaliyete başlamadan önce hazırlanması gereken alt yönetim planlarının bir listesi aşağıda 
sunulmuştur. Alt yönetim planları, yönetim sistemi uygulamalarını içerecek şekilde, bu ÇSYP ile uyumlu 
olarak hazırlanarak RPM Birimine onaya sunulacaktır. RPM Biriminin yazılı onayı alınmadan saha 
faaliyetlerine başlanmayacaktır. 

• Atık Yönetim Planı, 

• Akışkan ve Atıksu Yönetim Planı, 

• Acil Durum Eylem Planı, 

• Tehlikeli Madde Yönetim Planı, 

• İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Acil Durum Müdahale Planı dahil),  

• Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı 
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• Rastlantısal Buluntu Prosedürü 

Faydalanıcı, kendinin ve yüklenicilerinin Ç&S belgelerini (yasal olarak zorunlu İSG planları, risk 
değerlendirmesi, personel işe alım kayıtları, çalışanların İSG dosyası, yasal eğitim ve saha oryantasyon 
kayıtları, sağlık muayene evrakları vb.) onay almak üzere saha faaliyetleri başlamadan önce RPM Birimi'ne 
sunacaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında yeni yüklenicilerin sahaya girmesi halinde bu yüklenicinin Ç&S 
belgeleri, yüklenicinin sahaya girişinden önce ilgili yüklenicinin sözleşmesi ile birlikte RPM Birimi'ne onay 
için sunulacaktır. RPM Biriminin yazılı onayı alınmadan sahada faaliyetlere başlanmayacaktır. Her yeni işe 
alımda, çalışanın İSG dosyası ve eğitim kayıtları, Aylık Ç&S İzleme Raporları kapsamında RPM Birimi'ne 
iletilecektir. 

6.1.3 Proje Takımı 

Projenin başlaması itibari ile sahada Faydalanıcının Sondaj Müdürü, Jeoloji Mühendisi ile Petrol 
Mühendisleri, İSG Uzmanı ve Ç&S Uzmanı hazır bulunacaktır.  Proje için planlanan Faydalanıcının 
organizasyon yapısı Bölüm 8.1’de, Faydalanıcının organizasyon şeması ise aynı bölümde Şekil 8-1’de 
sunulmuştur. 

6.1.4 Arazi Edinimi 

Proje kapsamındaki üç kuyu alanı da mera arazilerinde kalmaktadır. Her üç kuyu için Proje Tanıtım 
Dosyasında belirlenen alanlar ile uyumlu olacak şekilde İl Özel İdaresi aracılığı ile İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne başvurularak söz konusu alanların kullanımına dair izin süreçleri tamamlanmıştır. İlgili 
yazışmalar Ek-4’te sunulmaktadır. 

6.1.5 Mevcut Durum Analiz ve Ölçümleri 

Her bir kuyu alanında yapılacak arazi hazırlığı öncesi mevcut durumu analiz etmek için toprak, yeraltı suyu, 
yüzey suyu, PM10, gürültü ölçümleri Faydalanıcı tarafından yaptırılacaktır. Bu analiz ve ölçümlerin tamamı, 
Faydalanıcının yönlendirmesi ile Türk Akreditasyon Kurumu (“TÜRKAK”) tarafından akredite edilmiş 
laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

Mevcut durum ölçüm/analizleri için planlama aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.  

Tablo 6-1. Mevcut Durum Ölçüm ve Analiz Planı 

Parametre Numune alma/Ölçüm Noktası Süresi Raporlama 

Toprak (Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 

Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik uyarınca pH, 

Toplam Petrol Hidrokarbonları, 
Yağ-Gres, Toplam Uçucu 

Organik Bileşikler, Kadmiyum, 
Civa, Çinko, Bakır, Nikel, Krom, 

Kurşun, Selenyum, Arsenik, 
Antimon, Bor) 

Kirlenme potansiyeli olmayan kuyu sahası 
içerisinde bir nokta 

Anlık Sonuç Raporu 

Yeraltı suyu (Yeraltı Sularının 
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında 

Öreyler-1 için: YAS Kuyusu-1 (Bkz. Şekil 2-2) 

Öreyler-2 için: YAS Kuyusu-1 (Bkz. Şekil 2-3) 

Demiric-1 için: YAS Kuyusu-2 (Bkz. Şekil 2-4) 

Anlık Sonuç Raporu 
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Parametre Numune alma/Ölçüm Noktası Süresi Raporlama 

Yönetmelik Ek-3 ile Ek-5’te 
listelenen parametreler) 

Yüzey suyu (Yerüstü Su Kalitesi 
Yönetmeliği Ek-5’te listelenen 

parametreler) 

Öreyler-1 için: Çaysimav Deresi 

Öreyler-2 için: Çaysimav Deresi 

 Demirci-1 için: Koca Dere 

Anlık Sonuç Raporu 

PM10 

Öreyler-1 için:  A-Ö1-4, A-Ö1-5 

Öreyler-2 için: A-Ö2-1, A-Ö2-3, A-Ö2-4  

Demirci-1: A-D1-2, A-D1-5 

24 saatlik 
sürekli 

 

Sonuç Raporu 

Gürültü 

Öreyler-1 için: A-Ö1-4, A-Ö1-5 

Öreyler-2 için: A-Ö2-1, A-Ö2-3, A-Ö2-4  

Demirci-1: A-D1-2, A-D1-5 

24 saatlik 
sürekli 

 

Sonuç Raporu 

6.1.6 Eğitimler 

Arazi hazırlığının başlamasıyla birlikte sahaya girecek olan tüm çalışanlara Çevresel ve Sosyal Eğitim, İSG 
Eğitimi, İşe Giriş Eğitimi ve Ziyaretçi Eğitimi verilecektir. 

Arazi hazırlığı ile başlamak suretiyle, sahaya giriş öncesi tüm iş gücüne çevresel ve sosyal yönetim planı ve 
alt yönetim planlarındaki tedbirler konusunda eğitimler ve sorumluluklar konusunda eğitim verilecektir. 
Bunun haricinde İSG, ilk yardım, acil durum müdahale konularında eğitimler verilecektir.  

Faydalanıcının İSG uzmanı tarafından, sahaya giren her proje personeline (Faydalanıcı, yüklenici, yüklenici 
ve hizmet sağlayıcı personeli, varsa), sahaya girmeden önce proje kapsamında İSG konularında 
oryantasyon eğitimi verilecek ve bu eğitimler kayıt altına alınacaktır. Benzer şekilde, Faydalanıcının Ç&S 
uzmanı tarafından Ç&S konularında oryantasyon eğitimi verilecektir. 

İSG uzmanı ve Ç&S uzmanı tarafından, ziyaretçilere sahaya girmeden önce ziyaretçilere uygun bir İSG ve 
Ç&S eğitimi verilecektir. 

Yükleniciler, çalışanlarına İSG ve Ç&S eğitimleri verecek ve kayıtlarını tutacaktır. Faydalanıcı, yükleniciler 
tarafından İSG ve Ç&S eğitimlerinin verilmesini ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlayacaktır.  

Ayrıca Faydalanıcı, kendi çalışanlarına İSG ve Ç&S eğitimleri verecek ve kayıtlarını tutacaktır. 

Bunların haricinde, proje personeline İSG ve Ç&S konularında özelleştirilmiş eğitimlerin (yüksekte çalışma, 
kimyasal yönetimi, atık yönetim, şikâyet mekanizması, güvenlik personeli için davranış kuralları vb.) 
verilmesi Faydalanıcının sorumluluğundadır.  
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6.2 Azaltım Planı 

Tablo 6-2. Azaltım Planı 

Konu Aşama Tedbirler Sorumlu Taraf Maliyet 

Biyoçeşitlilik 

ve Doğal 

Kaynaklar 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu  

1) Kuyu alanları, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklara en az zarara sebep olacak şekilde tasarlanacak, düzenlenecek ve 

konumlandırılacaktır. 

2) Proje faaliyetleri belirlenen izinli çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir. Bu alanların dışına çıkılmayacaktır. 

3) Araç ve iş makineleri, belirlenen alanlar ve güzergahlar dışında kullanılmayacaktır. 

4) Çamur havuzları ve jeotermal akışkan havuzları, akarsu ekosistemleri, sulak alanlar ve taşkın alanlarından uzağa 

konumlandırılacaktır. 

5) Çalışmalara başlamadan önce, hayvan türlerinin çalışma alanlarını terk etmesi için yeterli süre tanınacaktır. 

6) Kuş ve memeli yuvaları ile karşılaşıldığında, yuvaların boş olduğundan emin olmadan faaliyetlere devam 

edilmeyecektir. 

7) Karşılaşılan hayvan ve bitki türlerinin kasıtlı olarak zarar görmesi önlenecektir. 

8) Hava emisyonları, gürültü, atıksu ve atık oluşumunun biyolojik çeşitlilik üzerindeki dolaylı etkileri, ilgili azaltım 

önlemleri uygulanarak önlenecektir (Her konuya yönelik azaltım önlemleri bu tablonun ilgili alt başlıklarında yer 

almaktadır). 

9) Planlanan proje alanları dışındaki bitki örtüsünün tahrip edilmesi önlenecektir. 

10) Su kütleleri üzerinde kirlenme gibi olumsuz etkiler oluşturulmayacaktır. 

11) Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri en aza indirmek için araçlar için hız limitleri uygulanacaktır. 

12) Kuyu alanı planlama ve arazi hazırlığı faaliyetleri erozyona ve sediment taşınmasına sebep olmayacak şekilde 

sürdürülecektir.  

13) Sediment taşınmasına neden olacak şekilde toprak işleri ve depolama yapılmayacaktır. 

14) Arama ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra, kalıcı olarak etkilenmeyen tüm alanlar eski haline getirilmek 

üzere rehabilite edilecektir. 

15) Tüm personele, biyolojik çeşitlilik değerlerinin önemine dair eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam 

sırasında ve düzenli aralıklarla verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

16) Proje çalışmaları sırasında kullanılan doğal kaynakların (enerji, su, mazot vb.) miktarı kaydedilecek ve kaynak 

verimliliği hedefi doğrultusunda doğal kaynak kullanımının her ay azaltılması hedeflenecektir.  

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  

Arama  1) Proje faaliyetleri belirlenen izinli çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir. Bu alanların dışına çıkılmayacaktır. 
Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Proje bütçesi 

içinde  
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Test 2) Araç ve iş makineleri belirlenen alanlar ve güzergahlar dışında kullanılmayacaktır. 

3) Karşılaşılan hayvan ve bitki türlerinin kasıtlı olarak zarar görmesi önlenecektir. 

4) Hava emisyonları, gürültü, atıksu ve atık oluşumunun biyolojik çeşitlilik üzerindeki dolaylı etkileri, ilgili azaltım 

önlemleri uygulanarak önlenecektir (Her konuya yönelik azaltım önlemleri bu tablonun ilgili alt başlıklarında yer 

almaktadır). 

5) Planlanan proje alanları dışındaki bitki örtüsünün tahrip edilmesi önlenecektir. 

6) Su kütleleri üzerinde kirlenme gibi olumsuz etkiler oluşturulmayacaktır. 

7) Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri en aza indirmek için araçlar için hız limitleri uygulanacaktır. 

8) Arama ve test faaliyetleri erozyona ve sediment taşınmasına sebep olmayacak şekilde sürdürülecektir.  

9) Sediment taşınmasına neden olacak şekilde arama ve test faaliyetleri yapılmayacaktır. 

10) Tüm personele, biyolojik çeşitlilik değerlerinin önemine dair eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam 

sırasında ve düzenli aralıklarla verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

11) Proje çalışmaları sırasında kullanılan doğal kaynakların (enerji, su, mazot vb.) miktarı kaydedilecek ve kaynak 

verimliliği hedefi doğrultusunda doğal kaynak kullanımının her ay azaltılması hedeflenecektir. 

Kontrol: Faydalanıcı 

Toprak ve 

Arazi 

Kullanımı 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Faaliyetlere başlamadan önce, DBG GÇSG Kılavuzları, ulusal mevzuat ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-2 Tablo 2'de listelenen kirlilik gösterge parametreleri 

değerlendirilerek belirlenen pH, Toplam Petrol Hidrokarbonları, Yağ-Gres, Toplam Uçucu Organik Bileşikler, 

Kadmiyum, Civa, Çinko, Bakır, Nikel, Krom, Kurşun, Selenyum, Arsenik, Antimon, Bor  parametreleri için, 

gelecekte kirlenme potansiyeli olmayan kuyu sahası içerisinde bir noktadan mevcut durum toprak kalitesi 

değerlendirmesi yapılacaktır (Bkz Bölüm 6.1.5). Numune alma ve analiz çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı 

alınacaktır. 

2) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereklilikleri doğrultusunda, 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın web tabanlı platformu üzerinden Faaliyet Ön Bilgi Formu 

doldurulacaktır. 

3) Proje faaliyetleri belirlenen izinli çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir. Bu alanların dışına çıkılmayacaktır. 

4) Aşırı hava koşulları (şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgâr vb.) sırasında toprak işleri yapılmayacaktır. 

5) Arazi hazırlığı kapsamında öncelikli olarak, yerel toprak koşullarına uygun 0,2 m derinlikte üst toprak 

sıyrılacaktır.  

6) Sıyrılan üst toprak, alt toprak ile karıştırılmadan, toprak özelliklerini koruyacak şekilde uygun koşullarda proje 

alanları içerisinde belirlenen üst toprak depolama alanında depolanacaktır.  

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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7) Üst toprak en fazla %5 eğimde, en fazla 2-2.5 m yükseklikte balık sırtı tümsek şeklinde depolanacaktır.  

8) Erozyonu önlemek, toprağın kalitesini korumak için eğimlerin ekskavatör kovası ile hafifçe sıkıştırılması 

sağlanacaktır. 

9) Üst toprak istiflerinin çevresine, yağışa karşı drenaj kanalları açılacaktır.  

10) Üst toprak sıyırma işlemi, toprağın ıslak olduğu zamanlarda yapılmayacaktır.  

11) Üst toprak sıkışmasını önlemek için sıyırma boyunca hafif paletli veya tekerlekli araçlar kullanılacaktır. 

12) Yabani tür istilasına karşı üst toprak başka bir toprak ile karıştırılmayacaktır.  

13) Üst toprağın kalitesinin bozulması riskinin olduğu hallerde istiflere organik gübreleme yapılacaktır. 

14) Kazı çalışmaları, ön planlamalara uygun sürdürülecektir.  

15) Kazı malzemesi, sahada öncelikli olarak gerekli kısımlarda dolgu için kullanılacaktır.  

16) Kazı fazlası malzeme oluşması halinde, uygun koşullarda proje alanı içerisinde belirlenen kazı fazlası malzeme 

depolama alanında depolanacaktır.  

17) Kazı fazlası malzeme ile üst toprak karıştırılmayacak ve ayrı depolanacaktır.  

18) Kazı fazlası malzeme istiflerinin çevresine, yağışa karşı drenaj kanalları açılacaktır.  

19) Erozyon ve sediment taşınmasını önlemek için proje sahasındaki dik kesitler basamaklı olacak şekilde tesis 

edilecektir. Dik kesitlerin zemin ile birleştiği kısımlara drenaj kanalları açılacaktır.  

20) Yüksek kirlilik riskli bulunan alanları (örneğin sondaj kulesi alanı, kimyasal depolama alanı, atık depolama alanı 

vb.) yüzey akışından korumak için çevrelerine drenaj kanalları yapılacaktır.  

21) Çamur ve jeotermal akışkan havuzları çevreleri zeminden en az 20 cm yükseltilecek ve çevrelerine drenaj 

kanalları tesis edilecektir.  

22) Çamur havuzlarının ve jeotermal akışkan havuzlarının taban ve yan duvarları, geçirimsizliğin sağlanması için 

geçirimsizliğinin belgeler ile kanıtlanacağı bir jeomembran malzeme ile kaplanacaktır.  

23) Kimyasal malzeme depolama alanlarının (mazot tankı dahil) ve atık depolama alanlarının tamamının geçirimsiz 

zemin özelliğinde olması sağlanacaktır.  

24)  Mevcut yollar kullanılacaktır. Yeni yol inşası söz konusu değildir. Mevcut yollarda iyileştirme çalışmalarının 

gerekmesi halinde ilgili belediyeden gerekli görüş ve izinler alınacaktır. 

25) Arazi rehabilitasyonu için proje alanındaki tüm yabancı malzemeler atık yönetimi gerekliliklerine uygun şekilde 

bertaraf edilecektir. 
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26) Havuzların kazı fazlası malzeme ile doldurulmasından sonra depolanan üst toprak proje alanına serilerek 

rehabilitasyonu sağlanacaktır.  

27) Kazı fazlası malzemenin artması halinde, bu malzeme atık yönetimi gerekliliklerine uygun şekilde bertaraf 

edilecektir. 

28) Evsel atıksuları geçici depolamak için kullanılacak foseptik tankların geçirimsiz özellikte olması sağlanacaktır.  

29) Tehlikeli malzeme ve kimyasalların elleçlenmesi sırasında, olası dökülme ve sızıntı risklerini yönetmek amacıyla 

ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların 

gerekliliklerine uygun bir Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

30) Tehlikeli malzeme ve kimyasal yönetimi için: 

a. Arazi hazırlığı süresince kullanılacak tehlikeli malzeme ve kimyasallar, üreticisinden temin edildiğinde 

içerisinde bulunduğu geçirimsiz kaplarda/bidonlarda/varillerde saklanacaktır. Üreticiden temin edilen harici 

saklama kabı (pet şişe, başka bir kimyasal bidonu vb.) kullanımı yasaktır. 

b. Kap/bidon/varillerin kapakları kullanılmadıkları hallerde sıkıca kapatılacaktır. 

c. Tehlikeli malzemelerin kap/bidon/varilleri, DBG GÇSG Kılavuzlarında açıklandığı üzere söz konusu tehlikeli 

malzeme ve kimyasal hacminin %110’u hacminde bir geçirimsiz ikincil konteynerde tutulacaktır. 

d. Arazi hazırlığı sırasında kimyasal depolama alanı tesis edilene kadar, tehlikeli malzeme ve kimyasallar proje 

sahasında belirlenmiş ve işaretlenmiş bir alanda ikincil konteynerler içerisinde tutulacaktır.  

e. Bu alanda, türüne gör yangın tüpleri, sızıntı müdahale ekipmanları, depolanan tehlikeli malzeme ve 

kimyasalların tam listesi, yerel dilde güvenlik bilgi formları bulundurulacaktır. 

f. Sahada bulunan tüm kimyasalların listesi güncel bir şekilde tutulacaktır. Bu liste, her bir kimyasal için 

sahadaki miktar bilgisi, tehlikelilik özelliği, saklama koşulları, bulundukları alan gibi bilgileri içerecektir.  

g. Sahada kimyasalların depolama alanı içerisinde tutulması sağlanacaktır. Günlük kullanım için sahaya 

çekilmesi halinde kimyasalların bulunduğu geçici noktalar belirlenecek ve işaretlenecektir. Bu şekilde 

sahaya çekilen kimyasal malzemeler ikincil konteyner içerisinde tutulacaktır. Bu noktalara, türüne göre 

yangın tüpleri ve sızıntı müdahale ekipmanları yerleştirilecektir. Bunun haricindeki alanlarda kimyasalların 

bulunması yasaktır.  

h. Sahadaki kimyasalların takibi, yönetimi, geçici depolama alanları ve geçici noktalardaki gerekliliklerden 

sorumlu, güvenlik bilgi formlarını okuma ve anlama yeterliliği olan seçilmiş personeller kimyasal yönetimi 

sorumluları olarak atanacaktır.  Personel sayısı vardiyalar ve rotasyon planları düşünülerek birden fazla 

olarak belirlenecektir. Bu personellere, kimyasalların gerekliliklere uygun yönetimi konusunda uygulamalı 

eğitim verilecektir. 
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31) Sızıntı ve döküntü müdahale için: 

a. Sızıntılara ve döküntülere anında müdahale edilecektir. Öncelikle sızıntının durdurulması sağlanacaktır, 

döküntünün yayılması engellenecek, kontamine olmuş malzeme ve müdahale için kullanılan ekipmanlar, 

tehlikeli atık olarak atık yönetimi gerekliliklerine uygun şekilde geçici depolanacak ve sonrasında bertaraf 

edilecektir. 

b. Kimyasalların bulunduğu depolama alanı ve noktalara sızıntı müdahale ekipmanları yerleştirilecektir.  

c. Kimyasal yönetimi sorumluları, sızıntı müdahale faaliyetlerinden de sorumlu olacaktır. Bu personele, sızıntı 

müdahale konusunda uygulamalı eğitim verilecektir. 

d. Sızıntı, döküntü ve kuyu patlamaları için ayrı ayrı olmak üzere tüm personelin katılacağı tatbikatlar 

düzenlenecektir. 

e. Sızıntı ve döküntü halinde tüm personel, kimyasal yönetimi sorumlularına bilgi vermekle yükümlüdür. Aksi 

halde, uyarı ve ceza sistemleri çalıştırılacaktır. 

f. Herhangi bir çevresel kaza/olay (sızıntı, döküntü, deşarj, patlama, salınım vb.) gerçekleşmesi halinde aynı 

gün RPM Birimine yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Bildirim formu Faydalanıcı Sözleşmesinin ilgili ekinde 

verilmiştir. Bildirimi takiben, 15 gün içerisinde kapsamlı bir kök neden analizini, belirlenen düzeltici 

faaliyetler için aksiyon planını içerir kaza/olay araştırma raporu RPM Birimine yazılı olarak iletilecektir. 

32) Araç, iş makinesi ve iş ekipmanlarının bakım ve onarımları, proje alanı dışındaki lisanslı tesislerde 

gerçekleştirilecektir. Gerekçesinin belirli olduğu zorunlu hallerde, bakım ve onarım geçirimsiz bir zemin üzerinde 

proje alanı içerisinde gerçekleştirilebilir. Bu halde, sızıntı müdahale için, sızdırmaz tavalar ve sızıntı müdahale 

ekipmanları hazır bulundurulacak ve kullanılacaktır.  

33) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Arama  

Test 

1) Atık sondaj çamuru, çamur havuzunda toplanacaktır (Çamur havuzu boyutları için Bölüm 2.2’ye bakınız). Bu 

atığın, doğaya deşarj edilmesi yasaktır. 

2) Kuyu temizleme sırasında ortaya çıkacak sondaj çamuru ve temizleme suları, kuyunun geliş durumuna göre 

çamur havuzunda veya jeotermal akışkan havuzunda toplanacaktır. Bu atığın, doğaya deşarj edilmesi yasaktır. 

3) Akış testi sırasında ortaya çıkacak test suları (jeotermal akışkan dahil) jeotermal akışkan havuzunda 

toplanacaktır (Jeotermal akışkan havuzu boyutları için Bölüm 2.2’ye bakınız). Bu atığın, doğaya deşarj edilmesi 

yasaktır. 

4) Evsel atıksuları geçici depolamak için kullanılacak foseptik tankların geçirimsiz özellikte olması sağlanacaktır.  

5) Kuyu patlamalarına karşı kuyu patlama önleyici (“BOP”) sistemleri kurulacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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6) Tehlikeli malzeme ve kimyasalların elleçlenmesi sırasında, olası dökülme ve sızıntı risklerini yönetmek amacıyla 

ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların 

gerekliliklerine uygun bir Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

7) Tehlikeli malzeme ve kimyasal yönetimi için: 

a. Tehlikeli malzeme ve kimyasallar, üreticisinden temin edildiğinde içerisinde bulunduğu geçirimsiz 

kaplarda/bidonlarda/varillerde saklanacaktır. Üreticiden temin edilen harici saklama kabı (pet şişe, başka 

bir kimyasal bidonu vb.) kullanımı yasaktır. 

b. Kap/bidon/varillerin kapakları kullanılmadıkları hallerde sıkıca kapatılacaktır. 

c. Tehlikeli malzeme ve kimyasallar, geçirimsiz bir zemin üzerine tesis edilmiş, zeminde drenaj için uygun 

kanal sistemi bulunan, kanal sisteminin kör geçirimsiz kuyu ile noktalandığı, zemine drenaja müsaade 

edecek şekilde eğim verilmiş, havalandırma sistemleri bulunan, üstü ve kenarları hava şartlarından 

etkilenmemesi için kapatılmış, kilitli bir kapı ile güvenliği sağlanmış kimyasal depolama alanında 

tutulacaktır.  

d. Sahadaki kimyasalların takibi, yönetimi ve geçici depolama alanları ile geçici noktalardaki gerekliliklerden 

sorumlu, güvenlik bilgi formlarını okuma ve anlama yeterliliği olan seçilmiş personeller kimyasal yönetimi 

sorumluları olarak atanacaktır.  Personel sayısı vardiyalar ve rotasyon planları düşünülerek birden fazla 

olarak belirlenecektir. Bu personellere, kimyasalların gerekliliklere uygun yönetimi konusunda uygulamalı 

eğitim verilecektir.  

e. Kimyasal yönetimi sorumlularının bilgileri, kimyasal depolama alanı kapısına asılacaktır.  

f. Depolama alanı kilitli tutulacak ve izinsiz girişler engellenecektir. Alana ulaşım, kimyasal yönetim 

sorumlularının eşliğinde ve liderliğinde sağlanacaktır.  

g. Bu alanda, türüne gör yangın tüpleri, sızıntı müdahale ekipmanları, depolanan tehlikeli malzeme ve 

kimyasalların tam listesi, yerel dilde güvenlik bilgi formları, kimyasalların türünü ve tehlikelerini belirtir 

etiketler bulundurulacaktır. 

h. Sahada bulunan tüm kimyasalların listesi güncel bir şekilde tutulacaktır. Bu liste, her bir kimyasal için 

sahadaki miktar bilgisi, tehlikelilik özelliği, saklama koşulları, bulundukları alan gibi bilgiler içerecektir.  

i. Sahada kimyasalların depolama alanı içerisinde tutulması sağlanacaktır. Günlük kullanım için sahaya 

çekilmesi halinde kimyasalların bulunduğu geçici noktalar belirlenecek ve işaretlenecektir. Bu noktalara, 

türüne göre yangın tüpleri ve sızıntı müdahale ekipmanları yerleştirilecektir. Bu tür noktalarda bulunan 

kimyasalların kap/bidon/varilleri, DBG GÇSG Kılavuzlarında açıklandığı üzere söz konusu tehlikeli malzeme 

ve kimyasal hacminin %110’u hacminde bir geçirimsiz ikincil kapta bulundurulacaktır. Bunun haricindeki 

alanlarda kimyasalların bulunması yasaktır.  
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8) Sızıntı ve döküntü müdahale için:  

a. Sızıntılara ve döküntülere anında müdahale edilecektir. Öncelikle sızıntının durdurulması sağlanacaktır, 

sızıntı ve döküntünün yayılması engellenecek, kontamine olmuş alandaki malzeme ve müdahale için 

kullanılan ekipmanlar, tehlikeli atık olarak atık yönetimi standartlarına uygun geçici depolanacak ve 

sonrasında bertaraf edilecektir. 

b. Kimyasalların bulunduğu depolama alanı ve noktalara sızıntı müdahale ekipmanları yerleştirilecektir.  

c. Kimyasal yönetimi sorumluları, sızıntı müdahale faaliyetlerinden de sorumlu olacaktır. Bu personele, sızıntı 

müdahale konusunda uygulamaları eğitim verilecektir. 

d. Sızıntı, döküntü ve kuyu patlamaları için ayrı ayrı tüm personelin katılacağı tatbikatlar düzenlenecektir. 

e. Sızıntı ve döküntü halinde tüm personel, kimyasal yönetimi sorumlularına bilgi vermekle yükümlüdür. Aksi 

halde, uyarı ve ceza sistemleri çalıştırılacaktır. 

f. Herhangi bir çevresel kaza/olay (sızıntı, döküntü, deşarj, patlama, salınım vb.) gerçekleşmesi halinde aynı 

gün RPM Birimine yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Bildirim formu Faydalanıcı Sözleşmesinin ilgili ekinde 

verilmiştir. Bildirimi takiben, 15 gün içerisinde kapsamlı bir kök neden analizini, belirlenen düzeltici 

faaliyetler için aksiyon planını içerir kaza/olay araştırma raporu RPM Birimine yazılı olarak iletilecektir. 

9) Araç, iş makinesi ve iş ekipmanlarının bakım ve onarımları, proje alanı dışındaki lisanslı tesislerde 

gerçekleştirilecektir. Gerekçesinin belirli olduğu zorunlu hallerde, bakım ve onarım geçirimsiz bir zemin üzerinde 

proje alanı içerisinde gerçekleştirilebilir. Bu halde, sızıntı müdahale için, sızdırmaz tavalar ve sızıntı müdahale 

ekipmanları hazır bulundurulacak ve kullanılacaktır.  

10) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Su Kaynakları 

ve Atıksu 

Yönetimi 

Arazi Hazırlığı 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Faaliyetlere başlamadan önce, DBG GÇSG Kılavuzları ve ulusal mevzuat doğrultusunda Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliği Ek-5’te listelenen su kalitesi parametreleri için, Bölüm 6.1.5’te tanımlanan proje alanına en yakın 

yüzey suyundan, mevcut durum yüzey suyu su kalitesi değerlendirmesi yapılacaktır. Numune alma ve analiz 

çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı alınacaktır. 

2) Faaliyetlere başlamadan önce, DBG GÇSG Kılavuzları ve ulusal mevzuat doğrultusunda Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ek-3 ile Ek-5’te listelenen parametreler için, 

Bölüm 6.1.5’te tanımlanan proje alanına en yakın yeraltı su kaynağında, mevcut durum yeraltı su kalitesi 

değerlendirmesi yapılacaktır. Numune alma ve analiz çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı alınacaktır. 

3) Atıksuların doğaya deşarjı edilmesi yasaktır. Her atıksu, uygun geçirimsiz depolama alanında geçici olarak 

depolanacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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4) Evsel nitelikli atıksular, 

a. Geçirimsiz foseptik tanklarda geçici olarak biriktirilecektir.  

b. Foseptiklerin doluluk kontrolü belirli sıklıkla yapılacaktır. 

c. Foseptikler belirlenen doluluk oranına ulaşınca, evsel nitelikli atıksu lisanslı vidanjörler ile çektirilecek ve 

sonu arıtma ile biten en yakın atıksu toplama sistemine boşaltacaktır.  

d. İlgili belediye ile evsel nitelikli atıksu taşıma sözleşmeleri yapılacaktır.  

e. Foseptik doluluk kontrolü ile ilgili ve evsel nitelikli atıksu taşıma ve bertarafı ile ilgili kayıtlar, kanıt 

niteliğinde belgeler ve fotoğraflar ile birlikte, tutulacaktır.  

f. Foseptik tankların henüz tesis edilmediği arazi hazırlığı başlangıcında evsel nitelikli atıkların doğaya 

bırakılması yasaktır. Bölgedeki yakın tuvaletler kullanılacaktır. 

5) Tehlikeli malzeme ve kimyasalların yönetimi ve bunların elleçlenmesi esnasında olası sızıntılar ve döküntüler için 

asgari tedbirler Toprak ve Arazi Kullanımına yönelik tedbir listesinde belirtilmiştir. Bunlar uygulanacaktır. 

6) Proje kaynaklı atıksuların (evsel nitelikli atıksu, sondaj çamuru, temizleme suları, test suları dahil) yönetimi için 

ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların 

gerekliliklerine uygun bir Atıksu Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

7) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Arama  

Test 

1) Atıksuların doğaya deşarjı edilmesi yasaktır. Her atıksu, uygun geçirimsiz depolama alanında geçici olarak 

depolanacaktır. 

2) Evsel nitelikli atıksular, 

a. Geçirimsiz foseptik tanklarda geçici olarak biriktirilecektir.  

b. Foseptiklerin doluluk kontrolü belirli sıklıkla yapılacaktır. 

c. Foseptikler belirlenen doluluk oranına ulaşınca, evsel nitelikli atıksu lisanslı vidanjörler ile çektirilecek ve 

sonu arıtma ile biten en yakın atıksu toplama sistemine boşaltacaktır.  

d. İlgili belediye ile evsel nitelikli atıksu taşıma sözleşmeleri yapılacaktır.  

e. Foseptik doluluk kontrolü ile ilgili ve evsel nitelikli atıksu taşıma ve bertarafı ile ilgili kayıtlar, kanıt 

niteliğinde belgeler ve fotoğraflar ile birlikte, tutulacaktır.  

3) Sondaj çamuru (kuyunun gelişine göre temizleme suları dahil), 

a. Atık sondaj çamuru, dry location sistemi ile susuzlaştırılarak yarım ay tanklarda toplanacaktır.  

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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b. Yarım ay tankların taban ve yan duvarları, geçirimsizliğin betonarme yapımı sayesinde sağlanacaktır. 

c. Sondaj çamuru sirkülasyonu, çamur yönetimine dair teknik uygulamalar ile sağlanacak ve atık sondaj 

çamurunun asgari seviyede tutulması için uzman mühendislik yaklaşımları benimsenecektir. 

d. Yarım ay tankların dolması halinde, sondaj durdurulacaktır. 

e. Dry location sistemi ile sondaj süresince ortaya çıkacak atık sondaj çamuru Atık Yönetimi Yönetmeliğine 

uygun şekilde bertaraf edilecektir. Tehlikesiz atık olarak bertarafının planlanması halinde, tehlikelilik analizi 

yapılacaktır. Atığın tehlikesiz olduğunun akredite laboratuvarlarca ispatı halinde, tehlikesiz sondaj çamuru 

olarak bertarafı mümkündür.  Analiz planlaması, RPM Birimine bildirilecek ve RPM Biriminin onayı 

alınacaktır.  

f. Bertarafın planlanması kapsamında uygun çevre izin ve lisansına sahip firmalardan en az üç teklif alınacak 

ve RPM Birimine sunulacaktır. Tekliflerden makul olanı RPM Birimi değerlendirmesi ile birlikte karara 

bağlanacaktır. RPM Biriminin yazılı onayı alınmadan bertaraf gerçekleştirilemez. 

g. Serilmiş olan jeomembran, atık yönetimi gerekliliklerine uygun şekilde bertaraf edilecektir. 

4) Test suları (kuyunun gelişine göre temizleme suları dahil), 

a. Test suları, jeotermal akışkan havuzunda toplanacaktır (Jeotermal akışkan havuzu boyutları için Bölüm 

2.2’ye bakınız). 

b. Jeotermal akışkan havuzlarının taban ve yan duvarları, geçirimsizliğin sağlanması için geçirimsizliğinin 

belgeler ile kanıtlanacağı bir jeomembran malzeme ile kaplanacaktır.  

c. Havuzun dolması halinde, test durdurulacaktır.  

d. Testin tamamlanması ile birlikte, havuz içerisindeki test suları buharlaşmaya bırakılır. Bu atık suyun bertaraf 

edilmesinin planlanması halinde yerel mevzuat ve DBG GÇSG ve SÇSG Kılavuzları uyarınca test suları analiz 

edilir ve analiz sonuçlarına göre atıksuyu almayı kabul eden bir atıksu arıtma tesisine verilir. Bu süreç (analiz 

yapılacak parametreler, analiz sonuçları, ilgili atıksu arıtma tesisinin yazılı resmî belgeleri ve onay evrağı 

dahil olacak şekilde) RPM Birimine planlama aşamasında bildirilir ve istişare edilir. RPM Biriminin yazılı 

onayı alınmadan bertaraf gerçekleştirilemez. 

e. Serilmiş olan jeomembran, atık yönetim standartlarına uygun şekilde bertaraf edilecektir. 

5) Yeraltı sularının korunması için muhafaza boruları, tasarım talimatlarına uygun olarak geçirimsiz tipte atılacaktır. 

6) RPM Birimi, sondaj sırasında kaçak olması halinde anında bilgilendirilecektir. Kaçağın üst kotlarda olması 

halinde, yeraltı sularının etkilenmemesi için ivedi borulama yapılacaktır. 

7) Tehlikeli malzeme ve kimyasalların yönetimi ve bunların elleçlenmesi esnasında olası sızıntılar ve döküntüler için 

asgari tedbirler Toprak ve Arazi Kullanımına yönelik tedbir listesinde belirtilmiştir. Bunlar uygulanacaktır. 
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8) Proje kaynaklı atıksuların (evsel nitelikli atıksu, sondaj çamuru, temizleme suları, test suları dahil) yönetimi için 

ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların 

gerekliliklerine uygun bir Atıksu Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

9) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Peyzaj ve 

Görsel Etkiler 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Proje faaliyetleri belirlenen izinli çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir. Bu alanların dışına çıkılmayacaktır. 

2) Kullanılmayan iş makinelerinin, proje alanında veya proje alanı çevresinde bekletilmeleri yasaktır. 

3) Işıklandırma sebebiyle yayılan ışığı asgari seviyeye indirmek için aydınlatmalar uygun şekilde 

konumlandırılacaktır.  

4) Atıkların uygun depolanmasını ve bertarafını sağlamak için atık yönetimi gereklilikleri uygulanacaktır. 

5) Sondaj ekipmanlarını taşıyan tır ve taşıyıcıların, işlerini tamamladıktan sonra sahayı boşaltması sağlanacaktır. 

6) Toz oluşumunu önlemek için, proje alanında ve ulaşım için kullanılan güzergahlarda hız sınırları uygulanacaktır. 

Ayrıca, toz azaltımı için arasözler ile sulama yapılacaktır. 

7) Tozumayı önlemek için, üst toprak depolama alanı ile kazı fazlası malzeme depolama alanlarına su 

püskürtülecektir. 

8) Akış testinin ardından, proje alanları eski haline getirilmek için hızla rehabilite edilecektir. Bu kapsamda, yabancı 

malzemelerin tamamı proje alanından kaldırılacaktır.  

9) Arazi rehabilitasyonu esnasında, sondaj kulesi ve kamp alanları gibi görsel etkisi yüksek yapılar azami hızda 

yerinden kaldırılarak arazi boşaltılacaktır.  

10) Arazi rehabilitasyonu kapsamında, havuzlar doldurulacak ve üst toprak, toprak profiline uygun olarak 

serilecektir.  

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  

Hava Kalitesi 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Faaliyetlere başlamadan önce, DBG GÇSG Kılavuzları ve ulusal mevzuat doğrultusunda, Bölüm 6.1.5’te 

tanımlanan proje alanına en yakın alıcı/alıcılarda 24 saatlik PM10 ölçümü yapılarak mevcut durum hava kalitesi 

belirlenecektir. Numune alma ve ölçüm çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı alınacaktır. 

2) Araç, iş makinesi ve iş ekipmanları, teknik şartnameleri doğrultusunda çalıştırılacak, bakımı yapılacak ve 

periyodik kontroller yerinde denetimler ile sağlanacaktır. Bakım ve onarımlar kayıt altına alınacaktır. 

3) Araçlar ve iş makineleri için egzoz emisyon ölçümleri yaptırılacak ve kayıtlar saklanacaktır.  

4) Arazi Hazırlığı ve Arazi Rehabilitasyonu boyunca, toprak işleri, yükleme ve boşaltma emisyon oluşumu ve 

dağılmasına müsaade etmeyecek şekilde alçaktan ve yavaş yapılacaktır. 

5) Proje alanında ve trafik güzergahlarında hız sınırlarına uyulacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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6) Arama ve Test aşamaları boyunca, sahada H2S, CO2, cıva gibi toksik gazlar için sürekli izleme yapılacaktır. Kuyu 

ağzına sabit gaz dedektörleri yerleştirilecektir. Dedektörlerin kalibrasyonu sağlanacaktır. 

7) Kuru mevsimde, proje alanlarında ve trafik güzergahlarında toz emisyonunu azaltmak için arasöz ile periyodik su 

püskürtme yapılacaktır.  

8) Üst toprak ve kazı fazlası malzeme depolama alanları kuru mevsimde su püskürtülerek nemli tutulacaktır.  

9) Hava kalitesi ve toz emisyonları konusunda alınacak şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt vermek için Proje 

Şikâyet Mekanizması uygulanacaktır (Paydaş Katılım Planına bakınız). 

10) Toz emisyonları ile ilgili şikâyet alınması halinde, şikâyet alınan yerde 24 saatlik PM10 ölçümü yapılacak ve 

ölçüm sonuçları sınır değerlerle karşılaştırılacaktır. Sınır değerlerin aşılması halinde, ek tedbirler belirlenecek ve 

uygulamaya alınacaktır. Numune alma ve ölçüm çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı alınacaktır. Ek 

tedbirler, RPM Birimi ile istişare edilerek uygulamaya alınacaktır. 

11) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

12) Sürücü ve operatörlere, hız sınırları ve toz emisyonu ile ilgili risk ve etkiler konusunda eğitim verilecektir. 

Gürültü 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Faaliyetlere başlamadan önce, DBG GÇSG Kılavuzları ve ulusal mevzuat doğrultusunda, Bölüm 6.1.5’te 

tanımlanan proje alanına en yakın alıcı/alıcılarda 24 saatlik gürültü seviyesi ölçümü yapılarak mevcut durum 

gürültü seviyesi belirlenecektir. Numune alma ve ölçüm çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı alınacaktır. 

2) Araç, iş makinesi ve iş ekipmanları, teknik şartnameleri doğrultusunda çalıştırılacak, bakımı yapılacak ve 

periyodik kontroller yerinde denetimler ile sağlanacaktır. Bakım ve onarımlar kayıt altına alınacaktır. 

3) Gürültüye sebep olacak araç, iş makinesi ve iş ekipmanlarının çalışma saatleri gündüz saatleri ile sınırlı 

tutulacaktır. 

4) Arama ve Test aşamalarındaki faaliyetler gece çalışması gerektirdiğinden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğüne bilgilendirme yapılacaktır. 

5) Gürültü kaynakları, kapaklar ile izole edilecektir.  

6) Susturucular kullanılarak gürültü seviyeleri azaltılacaktır. 

7) Gereksiz gürültü oluşturulmayacaktır (örneğin kornalar, trafikte yüksek sesli müzik yayını vb.). 

8) Gürültü maruziyetine karşı risk altındaki personele, kişisel koruyucu ekipman sağlanacaktır. 

9) Arazi hazırlığı ve Arazi Rehabilitasyonu kapsamındaki faaliyetler için hesaplanan gürültü seviyesi 800 m’de sınır 

değerleri sağlamaktadır (Bkz. Ek-6). 800 m içerisinde yer alan alıcılar Bölüm 2.1’de açıklanmıştır. Bu bölümde 

bahsi geçen tedbirler sayesinde gürültü kaynaklı emisyonlar azaltılacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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10) Arama ve Test aşamalarındaki faaliyetler için hesaplanan gürültü seviyelerinin limit değerleri sağladığı mesafeyi 

ve bu mesafe içerisinde kalan alıcı olup olmadığını değerlendirip, buna göre tedbirler alınacaktır.  

11) Gürültü konusunda alınacak şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt vermek için Proje Şikâyet Mekanizması 

uygulanacaktır (Paydaş Katılım Planına bakınız). 

12) Gürültü ile ilgili şikâyet alınması halinde, şikâyet alınan yerde 24 saatlik gürültü ölçümü yapılacak ve ölçüm 

sonuçları sınır değerlerle karşılaştırılacaktır. Sınır değerlerin aşılması halinde, ek tedbirler belirlenecek ve 

uygulamaya alınacaktır. Numune alma ve ölçüm çalışması öncesinde RPM Biriminin onayı alınacaktır. Ek 

tedbirler, RPM Birimi ile istişare edilerek uygulamaya alınacaktır. 

13) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Atık Yönetimi 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Proje boyunca, atık yönetimi hiyerarşisine uyulacaktır.  

2) Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre bir Atık Yönetim Planı hazırlanacak ve ilgili İl Müdürlüğüne sunulacaktır. 

3) Atık yakmak yasaktır. 

4) Atıkların doğaya bırakılması yasaktır.  

5) Atıkların toprak üstüne bırakılması yasaktır. 

6) Atıklar, türlerine göre ayrıştırılarak toplanacak ve türlerine göre geçirimsiz konteynerlerde biriktirilecektir. 

7) Arazi Hazırlığı ve Arazi Rehabilitasyonu aşamalarında, Geçici Atık Depolama Alanının henüz tesis edilmediği veya 

kaldırıldığı hallerde, atık türlerine göre geçirimsiz atık konteynerleri sahada bulundurulacak ve kullanılacaktır. 

Konteynerlerin bulunduğu alan gereğince işaretlenecektir. 

8) Sahadaki atıkların takibi, yönetimi ve geçici atık depolama alanları ile konteynerlerin gerekliliklerden sorumlu, 

okuma ve anlama yeterliliği olan seçilmiş personeller atık yönetimi sorumluları olarak atanacaktır.  Personel 

sayısı vardiyalar ve rotasyon planları düşünülerek birden fazla olarak belirlenecektir. Bu personellere, atık 

yönetimi konusunda uygulamalı eğitim verilecektir. 

9) Atıklar kaynaklı sızıntı veya döküntü olması halinde, Toprak ve Arazi Kullanımına yönelik tedbir listesinde 

belirtilenler uygulanacaktır. 

10) Proje alanı içerisinde, yerel mevzuat ve DBG GÇŞG Kılavuzlarına uygun bir Geçici Atık Depolama Alanı tesis 

edilecektir. Geçici Atık Depolama Alanı vaziyet planı PTD’de verildiği gibi Ek-10’da sunulmaktadır. Depolama 

alanı asgari özellikleri aşağıda listelenmiştir: 

a. Geçici Atık Depolama Alanı, konaklama, yemekhane, ofis alanlarından, proje faaliyetlerinin yoğun olduğu 

bölgelerden ve trafik olan bölgelerden uzak bir yerde konumlandırılacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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b. Tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıklar için ayrı bölümlere sahip olacaktır.  

c. Geçici Atık Depolama Alanının, zemin geçirimsizliği sağlanacak, zeminde drenaj için uygun kanal sistemi 

bulunacak, kanal sistemi kör geçirimsiz kuyu ile noktalanacak, zemine drenaja müsaade edecek şekilde 

eğim verilecek, havalandırma sistemleri bulunacak, üstü ve kenarları hava şartlarından etkilenmemesi için 

kapatılacak ve kilitli bir kapı ile güvenliği sağlanacaktır. 

d. Atıklar, türlerine göre ayrıştırılarak toplanacak ve türlerine göre geçirimsiz konteynerlerde biriktirilecektir. 

e. Atık yönetimi sorumlularının bilgileri, depolama alanı kapısına asılacaktır.  

f. Depolama alanı kilitli tutulacak ve izinsiz girişler engellenecektir. Alana ulaşım, atık yönetimi sorumlularının 

eşliğinde ve liderliğinde sağlanacaktır.  

g. Bu alanda, türüne göre yangın tüpleri, sızıntı müdahale ekipmanları, depolanan atıkların tam listesi, yerel 

dilde güvenlik bilgi formları, atık alanlarının ve konteynerlerinin üstünde atıkların türünü ve atık kodlarını 

belirtir etiketler bulundurulacaktır. 

h. Konteynere yerleştirilmesi mümkün olmayan atıklar (kontamine varil, sıvı atık ile dolu kaplar vb.), 

kirlenmenin önüne geçmek için ikincil bir geçirimsiz konteyner içerisinde tutulacaktır. 

i. Kontamine üstüpü, emici bez gibi tehlikeli atıklar, geçirimsiz tehlikeli atık torbalarında biriktirilecektir. Bu 

torbalar, yırtılma riskine karşı ikincil bir geçirimsiz konteyner içerisinde tutulacaktır. 

11) Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. 

12) Atıkların bertarafı, uygun bir sıklıkta gerçekleştirilecek. Atıkların birikerek atık alanının kullanılamaz hale gelmesi 

veya sinek, sivrisinek ve haşere yayılımına sebep olması engellenecektir. 

13) Atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince lisanslı araçlar ile lisanslı firmalara bertaraf 

edilecektir. 

14) Tehlikeli atıklar, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden kayıt altına alınacaktır. Ayrıca, atık takip çizelgesi ile 

türlerine göre kayda alınacaktır. Kayıtlar, kanıt niteliğinde gönderim fotoğrafları ve ilişkili belgeler ile birlikte 

tutulacaktır. 

15) Tehlikesiz atıkların tamamının (belediye atıkları dahil) bertarafı, atık takip çizelgesi ile türlerine göre kayda 

alınacaktır. Kayıtlar, kanıt niteliğinde gönderim fotoğrafları ve ilişkili belgeler ile birlikte tutulacaktır. 

16) Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için Atık Beyanı yapılacaktır. 

17) Arazi rehabilitasyonu kapsamında proje alanındaki tüm yabancı malzemeler (beton zemin, depolama alanlarının 

bileşenleri, konaklama birimi bileşenler, altyapı sistemleri, tel çitler, jeomembran malzemeler vb.) sahadan 

uzaklaştırılır. Bu kapsamda, Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca bu malzemeler yönetilecek ve bertaraf 

edilecektir.  
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18) Kazı fazlası malzemenin arazi rehabilitasyonu esnasında artması halinde, Belediyenin lisanslı kazı fazlası 

malzeme depolama alanlarına bertarafı sağlanacaktır.   

19) Proje kaynaklı atıkların yönetimi için ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası 

endüstriyel uygulamaların gerekliliklerine uygun bir Atık Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

20) Atık yönetimi konusunda alınacak şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt vermek için Proje Şikâyet Mekanizması 

uygulanacaktır (Paydaş Katılım Planına bakınız). 

21) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Kültürel Miras Arazi Hazırlığı 

1) Rastlantısal Buluntular için ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel 

uygulamaların gerekliliklerine uygun bir Rastlantısal Buluntu Prosedürü geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

2) Rastlantısal buluntu ile karşılaşıldığında aşağıdakiler uygulanacaktır.  

- Çalışma alanında işler durdurulacaktır.  

- İlgili yönetici bilgilendirilecektir. 

- İvedi olarak ilgili Müze Müdürlüğü ile iletişime geçilecektir. 

- Buluntu güvenlik şeritleri ile koruma altına alınacaktır.  

- Buluntunun fotoğrafları çekilecek ve mevcut durum kaydedilecektir. 

- Müze Müdürlüğü, buluntunun değerlendirmesini yaparak önemini belirleyecek ve sonuç hakkında bilgi 

verecektir. 

- Müze Müdürlüğü temsilcilerinin kararına göre hareket edilecektir. Yazılı olarak karar bildirilmeden 

çalışmalara başlanmaz.  

- Buluntu ile ilgili olarak RPM Birimine aynı gün içinde bilgi verilecektir. 

3) Çalışmalar, ancak Müze Müdürlüğünün yazılı onayı alındıktan sonra devam edecektir. 

4) Kültürel miras ile ilgili alınacak şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt vermek için Proje Şikâyet Mekanizması 

uygulanacaktır (Paydaş Katılım Planına bakınız). 

5) Arazi hazırlığı esnasında çalışan personele, rastlantısal buluntu prosedürleri hakkında eğitim verilecek ve konuya 

özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  

Arazi 

Kaybı/Edinimi 

Proje faaliyetleri 

başlamadan 

önce 

• Öreyler-1 Kuyusu: Mera parselinin %5’i kullanılacaktır. 

• Öreyler-2 Kuyusu: Mera parselinin %4,8’i kullanılacaktır. 

• Demirci-1 Kuyusu: Mera parselinin %3’ü kullanılacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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Bu alanlar dışında kalan mera arazilerinin otlatma işlevi korunacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki önlemler alınacaktır: 

1) Öreyler-1 kuyu alanındaki lastik izlerine bağlı olarak, yerli halkın kuyu alanının güneydoğusundaki arazilerine 

geçişi engellenmeyecek şekilde planlama yapılacaktır.  

2) Otlatma faaliyetlerinin devamı için fiziksel erişim engellenmeyecek, geçiş yolları açık bırakılacaktır. 

3) Geçici şantiye alanları dışında kalan mera yüzeylerinde toprak yapısı bozulmayacak, hayvan hareketliliği 

engellenmeyecektir. 

4) Yerel yönetim ve mera kullanıcılarıyla koordinasyon sağlanarak faaliyet alanları net şekilde işaretlenecektir. 

Ayrıca: 

5) Demirciköy, Karacalar, Öreyler ve Çaysimav mahallelerindeki mera kullanıcıları ile PKP’de verildiği şekilde 

istişareler sağlanacaktır. 

6) Arazi kullanımı öncesinde paydaşlara yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacaktır. 

7) Proje etki alanında kadın reisli haneler, yaşlı bireyler veya yoksul haneler gibi dezavantajlı gruplara doğrudan 

rastlanmamıştır. Ancak, etki alanına giren mahallelerin merkez yerleşimlerinde yaşayan ve aynı zamanda mera 

kullanıcısı olan dezavantajlı bireylerin proje sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla mahalle bazlı 

bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Faaliyetler yalnızca izinli ve tahsisli alanlarda yürütülecek olup, bu alanların dışına çıkılmayacaktır. Projede 

kullanılacak alanlara ulaşım mevcut yollar üzerinden sağlanacaktır. 

2) Proje sahasında yapılacak tüm faaliyetler öncesinde izinli alan sınırları fiziksel olarak işaretlenecek ve yerel 

paydaşlar bilgilendirilecektir. 

3) Otlatma gibi mevcut mera faaliyetlerine erişim kısıtları oluşmaması için hayvan geçiş yolları açık bırakılacak ve 

geçici çit uygulamaları gerektiği ölçüde ve minimum süreyle yapılacaktır. 

4) Personellerin, araçların, iş makineleri ve iş ekipmanlarının proje alanları dışındaki arazilere girmesi, buralarda 

bulundurulmaları ve bekletilmeleri yasaktır. Bu arazilere, buralardaki mahsule ve varlıklara zarar verilmemesi 

sağlanacaktır.  

5) Yüklenici firma personeline, çalışma sahası dışına çıkılmaması yönünde yazılı ve sözlü ön saha eğitimi 

verilecektir. 

6) Faaliyetler sırasında öngörülmemiş mahsul, arazi veya varlık zararlarının oluşması halinde, zararlar Dünya 

Bankası OP 4.12 ve Yeniden Yerleşim Çerçevesi doğrultusunda tanzim edilecektir. 

7) Zarar oluşması halinde, durum aynı gün içinde RPM Birimi'ne yazılı olarak bildirilecektir. Bildirimde Faydalanıcı 

Sözleşmesi'nin ilgili ekindeki form kullanılacaktır. Bildirimi takiben, 15 gün içerisinde, olayla ilgili kapsamlı bir kök 

neden analizini ve belirtilenen düzeltici faaliyetler için aksiyon planını içerir bir olay araştırma raporu RPM 

Birimi’ne sunulacaktır. 

8) Tüm zarar olayları kayıt altına alınacak, kök neden analizi dahil olacak şekilde araştırılacak ve düzeltici ve önleyici 

faaliyetler kayıt altına alınarak uygulanacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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9) Arazi kaybı/edinimi, mülkiyet uyuşmazlıkları, zararlar ve diğer etkilerle ilgili alınacak şikâyetler için, proje 

kapsamında uygulanan Paydaş Katılım Planı’na uygun şekilde bir şikâyet mekanizması işletilecektir. 

10) Şikâyetlere zamanında, şeffaf ve çözüm odaklı yaklaşım esas alınacaktır. 

11) Projede görev alacak tüm personele, arazi kullanımı, sınır ihlallerinin önlenmesi, zarar bildirim süreçleri ve Ç&S 

sorumluluk konularında eğitim verilecektir. Bu eğitimler, işe başlama öncesi oryantasyon kapsamında ve düzenli 

aralıklarla yenilenerek Ç&S ve İSG eğitimlerine entegre edilecektir. 

12) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan resmi yazışmalarda, ilgili kamu kurumları tarafından iletilen tüm teknik ve 

idari görüşler dikkate alınarak sahada uygulanacaktır. Söz konusu görüşlerde yer alan hususlar, Dünya Bankası 

Operasyon Politikaları (özellikle OP 4.01 – Çevresel Değerlendirme, OP 4.04 – Doğal Habitatlar, OP 4.12 – 

İstemsiz Yeniden Yerleşim) ile örtüşmektedir.  Kurum görüşlerinde belirtilen yükümlülükler Ek-3’te sunulmakta 

olup, bu yükümlülükler saha uygulamalarında faydalanıcı tarafından dikkate alınacak ve PTD taahhütleri 

kapsamında izlenecektir. 

İşçi ve Çalışma 

Koşulları 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Konaklama ve saha tesisleri (yemekhane, hijyenik alanlar, sosyal ve dinlenme alanları, ofisler vb.) için İşçi 

Konaklamaları: Prosesler ve Standartlar (IFC ve EBRD, 2009)’da belirtilen gereklilikler sağlanacaktır. Bunlarla 

sınırlı olmamak üzere: 

a. Tesislere, yeterli ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri sağlanacaktır. 

b. Tesislerde, doğal ve yapay aydınlatma sağlanacaktır. 

c. Tesisler, iyi koşullarda olacak ve periyodik temizlik sağlanacaktır.  

d. Tesislerde ve odalarda, yeterli yüzey alanı tesis edilecektir. 

e. Her bir personele, temiz ve rahat bir yatak, yastık, örtü ve sık sık temizlenen/yıkanan yatak örtüsü takımları 

sağlanacaktır. 

f. Personelin kişisel eşyalarının güvenliğinin sağlanması için uygun donanım sağlanacaktır. 

g. Personele yeterli kapasitede ve ekipman ve ürünleri içerir çamaşır yıkama ve kurutma alanları 

sağlanacaktır. 

h. Hijyen alanları ve tesisleri, kolay temizlenebilir malzemeden yapılacak, düzenli olarak temizlenecek ve çalışır 

durumda tutulacaktır. Gerekli hijyenik malzemeler sağlanacaktır. 

i. Mutfaklar, kişisel ve gıda hijyeni gereklilikleri gözetilerek tasarlanacak ve donatılacaktır. 

j. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri kontrol edilecek, soğuk ve kuru depolama alanları hijyen ve gıda 

güvenliği gerekliliklerini sağlayacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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k. Tüm personele, yeterli ve standart kalite değerlerini sağlar içme suyu temin edilecektir. İçme suyu, İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereğince izinlere sahip şişelenmiş ve bandrollü su 

tedarikçilerinden temin edilecektir. 

l. Kullanma suyu ihtiyacı, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e gereğince izinlere sahip 

yetkilendirilmiş su tedarikçilerinden temin edilecektir. Kullanma suyu için analizler tedarikçiden temin 

edilerek arşivlenecektir. Gerekli görülür ise, proje alanındaki kullanma suyu depolarından ve tesisatın son 

noktasından numune alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edilecektir. 

m. Proje alanlarındaki kullanma suyu depoları, kirlilikten uzak, iç kontaminasyona ve biyolojik üremeye karşı 

korumalı tesis edilecektir. 

2) Yerel mevzuat, DB OP’ları, ILO sözleşmeleri gereklilikleri ve uluslararası standartları doğrultusunda işçi ve 

çalışma koşulları sağlanacaktır. 

3) Çalışma koşulları ve işçi iletişiminin yönetimi: 

a. Proje personelleri ile istihdam şart ve koşullarına ilişkin açık ve anlaşılır iş sözleşmeleri imzalanacaktır. Bu 

sözleşmeler ve ekindeki bilgi ve belgeler, İş Kanunu kapsamındaki haklarını ortaya koyacaktır.  

b. Proje personeline İş Kanunu uyarınca belirlenen sürelerde sözleşmesine uygun ödeme yapılacaktır.  

c. Proje personeline İş Kanunu’na uygun izinler, dinlenme süreleri, çalışma süreleri, fazla mesai ücretleri 

sağlanacaktır. 

d. İş sözleşmesinin feshi, ilgili gerekçeler ile yerel mevzuata göre önceden bildirilecektir. 

e. Proje çalışanlarının istihdamı, eşit fırsat ve adil muamele ilkelerine dayanacaktır. İşe alım ve istihdam, ücret 

ve yan haklar da dâhil olmak üzere ücretlendirme, çalışma koşulları ve istihdam şartları gibi istihdam 

ilişkisinin hiçbir aşamasında ayrımcılık yapılmayacaktır. 

4) İş gücünün korunması: 

a. Çocuk işçi çalıştırılamaz. 

b. Zorla çalıştırma, yani bireyin tehdit, zor veya ceza altında zorla çalıştırıldığı herhangi bir iş veya hizmet, 

proje kapsamında kesinlikle kullanılmayacaktır. 

5) Şikâyet mekanizması (Paydaş Katılım Planında detaylandırılmıştır): 

a. Tüm personel için İç Şikâyet Mekanizması uygulanacaktır.  

b. Alınan şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt verilecektir. 

c. Şikâyet mekanizması ile ilgili eğitimler verilecek ve mekanizmasının güvenilirliği sağlanacaktır. 

d. İsimsiz şikayetlerin de mekanizması içerisinde değerlendirileceği personele açıkça anlatılacaktır. 
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e. İç Şikâyet Mekanizması ile cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ile cinsel taciz ve istismar bildirilmesi halinde 

süreç dışardan, eğitilmiş ve konusunda uzman danışmanlarca araştırılacak ve değerlendirilecektir. 

6) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG):  

a. Proje personeli için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılacaktır.  

b. Yerel mevzuat gereklerine, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uygulamalara uygun bir şekilde faaliyetler 

sürdürülecektir.  

c. Ayrıca İSG tedbir listesinde verilenler uygulanacaktır. 

7) Personel listesi güncel tutulacaktır.  

8) Gerekli beceriler mevcut olduğu sürece proje için yerel istihdam önceliklendirilecektir. 

9) Gerekli kalite standartlarını karşılayan tedarikçiler bulunduğu sürece yerel tedarik önceliklendirilecektir. 

10) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

11) Tüm personel, Davranış ve Etik Kurallar, toplumsal cinsiyet hassasiyetleri (cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ile 

cinsel taciz ve istismar dahil olacak şekilde) ve yerel kültürel hassasiyetler konusunda eğitilecektir. Bu kapsamda 

bir talimatname hazırlanarak, tüm personele eğitim ile birlikte imzalatılacaktır. Talimatın bir kopyası personele 

teslim edilecektir. 

Trafik ve 

Nakliye 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Proje kaynaklı trafik dolayısı ile oluşması muhtemel risk ve etkilerin yönetimi için ulusal mevzuata, DB OP'larına, 

DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların gerekliliklerine uygun bir Trafik Yönetim 

Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

2) Tüm araçlar ve iş makineleri için hız sınırları belirlenecek ve hız sınırlarına uyum sağlanacaktır.  

3) Tüm sürücü ve operatörlere, proje için belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlara komşu hassas alıcılar 

bildirilecektir. İlgili güvenlik tedbirleri konusunda eğitimler verilecektir. 

4) Belirlenen güzergahlar dışında diğer yolların kullanımı yasaktır.  

5) Proje trafik hareketleri kaynaklı bir sızıntı veya döküntü olması halinde, sızıntı müdahalenin acil ve eksiksiz bir 

şekilde yapılması sağlanacaktır.  

6) Güzergahlarda ve saha içerisinde, uyarı ve sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilecektir. Bunların bakımı periyodik 

olarak yapılacaktır.  

7) Yerel topluluklar ve ilgili idareler, büyük trafik hareketleri (örneğin sondaj kulesinin, koruma borularının 

nakliyesi) konusunda bilgilendirilecektir. 

8) Sondaj kulesinin, yerleşim yerlerindeki dar alanlardan geçmesinden kaçınılacaktır.  

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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9) Paydaş katılımı faaliyetlerinde, trafik ve nakliye ile ilgili risk ve etkiler ve bunlara karşı alınacak tedbirler, 

paydaşlara bilgilendirilecektir. 

10) Trafik aktiviteleri ve nakliyelerin gündüz saatlerinde yapılması önceliklendirilecektir. 

11) Trafik ve nakliye konusunda alınacak şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt vermek için Şikâyet Mekanizması 

uygulanacaktır (Paydaş Katılım Planına bakınız). 

12) Tüm personele, ilgili konularda eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla 

verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

Toplum Sağlığı 

ve Güvenliği 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) Yerel topluluklara verilen rahatsızlığı en aza indirmek için, Azaltım Planında verilen tedbirler uygulanacaktır. 

2) Olası zararları önlemek için topluluk üyelerinin kuyu alanlarına erişimi tel çit ve bariyerler ile kısıtlanacaktır. 

3) Uyarı levhaları yerleştirilecek ve bunların düzenli olarak bakımı yapılacaktır. 

4) Güvenlik personelinin (veya güvenlik hizmeti alınan şirketin) işe alım sürecinde, yeterliliklerini ve geçmişte 

herhangi bir suistimal olayına karışıp karışmadıklarını belirlemek için hukuki araştırmalar yapılacaktır.  

5) Güvenlik personeli, Davranış ve Etik Kuralları, toplumsal cinsiyet hassasiyetleri (cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ile 

cinsel taciz ve istismar dahil olacak şekilde) ve yerel kültürel hassasiyetler konusunda eğitilecektir. 

6) Paydaş Katılım Planı kapsamında nitelikli proje personeli/temsilcileri tarafından yerel kadınlara özel olarak 

aşağıdaki konular hakkında da bilgilendirme yapılacaktır: 

- Proje Şikâyet Mekanizması ve gizlilik politika ve prosedürleri 

- Kadın hakları 

- Şiddet ve cinsel istismar durumlarında kendini koruma yöntemleri 

- Acil durum telefon numaraları 

7) Toplum sağlığı ve güvenliği ile ilişkili riskler ve etkileri yönetmek amacıyla ulusal mevzuata, DB OP'larına, DBG 

GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların gerekliliklerine uygun bir Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

8) Toplum sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak şikayetlere hızlı ve uygun şekilde yanıt vermek için Şikâyet 

Mekanizması uygulanacaktır (Paydaş Katılım Planına bakınız). 

9) Tüm personele, toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler hakkında eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, 

istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 

10) Tüm personel, Davranış ve Etik Kurallar, toplumsal cinsiyet hassasiyetleri (cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ile 

cinsel taciz ve istismar dahil olacak şekilde) ve yerel kültürel hassasiyetler konusunda eğitilecektir. Bu kapsamda 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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bir talimatname hazırlanarak, tüm personele eğitim ile birlikte imzalatılacaktır. Talimatın bir kopyası personele 

teslim edilecektir. 

11) Kütahya ÇŞİDİM’nin görüşü doğrultusunda arazi hazırlığı çalışmalarında herhangi bir içme suyu ve kanalizasyon 

hattı ile karşılaşılması halinde ilgili müdürlüğe haber verilecek, zarar verilmesi durumunda zarar giderilecektir 

(Bkz. Ek-3). 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

(İSG) 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi 

Rehabilitasyonu 

1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili riskleri yönetmek ve ilişkili prosedürleri belirlemek amacıyla ulusal mevzuata, DB 

OP'larına, DBG GÇSG Kılavuzlarına ve iyi uluslararası endüstriyel uygulamaların gerekliliklerine uygun bir Sağlık 

ve Güvenlik Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır.  

2) Projeye özgü bir Risk Değerlendirmesi, yerel mevzuat, DBG GÇSG Kılavuzları ve iyi uluslararası endüstriyel 

uygulamaların gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacaktır. Önlemler risk kontrol hiyerarşisi uygulanarak 

belirlenecektir. Risk Değerlendirmesi, konusunda uzman saha ekibi tarafından hazırlanacaktır. 

3) Projeye özgü bir Acil Durum Planı, yerel mevzuat, DBG GÇSG Kılavuzları ve iyi uluslararası endüstriyel 

uygulamaların gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacaktır. Kuyu patlamaları ve toksik gaz emisyonları da bu 

planda değerlendirilir. 

4) Faydalanıcı ve yükleniciler için, yerel mevzuat ile uyumlu olacak şekilde belirlenen kapsam ve süreler 

doğrultusunda İSG hizmetleri (sağlık taramaları dahil) Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri üzerinden sağlanacaktır. 

5) Faydalanıcı ve yükleniciler, yerel mevzuat ve DBG GÇŞG Kılavuzlarında belirtilen tüm İSG gerekliliklerine 

uyacaktır. 

6) Proje faaliyetleri boyunca Faydalanıcı bünyesinde, yetkin bir iş güvenliği uzmanının (asgari 5 sene saha tecrübesi 

ve özgeçmiş üzerinden yetkinlik değerlendirmesi ile kanıtlanmış) sahada tam zamanlı bulunacaktır. Sondaj 

yüklenicisinin İSG konusunda yeterliliği ve yetkinliğine göre, sondaj yüklenicisi bünyesinde tam zamanlı veya yarı 

zamanlı olacak şekilde yetkin bir iş güvenliği uzmanı sahada bulunacaktır (Sondaj yüklenicisi yeterliliği ve 

yetkinliği RPM Birimi ile istişare edilerek nihai karar verilecektir).  

7) Tüm personele, işe başlamadan önce, yasal mevzuata göre temel İSG eğitimleri, işbaşı eğitimleri sözleşmeli 

uzman tarafından verilecektir.  

8) Tüm personele, sahaya girişte, İSG oryantasyon eğitimi tam zamanlı iş güvenliği uzmanı tarafından verilir. 

9) İşe özgü İSG eğitimleri (yüksekte çalışma, güvenli çalışma yöntemleri, iş izin sistemi, vb.) işe başlamadan önce/iş 

boyunca verilecektir. 

10) Destek personeli vardiya bazlı atanacak ve listeler sürekli takip edilecektir. Atanan personele mevzuata uygun 

olarak eğitilecektir. Mevzuatta belirtilen şekilde ilk yardım personeli bulunacaktır. 

11) Destek personeli bilgileri iletişim ve uyarı panolarında görünür şekilde asılı olacaktır. 

Tedbirin uygulanması: 

Yüklenici  

Kontrol: Faydalanıcı 

Proje bütçesi 

içinde  
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12) İSG dosyaları (risk değerlendirmesi, acil durum planı, eğitim kayıtları, atama evrakları, iş izin sistemine dair 

kayıtları, sağlık taramaları, teftiş, denetim ve izleme ile ilgili formlar, kontrol listeleri, raporlar, uygunsuzluk ve 

düzeltici faaliyet takip çizelgeleri, kaza/olay takip çizelgeleri ve ilişkili belgeler ile raporlar, toplantı tutanakları, 

İSG uzman sözleşmeleri, tatbikat kayıtları, iş ekipmanlarının periyodik kontrol kayıtları, araç, iş makinesi ve iş 

ekipmanı listeleri vb.) sahada tam ve hazır bulundurulacaktır. Tüm kayıtlar, faaliyete dair kanıt niteliğinden 

fotoğraflar ile birlikte kayıt altına alınacaktır. Katılım formları, tarih, saat, süre, imzalar, katılımcılar, sorumlular 

gibi bilgileri içerecektir. 

13) Güncel personel giriş ve çıkışları, aynı gün İSG Birimine bildirilecektir. İSG Birimi güncel personel listeleri 

üzerinden takip sağlayacak ve kayıt tutacaktır. 

14) Haftalık ÇS&İSG toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar, toplantı tutanakları, katılımcı formları ve fotoğraflar 

ile kayıt altına alınacaktır.  

15) Rutin olmayan (bakım/onarım gibi) ve yüksek riskli faaliyetler için iş izin sistemi uygulanacaktır. 

16) İş başı konuşmalar yapılacaktır.  

17) Kaza/olay (ramak kala olaylar dahil) raporlama, kök neden analizi, düzeltici faaliyetlerin de takip ilebileceği takip 

sistemi bir bütün olarak kurgulanacak ve uygulanacaktır. 

18) Acil durum müdahale ekipmanları (yangın söndürücüler, ilk yardım kutuları ve projeye özgü acil durum 

ekipmanları) proje alanlarında (konaklama ve ilişkili tesisler dahil) yeterli sayıda ve hazır bulundurulacak ve 

kontrolleri sağlanacaktır.  

19) Kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilecek ve personelin kullanımı sağlanacaktır. Yüksekte çalışmalar için, 

düşmeye karşı tedbirler alınacak yaşam halatları vb. düşüş durdurma tertibatı sağlanacaktır. 

20) Tespit edilen uygunsuzluklar ve iyileştirmeye açık konular, aksiyon planını da içerecek bir takip çizelgesi ile kayıt 

altına alınacak ve iyileştirmeler sağlanacaktır. İyileştirme durumları da takip çizegelesi ile kayıt altına alınacaktır. 

21) Arama ve Test aşamaları boyunca, sahada H2S, CO2, cıva gibi toksik gazlar için sürekli izleme yapılacaktır. Kuyu 

ağzına sabit gaz dedektörleri yerleştirilecektir. Dedektörlerin kalibrasyonu sağlanacaktır. Gaz çıkışları ile ilgili acil 

durum hazırlık ve müdahale uygulamaları Acil Durum Planında detaylandırılacaktır.  

22)  Tehlikeli malzeme ve kimyasallar ile ilgili tedbirlere uyulacaktır.  

23) Çalışma alanında tertip ve düzen sağlanacaktır, Depolama alanları, takılma, düşme, çarpma risklerini ortadan 

kaldıracak şekilde düzenlenecektir. Depolama alanları gereksiz malzemeden temizlenecektir. 

24) Atık Depolama Alanı, foseptik, yemekhane, konaklama alanının tertip ve düzeni sağlanacaktır. Bu alanlarda 

hijyen koşullar sağlanacaktır. Hastalık oluşturacak sivrisinek, sinek, haşere, kemirgen ve diğer zararlıların 

yayılması engellenecektir. 
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25) Herhangi bir iş kazası/olay, sosyal huzursuzluk, protesto vb. gerçekleşmesi halinde aynı gün RPM Birimine yazılı 

olarak bildirim yapılacaktır. Bildirim formu Faydalanıcı Sözleşmesinin ilgili ekinde verilmiştir. Bildirimi takiben, 15 

gün içerisinde kapsamlı bir kök neden analizini, belirlenen düzeltici faaliyetler için aksiyon planını içerir kaza/olay 

araştırma raporu RPM Birimine yazılı olarak iletilecektir. 

26) Personel ile sürekli iletişim sağlamak ve şikâyetleri/görüşleri zamanında ve etkili bir şekilde ele almak için Paydaş 

Katılım Planı kapsamında geliştirilen İç Şikâyet Mekanizması uygulanacaktır. 

27) Tüm personele, toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler hakkında eğitim verilecek ve konuya özel eğitimler, 

istihdam sırasında ve düzenli aralıklarla verilecek ÇS&İSG eğitimleri kapsamına dahil edilecektir. 
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7 İzleme Planı 

İzleme, belirlenen etki azaltma yönetim stratejilerinin uygulanmasının sürekliliğinin ve etkinliğinin 
sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. İzleme Planının temel amacı, Projenin etkilerini değerlendirmek 
için bir temel sağlamaktır. 

İzleme yoluyla elde edilen bilgiler, Projenin tüm aşamalarında yönetim planlarını iyileştirmek için 
kullanılabilir. Etki değerlendirmesi, önemlerini belirlemek ve bu etkiler için uygun müdahaleleri dahil 
etmek için ilgili tüm potansiyel etkileri kapsamaya çalışsa da izleme yoluyla elde edilen bilgiler kullanılarak 
bir durum, sorun haline gelmeden önce yönetilebilir ve etki azaltımı gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, 
izleme, etki azaltma/yönetim planlarının başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ve Projenin her 
aşamasında iyi uygulamalar yoluyla çevrenin korunmasını optimize edecektir. Ayrıca, ulusal mevzuat ve 
Dünya Bankası OP’leri arasında en katı olanlara uyulacak ve en güncel mevzuat ta dikkate alınacaktır. 

Projenin izleme planı aşağıda Tablo 7-1 ile sunulmuştur. İzleme planının temel amacı, Proje faaliyetlerinin 
ilgili mevzuata ve uluslararası standartlara tam uyum içinde yürütülmesini sağlamak üzere, sayısal olarak 
ölçülebilecek izleme parametrelerini ve bu izlemeye ilişkin yöntemleri belirlemektir. Proje koşullarına bağlı 
olarak gerekli durumlarda İzleme Planı güncellenerek ek izleme noktaları ve yöntemleri dahil 
edilebilecektir. 

Faydalanıcı, Projenin Ç&S performansının izlenmesi ve faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat, uluslararası 
standartlar ve sözleşme şartlarına tam uyum içinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki 
faaliyet ve yöntemleri kullanacaktır. Buna ek olarak Bölüm 8 kapsamında Ç&S performansını izlemeye 
yönelik organizasyon yapısı, izleme sistemi ve raporlama düzenlemeleri detaylandırılmıştır. 
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Tablo 7-1. İzleme Planı 

Aşama İzlenecek Parametre İzleme Lokasyonu İzleme Metodu İzleme Sıklığı Sorumlu Taraf Maliyet 

Arazi Hazırlığı öncesi 

Çevresel gürültü 

En yakın alıcı/alıcalar 

(Bkz. Tablo 6-1) 
Akredite laboratuvar 

aracılığı ile 24 saatlik 

sürekli gürültü 

ölçümü 

Arazi hazırlığı öncesi 

mevcut durum 

ölçümü 

Faydalanıcı  

 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Gürültü konusunda 

şikâyet alınan alıcı 

Proje süresi boyunca 

şikâyet alındığında 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı öncesi 

Hava kalitesi – PM10 

En yakın alıcı/alıcalar 

(Bkz. Tablo 6-1) 

Akredite laboratuvar 

aracılığı ile 24 saatlik 

sürekli PM10 ölçümü 

Arazi hazırlığı öncesi 

mevcut durum 

ölçümü 

Faydalanıcı  

 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Hava kalitesi 

konusunda şikâyet 

alınan alıcı 

Proje süresi boyunca 

şikâyet alındığında 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı öncesi 

Toprak için kirlilik 

gösterge 

parametreleri (pH, 

Toplam Petrol 

Hidrokarbonları, Yağ-

Gres, Toplam Uçucu 

Organik Bileşikler, 
Kadmiyum, Cıva, 

Çinko, Bakır, Nikel, 

Krom, Kurşun, 

Selenyum, Arsenik, 

Antimon, Bor) 

Kirlenme potansiyeli 

olmayan kuyu sahası 

içerisinde bir nokta 

Akredite laboratuvar 

aracılığı ile toprak 

analizi 

Arazi hazırlığı öncesi 

mevcut durum analizi 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Kirliliğin en yoğun 

olduğu yer/nokta 

Proje süresi boyunca 

sızıntı/döküntü vb. 

kirliliğine sebep 

olacak bir kaza/olay 

olduğunda 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı öncesi 
Yüzey suyu için su 

kalitesi parametreleri 

(Yerüstü Su Kalitesi 

En yakın yüzey 

suyundan (Bkz. Tablo 

6-1) 

Akredite laboratuvar 

aracılığı ile yüzey 

suyu analizi 

Arazi hazırlığı öncesi 

mevcut durum analizi 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 
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Aşama İzlenecek Parametre İzleme Lokasyonu İzleme Metodu İzleme Sıklığı Sorumlu Taraf Maliyet 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Yönetmeliği Ek-5’te 

listelenen 

parametreler) Kirliliğin en yoğun 

olduğu yer/nokta 

Proje süresi boyunca 

sızıntı/döküntü vb. 

kirliliğine sebep 

olacak bir kaza/olay 

olduğunda 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı öncesi 

Yeraltı suyu için su 

kalite parametreleri 

(Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve 

Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında 

Yönetmelik Ek-3 ile 

Ek-5’te listelenen 

parametreler) 

En yakın yeraltı su 

kaynağından (Bkz. 

Tablo 6-1) 

Akredite laboratuvar 

aracılığı ile yeraltı 

suyu analizi 

Arazi hazırlığı öncesi 

mevcut durum analizi 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Kirliliğin en yoğun 

olduğu yer/nokta 

Proje süresi boyunca 

sızıntı/döküntü vb. 

kirliliğine sebep 

olacak bir kaza/olay 

olduğunda 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arama 

Test 
H2S, CO2 

Kuyu ağzı 

Mast sehpanın 

altında 

Çamur elekleri 

Sabit detektör ile 

Sabit dedektör ile 

Sabit dedektör ile 

Sürekli 
Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arama  

Atık Yönetimi 

Yönetmeliği 

doğrultusunda sondaj 

çamuru için 

tehlikelilik analizi  

Çamur havuzu  

Kompozit numunenin 

akredite 

laboratuvarlarda 

analizi 

Sondajın 

tamamlanması ile 

Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Proje faaliyetleri için 

ÇS&İSG performansı 
Proje alanları 

Kayıt altına alınmış 

periyodik teftiş, 

denetim ve izlemeler 

Aksiyon planlarını 

içerir takip çizelgeleri 

Sürekli 
Faydalanıcı  

Yüklenici 
Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Kaza/olay Proje alanları 

Aksiyon planını içerir 

takip çizelgesi ve 

raporlar 

Sürekli 
Faydalanıcı Yüklenici 

faaliyetleri için 
Proje maliyeti içinde 
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Aşama İzlenecek Parametre İzleme Lokasyonu İzleme Metodu İzleme Sıklığı Sorumlu Taraf Maliyet 

Arazi Rehabilitasyonu Yüklenici kendi 

faaliyetleri için 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Paydaş katılımı ile 

ilgili faaliyetler 

Proje alanları ve 

çevresi 

Aksiyon planını da 

içerir paydaş katılımı 

takip çizelgesi 

Sürekli Faydalanıcı Proje maliyeti içinde 

Arazi Hazırlığı 

Arama 

Test 

Arazi Rehabilitasyonu 

Şikâyet/görüş/öneri 

(İç ve dış paydaşlar 

dahil) 

Proje alanları ve 

çevresi 

Aksiyon planını da 

içerir şikâyet takip 

çizelgesi 

Sürekli 

Faydalanıcı (dış ve iç 

şikayetler için) 

Yüklenici (iç 

şikayetler için) 

Proje maliyeti içinde 
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8 Kurumsal Düzenlemeler 

8.1 Organizasyon Yapısı 

Aksaray Seracılık, bu ÇSYP doğrultusunda, saha ekibinin ve merkez ofiste görevli uzmanların desteğiyle 
projenin çevresel ve sosyal yönetiminde tam sorumluluk alacaktır. Bu ÇSYP’de tanımlanan Ç&S 
gereklilikler, organizasyon yapısı ve izleme ve raporlama faaliyetlerinin uygulanmasından ve saha 
koşullarının kontrolünü sağlamaktan sorumlu olacaktır. Ayrıca, yerleşim planı, kuyu derinliği, ilişkili faaliyet 
vb. tasarım ve planlamaların kontrolü ile ÇSYP’de değerlendirilenlerin dışında bir risk/etki oluşup 
oluşmadığını da izleyecek ve denetleyecektir. 

Eğer tasarımda, planlamada veya Ç&S gereklilikler kapsamında herhangi bir değişiklik yapılırsa ya da 
beklenmedik çevresel/sosyal riskler veya etkiler belirlenirse, ÇSYP incelenerek, güncellenecek ve RPM 
Biriminin onayına sunulacaktır. RSM Birimi’nden onay alınmadan sahada herhangi bir çalışma 
başlatılmayacaktır. 

Aksaray Seracılık’ın temel çevresel ve sosyal sorumlulukları aşağıdakileri içermektedir: 

• Saha çalışmalarına başlamadan önce gerekli tüm izinlerin ve onayların alınması, 

• ÇSYP ve PKP’nin Proje faaliyetleri süresince eksiksiz uygulanması, 

• Yüklenicilerin bu ÇSYP’ye tam uyum içinde hareket etmelerinin sağlanması, 

• Paydaş katılım faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Sahada, ÇSYP, PKP ve Projenin çevresel ve sosyal gereklilikleri doğrultusunda izleme ve raporlama 
yapılması. 

Projenin ana faaliyetleri olan arazi hazırlığı, sondaj ve test çalışmaları ile arazi rehabilitasyon faaliyetleri, 
yükleniciler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda ve sözleşme hükümlerine uygun olarak, tüm 
yükleniciler de bu ÇSYP’de belirlenen şartlara, gerekliliklere ve ulusal mevzuata uymakla yükümlü 
olacaktır. 

Proje sahaları için Faydalanıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) işveren olarak kayıt yaptıracak, sondaj 
yüklenicisi ise alt işveren olarak aynı SGK sicil numarası altında kayıtlı olacaktır. İşveren ve alt işveren, ilgili 
ulusal mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

Aksaray Seracılık, yüklenicilerin ÇSYP uygulama performansını izlemekle sorumlu olacaktır. Bu amaçla, 
yükleniciler, uygulamaları süresince faaliyetlerinin Ç&S performansı ve uyumu hakkında Aksaray Seracılık’ı 
düzenli olarak bilgilendirecektir. Aksaray Seracılık ise yüklenicilerin genel uygulamalarını yönetmek üzere 
uygun kontrol mekanizmalarını oluşturacaktır.  

Bu kapsamda, Aksaray Seracılık’ın organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Devamındaki Tablo 
8-1 ile ise roller ve sorumluluklar sunulmaktadır. 

 



  

 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

87 

 

 
Şekil 8-1. Aksaray Seracılık Organizasyon Şeması 

Tablo 8-1. Proje Kapsamında Roller ve Sorumluluklar  

Kurum / Kuruluş Roller ve Sorumluluklar 

Aksaray Seracılık  

(Faydalanıcı) 

• Ulusal mevzuattaki ÇED yükümlülüklerinin yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve 
uygunluğunun yanı sıra Projenin Ç&S değerlendirmesinin Dünya Bankası Çevresel ve 
Sosyal Standartlarına uygun olarak yapılmasını sağlar. 

• ÇSYP'nin içeriğinin ve gerekliliklerinin yüklenicilere ve alt yüklenicilere açıklanmasını 
sağlar ve uygun şekilde uygulanmaları için onları destekler ve zorlar. 

• ÇSYP'nin düzenli olarak izlenmesini sağlar. 

• ÇSYP'nin tüm taahhütlerine uyulmasını sağlar. 

• Faaliyet sırasında yerel halkın seçeneklerini ve şikayetlerini almak için Şikayet 
Mekanizmasının oluşturulmasını sağlar. 

• Halkın endişelerini gidermek için gerekli iletişimi sağlayarak Şikayet Mekanizmasının 
sürekli ve düzenli takibini sağlar. 

• ÇSYP ve PKP'yi uygular ve günceller. 

• Halkın taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlar. 

• Halkı bilgilendirmek için gerekli dokümanları hazırlar ve dağıtır. 

• ÇSYP'nin uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar. 

• Ç&S İzleme için uzmanları görevlendirir, Çevresel ve Sosyal Uzmanlar ve İş Güvenliği 
Uzmanı (“İSG”) tarafından hazırlanan çevresel ve sosyal izleme raporlarını (“ÇSİR”) 
inceler. 

• Proje sahasında tam zamanlı bir İSG uzmanının bulunmasını sağlar. 

• ÇSYP ile uyumsuzluk olması durumunda, uyumsuzluk nedeninin ortadan kaldırılmasını 
sağlar (yüklenici mevcutsa ve uyumsuzluğa yüklenici neden olmuşsa, sponsor 
yüklenicinin uyumsuzluğunu ortadan kaldıracaktır). 

•  ÇSYP ile uyumsuzluk olması durumunda RPM Birimi'ni bilgilendirir. 

• RPM Birimi'ni aylık teknik sondaj ilerleme raporları ile bilgilendirir. 
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Kurum / Kuruluş Roller ve Sorumluluklar 

• Yüklenicinin Projeyi ilgili tüm Türk kanun ve yönetmeliklerinin yanı sıra Dünya Bankası 
Çevresel ve Sosyal Koruma Standartlarına uygun olarak yürütmesini sağlar. 

• Çevresel, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli kaynakları tahsis eder ve 
projeye sunar. 

• RPM Birimi veya RPM Danışmanı tarafından önerilen düzeltici/önleyici faaliyetleri 
zamanında gerçekleştirir ve uygun şekilde raporlanmasını sağlar. 

• Faaliyet sırasında çevredeki yerel halkın görüş ve şikayetlerini almak için oluşturulan 
Şikâyet Mekanizmasını uygular. 

• Şikâyet Mekanizmasını sürekli ve düzenli olarak takip eder ve halkın endişelerini 
gidermek için gerekli iletişimi sağlar. 

• Varsa halka verilen taahhütleri yerine getirir. 

• Halkı bilgilendirmek için gerekli dokümanların hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlar. 

• Herhangi bir önemli olay olması durumunda (örneğin, çevresel dökülmeler, ölümcül 
olaylar veya zaman kaybına yol açan ciddi olaylar, vb) Proje Sahibi RPM Birimine derhal 
bilgi verir. Kök neden analizi, verilen tazminat vb. gibi ayrıntıları içeren kaza olay raporu 
15 gün içinde RPM Birimine sunulacaktır. 

• ÇSYP'ye uygun olarak ve RPM Birimine önerildiği şekilde, çevresel ve sosyal konularla ilgili 
olarak sözleşme yapılacak alt yüklenicinin tüm sorumluluğunu üstlenir. 

Aksaray Seracılık  

Çevre & Sosyal Uzman 

• ÇSYP'nin güncel olduğundan, RPM Birimi tarafından onaylandığından ve Projenin niteliği 
ve ölçeği için uygun olduğundan emin olmak, 

• Yüklenicinin ve ilgili alt yüklenicilerin kendi yönetim planlarını ve alt prosedürlerini 
hazırlamalarını, gözden geçirmelerini ve onaylamalarını sağlamak, 

• ÇSYP'nin Proje Sahibi, yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından etkin bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak, 

• ÇSYP'nin yürürlükteki yasal gerekliliklerin, taahhütlerin ve standartların gerekliliklerini 
karşıladığından emin olmak. 

• İnşaat sahasında periyodik denetimler, izleme faaliyetleri ve dış denetimler yoluyla 
ÇSYP'nin etkinliğini ve yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin performansını kontrol etmek, 

• Yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından sağlanan izleme verilerini ve performans izleme 
raporlarını toplamak, düzenlemek ve gözden geçirmek, 

• Saha faaliyetlerini izlemek (arazi hazırlığı, sondaj, kuyu testleri ve rehabilitasyon 
aşamalarında) ve ÇSYP ile ilgili tüm tehlikeleri, uygunsuzlukları, olayları ve onaylanmış 
düzeltici veya iyileştirici eylemleri Yükleniciye ve alt yüklenicilere bildirmek, 

• İç/dış şikâyet mekanizmasını ve çalışan sorunlarını koordine etmek, tüm kayıtları tutmak, 
şikayetleri takip etmek ve kapatmak, 

• Proje Sahibi, yükleniciler ve alt yükleniciler de dahil olmak üzere Proje personeline ÇSYP 
eğitimleri vermek,  

• Yükleniciler ve alt yükleniciler tarafından sağlanan eğitim kayıtlarının toplanması ve 
incelenmesi. 

Aksaray Seracılık  

İSG Uzmanı 

• ÇSYP'nin gerekliliklerini çevresel ve sosyal uzmanlarla birlikte uygular, 

• Yerel İSG mevzuatı ve Dünya Bankası gerekliliklerine uygun çalışmalar yürütür, 
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Kurum / Kuruluş Roller ve Sorumluluklar 

• İlgili İSG dokümanlarını (risk değerlendirmesi, acil eylem planı, sağlık ve güvenlik planı 
vb,) güncel tutar, ilgili dokümanların gerekliliklerine uygun çalışmalar yürütür ve 
kontrollerini sağlar, 

• Yasal İSG eğitimleri verir, 

• Yüklenici ve alt yüklenicilerin yanı sıra Proje sahibi personeli de dahil olmak üzere tüm 
personele oryantasyon eğitimleri verir, 

• Destek personeli, işçi temsilcileri, acil durum müdahale personeli vb. atar ve ilgili eğitimi 
sağlar, 

• Periyodik saha denetim ve kontrollerini gerçekleştirir, 

• Kaza/olay/kazaya ramak kala kayıtlarını tutar, kök neden analizini de içeren olay 
inceleme raporlarını hazırlar ve tüm bunları düzenli ve uygun bir şekilde raporlar, 

• Proje personelinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunu 
kontrol eder ve yüklenicilere iyileştirici yönlendirmelerde bulunur. 

RPM Birimi, RPM 
Danışmanı 

• Proje boyunca ilgili tüm standartlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak için Proje 
Sahibine rehberlik eder. 

• Dünya Bankası gerekliliklerinin düzgün bir şekilde uygulanmasını denetler ve izler. 

• Gerektiğinde bir eylem planı ileterek, belirlenen tutarsızlıkların/uygunsuzlukların 
belirlenen süre içerisinde düzeltilmesi konusunda Proje Sahibini bilgilendirir. 

• Proje sahibi yetkililere ve danışmanlara çevresel değerlendirme, fiziksel, kültürel 
kaynaklar, arazi edinimi ve gönülsüz yeniden yerleşim, doğal yaşam alanları, ormanlar ve 
uluslararası su yolları vb. konulardaki DB gereklilikleri (belgeler ve prosedürler) hakkında 
rehberlik sağlar. 

• Projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesine ilişkin belgeleri gözden geçirir, 
danışmanlara görüş bildirir ve DB koruma önlemleri gerekliliklerine uygun olarak bu 
belgelere ve prosedürlere resmi onay verir, 

• Hazırlanan Ç&S dokümanlarının DB gerekliliklerini karşıladığına dair genel bir kalite 
güvence işlevi görür, 

• ÇSYP uygulamalarını izler ve denetler ve performansı, tavsiyeleri ve genel proje denetimi 
kapsamında atılacak diğer adımlar hakkında geri bildirimde bulunur, 

• ÇSYP'nin uygulanmasında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda, Proje Sahibini 
bu doğrultuda bilgilendirmek ve söz konusu sorunlara yönelik alınacak önlemler üzerinde 
mutabık kalmak, 

•  Proje Sahibi tarafından aylık olarak sunulacak şikayet kayıtları da dahil olmak üzere 
ÇSİR'leri değerlendirir. 

Yükleniciler/Altyüklenici
ler 

• Bu ÇSYP'de belirtilen sorumlulukları yerine getirir. 

• Bu ÇSYP kapsamında, ulusal yönetmeliklere ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 
Standartlarına ve ilgili ÇSG kılavuzlarına uygun olarak rollerinin ve sorumluluklarının 
farkında olmalıdırlar. 

• Çevresel ve sosyal farkındalığı artırmak için proje faaliyetleri kapsamında Dünya Bankası 
gerekliliklerine ve ilgili ÇSG kılavuzlarına ve ulusal düzenlemelere uygun olarak işçilere 
çevresel ve sosyal konularda (İSG dahil) eğitim verir. 

• Sorumluluk süresi kapsamında projeye ilişkin ÇSYP'de belirtilen tedbirleri uygular. 



  

 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

90 

 

Kurum / Kuruluş Roller ve Sorumluluklar 

• ÇSYP'de belirtilen kayıtların tutulmasını ve izleme yapılarak iç raporların hazırlanmasını 
sağlar. 

• Proje Sahibinin İSG Uzmanı tarafından verilen talimatları uygular, düzeltici/önleyici 
faaliyetler gerçekleştirir ve iyileştirici yönlendirmelerde bulunur. 

8.2 Ç&S (İSG dahil) ve Proje ile ilgili Uygulama Performansının Teftişi, Denetimi ve İzlenmesi 

Proje süresince, Ç&S performansı izleme çalışmaları teftişler, denetimler ve izlemeler yoluyla 
gerçekleştirilecektir. Bu Projede kullanılan terminoloji aşağıda açıklanmıştır: 

• Teftiş: Belirli bir zamanda gözle veya uygulamalı kontrol - Belirli bir nesnenin, sürecin veya alanın belirli 
standartları veya kriterleri karşıladığından emin olmak için fiziksel veya görsel olarak incelenmesi. 
Genellikle gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir ve genellikle kusurların, eksikliklerin veya 
uygunsuzlukların belirlenmesine odaklanır. Örnek: Bir makinenin aşınma ve yıpranma açısından teftişi 
veya atık toplama alanının teftişi. 

• Denetim: Kayıtların veya süreçlerin kapsamlı bir değerlendirmesi - Genellikle doğruluğu, uygunluğu 
veya verimliliği değerlendirmek için gerçekleştirilen kayıtların, belgelerin, süreçlerin veya 
operasyonların sistematik ve resmi bir incelemesi. Örnek: Bir yüklenicinin İSG planlarını, 
prosedürlerini, talimatlarını, kayıtlarını ve uygunluklarını sağlamak için saha uygulamalarının anlık 
durumunu denetlemek. 

• İzleme: Performansı gözlemlemek ve izlemek için devam eden bir süreç - Gerekliliklere ve standartlara 
sürekli uyumu sağlamak için zaman içinde bir ilerlemenin, performansın, sürecin veya sistemin sürekli 
veya düzenli olarak gözlemlenmesi, gözden geçirilmesi ve izlenmesi. Örnek: Ç&S performansını 
belirlemek için göstergelerin ve uygulamaların izlenmesi. 

Tablo 8-2. Teftiş, Denetim ve İzleme Düzenlemeleri 

Tür Sıklık Sorumluluk Katılımcılar Kullanılacak Araç 

Teftiş Günlük 

Haftalık 

Yüklenici – kendi 

uygulamaları 

üzerine 

Faydalanıcı – 

Yüklenicilerin 

uygulamaları 

üzerine 

Ç&S ve/veya İSG 

personelleri – günlük için 

Ç&S ve/veya İSG 

personelleri ve yönetim 

personeli – haftalık için 

Görsel teftiş 

ÇSYP gereklilikleri baz alarak 

oluşturulacak Günlük Kontrol 

Listeleri formunda yazılı teftiş 

kayıtları 

ÇSYP gereklilikleri baz alarak 

oluşturulacak Haftalık Kontrol 

Listeleri formunda yazılı teftiş 

kayıtları 

Tespit edilen eksiklik ve/veya 

uygunsuzluğu, düzeltici eylemi, 

tekrarı için önleyici eylemi, termin 

tarihleri ve sorumlulukları içeren 

Aksiyon Planları 

Denetim Saha işleri 

başlamadan 

önce 

Faydalanıcı – 

Yüklenicilerin 

Ç&S ve/veya İSG 

görevlileri 

Ç&S dokümanlar, yasal İSG 

belgeleri, teftiş kontrol listeleri, 

takip çizelgeleri (olay takip 
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Tür Sıklık Sorumluluk Katılımcılar Kullanılacak Araç 

Sonrasında 

aylık 

uygulamaları 

üzerine 

çizelgesi, atık takip çizelgesi gibi), 

makbuzlar, yazışmalar, 

protokoller, listeler, eğitim 

kayıtları, Ç&S Aylık İzleme 

Raporları, Şikayet mekanizması 

kayıtları, eksiklik ve 

uygunsuzluklara yönelik aksiyon 

planları, ilgili iyileştirmeyi 

performansını gösteren 

istatistikler, organizasyonel 

kapasite, sözleşmeli personelin 

mevcudiyeti vb. incelenecek ve 

bulgular Ç&S Aylık İzleme 

Raporlarında raporlanacaktır. 

İzleme Aylık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık 

Yüklenici – kendi 

uygulamaları 

üzerine 

Faydalanıcı – 

Yüklenicilerin 

uygulamaları 

üzerine 

Ç&S ve/veya İSG 

görevlileri 

Teftiş kontrol listeleri, takip 

çizelgeleri (olay takip çizelgesi, atık 

takip çizelgesi gibi), makbuzlar, 

yazışmalar, protokoller, listeler, 

eğitim kayıtları, Ç&S Aylık İzleme 

Raporları, göstergeler, Şikayet 

mekanizması kayıtları, eksiklik ve 

uygunsuzluklara yönelik aksiyon 

planları, ilgili iyileştirmeyi 

performansını gösteren 

istatistikler, hedeflenen 

performansa uyum ve Ç&S 

gereklilikleri ile ilgili genel uyum 

izleme kapsamında incelecek, 

Yüklenici tarafından  Faydalanıcıya 

raporlanacak ve Kontrolörlük 

Danışmanı tarafından Ç&S Aylık 

İzleme Raporlarında 

raporlanacaktır. 

Yukarıda belirtilen araçlar ve diğer 

Ç&S ve İSG konuları, Yüklenicilerin 

ve Faydalanıcının Ç&S ve/veya İSG 

görevlilerinin katılımı ile yapılacak 

izleme çalışması kapsamında 

haftalık gözden geçirilecektir. 

Haftalık izleme çalışmasında elde 

edilen bulgular, görüşler, öneriler 

Haftalık İzleme Çalışması Toplantı 

Tutanağı ile kayıt altına alınacaktır. 

Haftalık izleme çalışmasında tespit 

edilen eksiklikler/uygunsuzluklar, 
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Tür Sıklık Sorumluluk Katılımcılar Kullanılacak Araç 

Aksiyon Planına kaydedilecek ve 

iyileştirmeler takip edilecektir. 

Faydalanıcı ve Yükleniciler, Ç&S ve İSG performanslarını teftiş etmek, kaydetmek, raporlamak, analiz 
etmek, takip etmek ve izlemekle yükümlüdür.  

Faydalanıcı ve Yükleniciler, rutin kontroller ve teftişler için teftiş kontrol listelerini kullanacaktır. Azaltıcı 
tedbirlerin uygulanmasına dair görsel teftiş, saha çalışmaları için temel bir kuraldır; ancak, teftişlerin kaydı 
olmadığı hallerde, teftiş sistemi ve iyileştirme performansının takip edilmesi ve dolayısıyla 
değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Teftişlerde ve izleme kapsamında tespit edilen eksiklikler ve 
uygunsuzluklar, detayları yukarıdaki tabloda bahsedilen Aksiyon Planı ile kayıt altına alınacaktır. Sürekli 
iyileştirme amacıyla kendi eksikliklerini tespit etmek, düzeltici aksiyonlar almak ve bunları kayıt altına 
almak Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

Atık yönetimi, kimyasal kullanımı ve olaylar gibi konulardaki performansını takip etmek amacıyla 
Faydalanıcı tarafından bir dizi takip çizelgesi kullanılacaktır. Bu takip çizelgeleri RPM Programı kapsamında 
hazırlanmış olup Proje faaliyetleri öncesinde Faydalanıcıya verilecektir. Takip sistemi, Faydalanıcının 
verimli bir izleme ve iyileştirme sistemi oluşturabilmesi açısından kritik bir gerekliliktir. Bu kapsamda 
ayrıca, belirlenen uygunsuzluklar ve bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici tedbirler, sorumluları ve termin 
tarihleri ile birlikte kaydedilecek ve takip edilecektir. 

Tüm teftiş, denetim ve izleme kayıtları, ilgili araçlar, belgeler ve yasal dokümanlar sahada hazır 
bulundurulacaktır. 

8.3 Raporlama 

Faydalanıcı, Projenin Ç&S performansına ve ÇSYP ve PKP’de verilen gerekliliklerin durumuna dair RPM 
Birimine Aylık Ç&S İzleme Raporları sunacaktır. Raporların formatı RPM Programı kapsamında hazırlanmış 
olup saha çalışmaları öncesinden Faydalanıcıya sunulacaktır. Raporlar, Ç&S konularında sahadaki mevcut 
durum ve Ç&S konulardaki gerçekleştirilen faaliyetler ile birlikte teftiş, denetim ve izleme süreçlerinde 
tespit edilen uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık konuları içerecektir. Bu konularda yapılan ve planlanan 
iyileştirmeler rapora eklenecektir. Raporlama döneminde saha durumunu yansıtır fotoğraflar, çizimler vb. 
de rapor kapsamında sunulacaktır. 

Aylık Ç&S İzleme Raporu (ÇSİR) izleme faaliyetlerinin kaydedilmesi için önemli bir araçtır. İzleme 
Tablosunda verilen ilgili konulara ilişkin teknik değerlendirmelerin sonuçları izleme raporunda 
sunulacaktır. Sonuçlar ulusal mevzuat gereklilikleri ve Dünya Bankası ÇSG Kılavuzları ile karşılaştırılacaktır. 
Görsel gözlemlerin sonuçları, gözlemlenen kilit konularla birlikte yazılı olarak sunulacaktır. Rapor, iyi 
uygulamaların yanı sıra olumsuz bulgulara da odaklanmalıdır. Olumsuz bulgular fotoğraflı kanıtlarla 
desteklenmelidir. Her bir olumsuz gözlem için makul bir bitiş tarihi ile birlikte düzeltici eylem önerilmelidir. 
Herhangi bir analiz/örnekleme/ölçüm raporu, ilgili değerlendirme ve gerekli iyileştirme faaliyetleriyle 
birlikte raporun eki olarak verilmelidir. ÇSİR'lerin bulguları bu ÇSYP'yi yaşayan bir belge olarak tutacaktır; 
bu nedenle ÇSYP, Aksaray Seracılık çevresel ve sosyal birimi tarafından bu bulgulara göre gözden 
geçirilmeli ve revize edilmelidir. 
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Proje kapsamında Yükleniciler de Faydalanıcıya raporlama yapacaktır. Bu raporlama günlük olarak yapılan 
faaliyetleri, haftalık ve/veya aylık olarak ise ilerleme ve Ç&S konularında yapılan faaliyetleri içerecek 
şekilde planlanacaktır.  
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9 Paydaş Katılım Faaliyetleri 

Projenin planlama aşamasından itibaren, yerel düzeyde bilgilendirme ve istişare amaçlı çeşitli paydaş 
katılım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler, yerel yönetimler, muhtarlar ve bölge halkı ile birebir 
görüşmeler şeklinde yapılmış; ayrıca ilgili kamu kurumlarıyla resmi yazışmalar ve değerlendirme süreçleri 
tamamlanmıştır. Aşağıda, bu faaliyetlerin detayları açıklanmıştır: 

Yerel İdarelerle Görüşmeler 

Simav Belediyesi – Demirci Belde Belediye Başkanı ile 21.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, 
projenin çevresel duyarlılık çerçevesinde yürütülmesi durumunda yerel idare tarafından destekleneceği 
ifade edilmiştir. Görüşmede, özellikle reenjeksiyon uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi beklentisi 
vurgulanmış, Simav Çayı'ndaki kirlilik artışı ve nüfus azalması gibi yerel sorunlar paylaşılmıştır. Projenin 
bölgede istihdam yaratma, yaşam standardını artırma, kadın istihdamı, tarım ve turizm gelirleri açısından 
olumlu katkı sunacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca mera alanlarının kullanımına yönelik endişe bulunmadığı, 
bölgedeki hayvancılığın azaldığı belirtilmiştir. 

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü ile 25.10.2024 
tarihinde telefonla yapılan görüşmede, kurum ile Faydalanıcı arasındaki iletişiminin etkin ve düzenli olduğu 
belirtilmiştir. Görüşmede, jeotermal kaynakların etkin kullanılması gerektiği, bunun bölgeye sulama 
olanakları, yem bitkisi üretiminde artış, sera faaliyetleri ve termal turizm alanlarında katkı sağlayabileceği 
ifade edilmiştir. Ayrıca yerel halkın bilgilendirilmesinin ve endişelerinin giderilmesinin önemli olduğu 
vurgulanmıştır. 

Kütahya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü ile 25.10.2024 tarihinde yapılan telefon 
görüşmesinde, projenin bulunduğu bölgenin jeotermal potansiyelinin yüksek olduğu ve sıcak su 
kaynaklarının seracılık için uygun olduğu belirtilmiştir. Firma yetkililerinin daha önce benzer projelerde 
edindiği deneyim nedeniyle, projenin düzgün yürütüleceği öngörülmüştür. Görüşmede, yerel istihdamın 
sağlanmasının önemine de dikkat çekilmiştir. 

Muhtarlar ve Yerel Topluluklarla Görüşmeler 

Demirciköy Mahallesi Muhtarı ile 21.10.2024 tarihinde kahvehane ortamında gerçekleştirilen 
görüşmede, mahallenin başlıca gelir kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğu, ancak tarım arazilerinin 
sınırlı ve hayvancılığın küçük ölçekli yapıldığı belirtilmiştir. Mahallede emeklilik maaşlarının önemli bir 
geçim kaynağı olduğu ve genç nüfusun iş imkânı nedeniyle göç ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca mahallede 
engelli bireyler, kadın reisli haneler ve işsiz bireylerin bulunduğu, eğitim seviyesinin düşük olduğu için 
istihdam olanaklarının sınırlı olduğu paylaşılmıştır. Projeye karşı herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı, 
seracılık ve termal turizm gibi faaliyetlerle projeden olumlu etkilenileceği ifade edilmiştir. 

Karacalar Mahallesi Muhtarı ve Karacalar Mahallesi’nde ikamet eden, farklı haneleri temsilen seçilmiş 
4 kişi ile 21.10.2024 tarihinde Karacalar Mahallesi Kahvehanesinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  
Görüşmede, mahallenin nüfusunun yaklaşık 800 kişi olduğu ve son beş yıldır değişmediği belirtilmiştir. 
Gelir kaynakları arasında emekli maaşları, tarım ve küçük ölçekli hayvancılık yer almaktadır. Yetiştirilen 
ana ürünler arasında fasulye, mısır ve karpuz öne çıkmaktadır. Mahallede 10 kadın reisli hane, 10 işsiz ve 
6 engelli birey bulunduğu kaydedilmiştir. Söz konusu 10 kadın reisli hane, 10 işsiz birey ve 6 engelli bireyin 
Karacalar Mahallesi’nin merkez yerleşiminde ikamet ettiği, bu hanelerin proje kapsamındaki doğrudan etki 
alanında yer almadığı tespit edilmiştir. Mera alanlarında azalma olabileceğine dair bazı çekinceler 
belirtilmiş olsa da genel görüş, projenin ekonomik katkı sağlayacağı ve destekleneceği yönündedir. 
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Öreyler Mahallesi Muhtarı ile 21.10.2024 tarihinde mahalle kahvehanesinin önündeki mahalle 
meydanında gerçekleştirilen görüşmede, mahallenin nüfusunun 660 olduğu, son yıllarda nüfusun İzmir ve 
Manisa gibi illere göç nedeniyle azaldığı belirtilmiştir. Başlıca gelir kaynağı tarım, özellikle kestane ve 
meyve yetiştiriciliği olarak kaydedilmiştir. Proje sayesinde gençlerin geri dönüşü, seracılık yatırımları ve 
ekonomik canlanma beklentisi dile getirilmiş; proje genel olarak olumlu karşılanmıştır. 

Öreyler Mahallesi Muhtarı ve mahallede ikamet eden, farklı haneleri temsilen seçilmiş 4 kişi ile, 
21.10.2024 tarihinde mahalle kahvehanesinin önündeki mahalle meydanında bir görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, bir katılımcının Öreyler-1 kuyusuna yakın parselde arazi sahibi olduğu ve 
inşaat dönemine ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtilmiştir. Katılımcıya ait parselin numarası sorulmuş 
ancak kendisi bu bilgiyi hatırlayamadığını ifade etmiştir. Bu nedenle parsel bilgisine rapor kapsamında yer 
verilememiştir. Diğer hane halkları, projenin istihdam yaratacağı, tarım faaliyetlerini destekleyeceği, 
gençleri bölgeye geri çekeceği ve ekonomik çeşitliliği artıracağı yönünde olumlu görüş bildirmiştir. 

Paydaş katılım faaliyetlerine, proje etki alanındaki arazi kullanıcıları da dahil edilecek olup PKP’de ilgili 
program verilmiştir. 

Çaysimav Mahallesi Muhtarı ile 21.10.2024 tarihinde mahalle bakkalının önündeki açık alanda bir 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede mahallenin nüfusunun 427 olduğu, yaş ortalamasının yüksek 
olduğu ve genç nüfusun Manisa gibi illerde yaşadığı ifade edilmiştir. Mahallede 2 engelli birey, 10 kadın 
reisli hane ve 70 yaş üstü yalnız yaşayan 10 birey bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu 2 engelli birey, 10 
kadın reisli hane, 70 yaş üstü yalnız yaşayan 10 bireyin Çaysimav Mahallesi’nin merkez yerleşiminde 
ikamet ettiği, bu hanelerin proje kapsamındaki doğrudan etki alanında yer almadığı tespit edilmiştir. 
Geçim kaynakları arasında emeklilik maaşları, tarım ve hayvancılık yer almaktadır. Proje alanının geçim 
kaynaklarına etkisi olmadığı ve seracılık faaliyetleri ile yeni iş imkânları yaratacağı yönünde olumlu görüşler 
paylaşılmıştır. 

Paydaş Katılım Toplantısı 

ÇSYP ve PKP’nin nihai taslak versiyonları RPM Birimi ve Dünya Bankası tarafından onaylandıktan sonra, 
Faydalanıcının internet sitesinde (https://www.aksarayseracilik.com/) 16.06.2025 tarihi itibari ile 
kamuoyu ile paylaşılmıştır ve Demirci Beldesinde 30.06.2025 tarihinde saat 14:00’de Demirciköy Şelale 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen paydaş katılım toplantısı aracılığıyla paydaşlarla istişare edilmiştir. 

Toplantı tarihi, 10 takvim günü öncesinden 20.06.2025 tarihinde kamuoyuna Simav’ın Sesi gazetesine 
verilen ilan ile duyurulmuştur. Projeden etkilenen paydaşlara, Faydalanıcı temsilcileri tarafından doğrudan 
ulaşılmış ve davetler yapılmıştır. Projeden etkilenen yerleşimlerin muhtarlarına ayrıca bilgi verilmiştir. 
Toplantı hakkında bilgi içeren afişler, görünürlük sağlamak amacıyla muhtarlık ofislerine asılmıştır. 
Toplantının amacı, tarihi, saati ve yeri hakkında halkı bilgilendirmek için belediyenin anons sistemi de 
kullanılmıştır. 

Yapılan tüm davetler belgelendirilmiş, muhtar ofislerinde asılan afişler için muhtarların imzalı teyitleri ve 
fotoğraflar gibi kanıtlar toplanmıştır. İlgili belgeler RPM Birimi’ne sunulmuştur. 

Projenin kısa bir tanımını, kullanılacak arazilere ilişkin haritaları ve/veya yerleşim planlarını, şikâyet 
mekanizmasını ve proje sorumlusu iletişim bilgilerini içeren bir proje broşürü (Türkçe olarak) 
hazırlanmıştır. Broşür, muhtarlıklara bırakılmış ve toplantı sırasında katılımcılara dağıtılmıştır. Broşür de 
ÇSYP ve PKP’nin nihai taslak versiyonları ile birlikte Faydalanıcının internet sitesinde yayımlanmıştır. 
İnternet sayfası bağlantısı, broşürde, afişlerde ve tüm davet materyallerinde yer almıştır. 
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Paydaş katılım toplantısı, RPM Birimi ile istişare edilerek planlanmıştır. İlgili paydaşlara davet 
gönderilmeden önce, Faydalanıcı davet ve paydaş katılım sürecinin planlamasını dokümante edilmiş 
şekilde RPM Birimi’ne sunarak onay almıştır. 

Geniş katılım hedefiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından, toplantı kapsamında alınan görüş ve 
önerilere göre ÇSYP incelenmiş ve etki alanındaki alıcıların nitelikleri ile ilgili bölümlerde ve paydaş katılım 
faaliyetlerini aktarır bu bölümde güncellemeye gidilmiştir. Toplantı hazırlıkları, toplantı tutanağı, katılımcı 
listesi, fotoğraflar ve soru ve cevaplar ile ilgili bilgilendirmeyi içerir tutanak PKP’nin Ek-4’ünde verilmiştir.  

Toplantıdan elde edilen bilgiler ve geri bildirimler doğrultusunda güncellenen bu ÇSYP ve PKP RPM 
Birimi’ne onay için sunulmuştur. RPM Birimi ve Dünya Bankası onayından sonra bu belgeler nihai olarak 
kabul edilmiştir. Nihai versiyonlar, Faydalanıcının internet sitesinde duyurulmaktadır. 

Yayımlanan tüm belgelerde, kişisel gizlilik haklarına riayet edilmekte; arazi edinimi vb. hususlara ilişkin 
kişisel bilgiler kamuoyuna açıklanmamaktadır. 

Onaylı Nihai ÇSYP ve PKP’nin Türkçe versiyonları ile broşürler, muhtarlık ofisleri, camiler, kahvehaneler ve 
kadınların sıklıkla ziyaret ettiği diğer ortak alanlarda halkın erişimine sunulmuştur. 

Ayrıca, Proje kapsamında önemli değişiklikler yapılması durumunda ve bu değişikliklerin ek risk veya 
etkiler doğurma ihtimali varsa, projeden etkilenen paydaşlarla yeniden istişare yapılacaktır. 
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Ekler 



  

 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

98 

 

Ek-1 İşletme Ruhsatı 
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Ek-2 ÇED Gerekli Değildir Yazısı ve Ekleri 

 



  

 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

RPM Programı R4 
 
 
 

Format by Derya Erika 
 

101 

 

Ek-3 ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan Çalışmalar için İdari Kurumlar ile Yazışmalar ve 
Görüşler 
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Ek-4 Arazi Edinimi ile ilgili Evraklar ve Onay Yazıları 

 
 

21/12/2024 tarihli İl Özel İdaresine Başvuru Yazısı 
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Öreyler-1 Kuyu Alanı için Mera Geri Dönüşüm Sözleşmesi 
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Öreyler-2 Kuyu Alanı için Mera Geri Dönüşüm Sözleşmesi 
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Demirci-1  Kuyu Alanı için Mera Geri Dönüşüm Sözleşmesi 
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Öreyler-1 için İzin Yazısı Öreyler-2 için İzin Yazısı Demirci-1 için İzin Yazısı 
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Ek-5 Ortam Hava Kalitesi Hesaplamaları 

Toz Emisyonları (Kaynak: PTD, 2022) 

Projenin arazi hazırlık aşamasında toplamda 9.900 m³ hafriyat ve 990 m³ bitkisel toprak sıyrılacak olup, 
toplamda 10.890 m³ kazı yapılacaktır. Söz konusu malzemenin yoğunluğu ortalama 1,6 ton/m³ olup, arazi 
hazırlık çalışmalarının 30 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda oluşacak kazı 
malzemesi miktarı aşağıda verilmiştir. 

Toplam Kazı Miktarı:10.890 m³ x 1,6 ton/m³ =17.424 ton  

Günlük Kazı Miktarı:17.424 ton /30 gün=580,8 ton/gün  

Saatlik Kazı Miktarı:580,8 ton/gün /16 saat/gün= 36,3 ton/saat  

Söz konusu projenin tüm aşamalarında oluşabilecek toz emisyonunu hesaplamak için, 03.07.2009 tarih ve 
27277 sayılı ‘’Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Ek-12’nin “d” bendi “Taş çıkarma, 
Kırma ve Sınıflandırma Tesisleri” başlığı altındaki 2. maddesinde “Sökme, Yükleme, Nakliye, Boşaltma, 
Depolama işlemlerinde Ek 1 de belirtilen önlemlerin (Sulama, Kapalı taşıma sistemlerinin kullanılması, 
Malzemenin Nemli Tutulması, Savrulma Yapılmadan Yükleme Boşaltılması vb.) alınması durumunda bu 
işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel debisi Tablo 12.6’da yer alan kontrollü emisyon faktörleri 
kullanılarak hesaplanmalıdır.” hükmü yer almakta olup, proje kapsamında kontrollü ve kontrolsüz emisyon 
faktörlerine göre ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. 

Tablo-1: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 

KAYNAKLAR KONTROLSÜZ KONTROLLÜ BİRİM 

Patlatma 0,080 - kg/ton 

Sökme 0,025 0,0125 kg/ton 

Yükleme 0,010 0,005 kg/ton 

Boşaltma 0,010 0,005 kg/ton 

Birincil Kırıcı 0,243 0,0243 kg/ton 

İkincil Kırıcı 0,585 0,0585 kg/ton 

Üçüncül Kırıcı 0,585 0,0585 kg/ton 

Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi) 0,700 0,350 kg/km-araç 

Depolama 5,800 2,900 kg toz/ha gün 

Kazı  

Kazı Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 36,3 ton/saat x 0,025 kg/ton 

Kazı Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,90 kg/saat  

Kazı Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 36,3 ton/saat x 0,0125 kg/ton 

Kazı Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,45 kg/saat 

Yükleme 

Yükleme Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 36,3 ton/saat x 0,01 kg/ton 
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Yükleme Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,36 kg/saat 

Yükleme Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 36,3 ton/saat x 0,005 kg/ton  

Yükleme Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,18 kg/saat  

Boşaltma (Depolama Alanına) 

Boşaltma Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 36,3 ton/saat x 0,01 kg/ton 

Boşaltma Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,36 kg/saat 

Boşaltma Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 36,3 ton/saat x 0,005 kg/ton  

Boşaltma Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,18 kg/saat  

Malzemenin Depolanması 

Depolama Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 5,8 kg/ha-gün x 0,01 ha x 1 gün/24 saat 

Depolama Esnasında Toz Emisyonu (Kontrolsüz) = 0,0024 kg/saat 

Depolama Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 2,9 kg/ha-gün x 0,01 ha x 1 gün/24 saat  

Depolama Esnasında Toz Emisyonu (Kontrollü) = 0,0012 kg/saat 

Tablo-2: Kontrolsüz/Kontrollü Koşullarda Oluşması Muhtemel Toz Emisyonları 

Kaynaklar Kontrolsüz Emisyon Miktarları Kontrollü Emisyon Miktarları 

Sökme 0,90 0,45 

Yükleme 0,36 0,18 

Boşaltma 0,36 0,18 

Depolama 0,0024 0,0012 

Toplam 1,62 0,81 

Oluşması muhtemel toz emisyonu kütlesel debisi kontrollü şartlar için toplam 0,81 kg/saat olarak 
hesaplanmış olup bu değer; 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”, Ek-2 Tablo 2.1’de, baca dışındaki yerlerde toz 
kütlesel debisi sınır değeri olan 1 kg/saat değerini aşmamaktadır. 
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Ek-6 Projede Kullanılacak İş Ekipmanları ve Makineleri Kaynaklı Gürültü Hesaplamaları 

Söz konusu projenin inşaat aşamasında oluşacak gürültü, arazinin hazırlanmasından başlayarak faaliyetin 
gerçekleştirilmesine dek kullanılacak iş makineleri ve ekipmanlardan kaynaklanacaktır.  

Sahada oluşacak gürültü seviyeleri; proje sahasında kullanılması öngörülen makine/ekipmanların 
eşdeğerleri göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki tabloda belirtilen formüller aracılığıyla 
hesaplanacaktır. 

Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması: 

Tabloda verilen formüller doğrultusunda her makinenin Ses Gücü Seviyesi hesaplanabilmektedir. Örnek 
olarak kamyon motor gücünden ses gücü hesaplanmıştır. 

Gürültü Kaynakları Adet Kaynak Tipi 
Ses Gücü Düzeyi (dB) 

Toplam 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Beton Mikseri 1 Hareketli 103,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Arazöz 1 Hareketli 103,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Ekskavatör 1 Hareketli 103,6 97,6 97,6 97,6 97,6 

Kamyon 2 Hareketli 103,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

Vinç 1 Hareketli 101,5 95,5 95,5 95,5 95,5 

Kazıcı yükleyici 1 Sabit 106,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki ses basınç düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanmış olup 
sonuçlar yine aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Gürültü Kaynakları 
Mesafe 

(m) 

Ses Basınç Düzeyi (dB) 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Beton Mikseri 

250 38,05 38,05 38,05 38,05 

300 36,47 36,47 36,47 36,47 

400 33,97 33,97 33,97 33,97 

500 32,03 32,03 32,03 32,03 

600 30,44 30,44 30,44 30,44 

700 29,11 29,11 29,11 29,11 

1.000 26,01 26,01 26,01 26,01 

300 34,97 34,97 34,97 34,97 

400 32,47 32,47 32,47 32,47 

500 30,53 30,53 30,53 30,53 

600 28,94 28,94 28,94 28,94 

700 27,61 27,61 27,61 27,61 

1.000 24,51 24,51 24,51 24,51 

Arazöz 

250 38,05 38,05 38,05 38,05 

300 36,47 36,47 36,47 36,47 

400 33,97 33,97 33,97 33,97 

500 32,03 32,03 32,03 32,03 

600 30,44 30,44 30,44 30,44 

700 29,11 29,11 29,11 29,11 

1.000 26,01 26,01 26,01 26,01 

Ekskavatör 
250 38,65 38,65 38,65 38,65 

300 37,07 37,07 37,07 37,07 
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400 34,57 34,57 34,57 34,57 

500 32,63 32,63 32,63 32,63 

600 31,04 31,04 31,04 31,04 

700 29,71 29,71 29,71 29,71 

1.000 26,61 26,61 26,61 26,61 

300 37,07 37,07 37,07 37,07 

400 34,57 34,57 34,57 34,57 

500 32,63 32,63 32,63 32,63 

600 31,04 31,04 31,04 31,04 

700 29,71 29,71 29,71 29,71 

1.000 26,61 26,61 26,61 26,61 

Kamyon 

250 38,55 38,55 38,55 38,55 

20 60,49 60,49 60,49 60,49 

44 53,64 53,64 53,64 53,64 

500 32,53 32,53 32,53 32,53 

600 30,94 30,94 30,94 30,94 

700 29,61 29,61 29,61 29,61 

1.000 26,51 26,51 26,51 26,51 

Vinç 

250 36,55 36,55 36,55 36,55 

20 58,49 58,49 58,49 58,49 

44 51,64 51,64 51,64 51,64 

500 30,53 30,53 30,53 30,53 

600 28,94 28,94 28,94 28,94 

700 27,61 27,61 27,61 27,61 

1.000 24,51 24,51 24,51 24,51 

Kazıcı yükleyici 

250 44,06 44,06 44,06 44,06 

20 66,00 66,00 66,00 66,00 

44 59,15 59,15 59,15 59,15 

500 38,04 38,04 38,04 38,04 

600 36,46 36,46 36,46 36,46 

700 35,12 35,12 35,12 35,12 

1.000 32,02 32,02 32,02 32,02 

Atmosferik Yutuş  

Her frekansa göre atmosferik yutuş değerleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmış olup nem (Q) %63 
alınmıştır. 

Frekans Mesafe, 
m 

Atmosferik Yutuş Bağıl Nem, 
% 

500 250 0,07 63 

500 300 0,09 63 

500 400 0,11 63 

500 500 0,14 63 

500 600 0,17 63 

500 700 0,20 63 

500 1.000 0,28 63 

1000 250 0,28 63 

1000 300 0,34 63 

1000 400 0,46 63 

1000 500 0,57 63 
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1000 600 0,68 63 

1000 700 0,80 63 

1000 1.000 1,14 63 

2000 250 1,14 63 

2000 300 1,37 63 

2000 400 1,82 63 

2000 500 2,28 63 

2000 600 2,73 63 

2000 700 3,19 63 

2000 1.000 4,55 63 

4000 250 4,55 63 

4000 300 5,46 63 

4000 400 7,29 63 

4000 500 9,11 63 

4000 600 10,93 63 

4000 700 12,75 63 

4000 1.000 18,22 63 

Nihai Ses Basınç Düzeyleri  

Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki nihai ses basınç 

düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanmış olup sonuçlar yine aşağıdaki tabloda verilmiştir 

Gürültü Kaynakları 
Mesafe, 

m 

Nihai Ses Basınç Düzeyi (dB) 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Beton Mikseri 

250 37,98 37,76 36,91 33,50 

300 36,38 36,12 35,10 31,00 

400 33,85 33,51 32,15 26,68 

500 31,89 31,46 29,75 22,92 

600 30,27 29,76 27,71 19,52 

700 28,91 28,31 25,92 16,36 

1.000 25,72 24,87 21,45 7,79 

300 34,88 34,62 33,60 29,50 

400 32,35 32,01 30,65 25,18 

500 30,39 29,96 28,25 21,42 

600 28,77 28,26 26,21 18,02 

700 27,41 26,81 24,42 14,86 

1.000 24,22 23,37 19,95 6,29 

Arazöz 

250 37,98 37,76 36,91 33,50 

300 36,38 36,12 35,10 31,00 

400 33,85 33,51 32,15 26,68 

500 31,89 31,46 29,75 22,92 

600 30,27 29,76 27,71 19,52 

700 28,91 28,31 25,92 16,36 

1.000 25,72 24,87 21,45 7,79 

Ekskavatör 

250 38,58 38,36 37,51 34,10 

300 36,98 36,72 35,70 31,60 

400 34,45 34,11 32,75 27,28 

500 32,49 32,06 30,35 23,52 

600 30,87 30,36 28,31 20,12 

700 29,51 28,91 26,52 16,96 
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1.000 26,32 25,47 22,05 8,39 

300 36,98 36,72 35,70 31,60 

400 34,45 34,11 32,75 27,28 

500 32,49 32,06 30,35 23,52 

600 30,87 30,36 28,31 20,12 

700 29,51 28,91 26,52 16,96 

1.000 26,32 25,47 22,05 8,39 

Kamyon 

250 38,48 38,26 37,41 34,00 

300 60,40 60,15 59,12 55,02 

400 53,53 53,18 51,82 46,35 

500 32,39 31,96 30,25 23,42 

600 30,77 30,26 28,21 20,02 

700 29,41 28,81 26,42 16,86 

1.000 26,22 25,37 21,95 8,29 

Vinç 

250 36,48 36,26 35,41 32,00 

300 58,40 58,15 57,12 53,02 

400 51,53 51,18 49,82 44,35 

500 30,39 29,96 28,25 21,42 

600 28,77 28,26 26,21 18,02 

700 27,41 26,81 24,42 14,86 

1.000 24,22 23,37 19,95 6,29 

300 58,40 58,15 57,12 53,02 

400 51,53 51,18 49,82 44,35 

500 30,39 29,96 28,25 21,42 

600 28,77 28,26 26,21 18,02 

700 27,41 26,81 24,42 14,86 

1.000 24,22 23,37 19,95 6,29 

300 59,90 59,65 58,62 54,52 

400 53,03 52,68 51,32 45,85 

500 31,89 31,46 29,75 22,92 

600 30,27 29,76 27,71 19,52 

700 28,91 28,31 25,92 16,36 

1.000 25,72 24,87 21,45 7,79 

300 60,50 60,25 59,22 55,12 

400 53,63 53,28 51,92 46,45 

500 32,49 32,06 30,35 23,52 

600 30,87 30,36 28,31 20,12 

700 29,51 28,91 26,52 16,96 

1.000 26,32 25,47 22,05 8,39 

300 60,50 60,25 59,22 55,12 

400 53,63 53,28 51,92 46,45 

500 32,49 32,06 30,35 23,52 

600 30,87 30,36 28,31 20,12 

700 29,51 28,91 26,52 16,96 

1.000 26,32 25,47 22,05 8,39 

300 60,40 60,15 59,12 55,02 

400 53,53 53,18 51,82 46,35 

500 32,39 31,96 30,25 23,42 

600 30,77 30,26 28,21 20,02 

700 29,41 28,81 26,42 16,86 
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1.000 26,22 25,37 21,95 8,29 

Kazıcı yükleyici 

250 43,99 43,77 42,92 39,51 

300 65,91 65,66 64,63 60,53 

400 59,04 58,69 57,33 51,86 

500 37,90 37,47 35,76 28,93 

600 36,28 35,77 33,72 25,53 

700 34,92 34,32 31,93 22,37 

1.000 31,73 30,88 27,46 13,80 

Ses Düzeyleri  

Ağırlık ses düzeylerinin hesaplanması için aşağıdaki tabloda yer alan düzeltme faktörleri kullanılmıştır. 

Merkez Frekansı (Hz) Düzeltme Faktörü 

500 -3,2 

1.000 0,0 

2.000 +1,2 

4.000 +1,0 

Yukarıdaki tabloda yer alan düzeltme faktörleri ile yapılan hesap sonucunda her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandı 

için bulunan ses düzeyleri ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Gürültü Kaynakları 
Mesafe, 

m 

Ses Düzeyi (dBA) 
Toplam Ses Düzeyi (dBA) 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Beton Mikseri 

250 34,78 37,76 38,11 34,50 42,62 

300 33,18 36,12 36,30 32,00 40,80 

400 30,65 33,51 33,35 27,68 37,89 

500 28,69 31,46 30,95 23,92 35,60 

600 27,07 29,76 28,91 20,52 33,71 

700 25,71 28,31 27,12 17,36 32,09 

1.000 22,52 24,87 22,65 8,79 28,31 

300 31,68 34,62 34,80 30,50 39,30 

400 29,15 32,01 31,85 26,18 36,39 

500 27,19 29,96 29,45 22,42 34,10 

600 25,57 28,26 27,41 19,02 32,21 

700 24,21 26,81 25,62 15,86 30,59 

1.000 21,02 23,37 21,15 7,29 26,81 

Arazöz 

250 34,78 37,76 38,11 34,50 42,62 

300 33,18 36,12 36,30 32,00 40,80 

400 30,65 33,51 33,35 27,68 37,89 

500 28,69 31,46 30,95 23,92 35,60 

600 27,07 29,76 28,91 20,52 33,71 

700 25,71 28,31 27,12 17,36 32,09 
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1.000 22,52 24,87 22,65 8,79 28,31 

Ekskavatör 

250 35,38 38,36 38,71 35,10 43,22 

300 33,78 36,72 36,90 32,60 41,40 

400 31,25 34,11 33,95 28,28 38,49 

500 29,29 32,06 31,55 24,52 36,20 

600 27,67 30,36 29,51 21,12 34,31 

700 26,31 28,91 27,72 17,96 32,69 

1.000 23,12 25,47 23,25 9,39 28,91 

300 33,78 36,72 36,90 32,60 41,40 

400 31,25 34,11 33,95 28,28 38,49 

500 29,29 32,06 31,55 24,52 36,20 

600 27,67 30,36 29,51 21,12 34,31 

700 26,31 28,91 27,72 17,96 32,69 

1.000 23,12 25,47 23,25 9,39 28,91 

Kamyon 

250 35,28 38,26 38,61 35,00 43,12 

300 57,20 60,15 60,32 56,02 64,82 

400 50,33 53,18 53,02 47,35 57,56 

500 29,19 31,96 31,45 24,42 36,10 

600 27,57 30,26 29,41 21,02 34,21 

700 26,21 28,81 27,62 17,86 32,59 

1.000 23,02 25,37 23,15 9,29 28,81 

Vinç 

250 33,28 36,26 36,61 33,00 41,12 

300 55,20 58,15 58,32 54,02 62,82 

400 48,33 51,18 51,02 45,35 55,56 

500 27,19 29,96 29,45 22,42 34,10 

600 25,57 28,26 27,41 19,02 32,21 

700 24,21 26,81 25,62 15,86 30,59 

1.000 21,02 23,37 21,15 7,29 26,81 

300 55,20 58,15 58,32 54,02 62,82 

400 48,33 51,18 51,02 45,35 55,56 

500 27,19 29,96 29,45 22,42 34,10 

600 25,57 28,26 27,41 19,02 32,21 

700 24,21 26,81 25,62 15,86 30,59 

1.000 21,02 23,37 21,15 7,29 26,81 

300 56,70 59,65 59,82 55,52 64,32 

400 49,83 52,68 52,52 46,85 57,06 

500 28,69 31,46 30,95 23,92 35,60 

600 27,07 29,76 28,91 20,52 33,71 

700 25,71 28,31 27,12 17,36 32,09 

1.000 22,52 24,87 22,65 8,79 28,31 

300 57,30 60,25 60,42 56,12 64,92 

400 50,43 53,28 53,12 47,45 57,66 

500 29,29 32,06 31,55 24,52 36,20 

600 27,67 30,36 29,51 21,12 34,31 

700 26,31 28,91 27,72 17,96 32,69 

1.000 23,12 25,47 23,25 9,39 28,91 

300 57,30 60,25 60,42 56,12 64,92 

400 50,43 53,28 53,12 47,45 57,66 

500 29,29 32,06 31,55 24,52 36,20 

600 27,67 30,36 29,51 21,12 34,31 
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700 26,31 28,91 27,72 17,96 32,69 

1.000 23,12 25,47 23,25 9,39 28,91 

300 57,20 60,15 60,32 56,02 64,82 

400 50,33 53,18 53,02 47,35 57,56 

500 29,19 31,96 31,45 24,42 36,10 

600 27,57 30,26 29,41 21,02 34,21 

700 26,21 28,81 27,62 17,86 32,59 

1.000 23,02 25,37 23,15 9,29 28,81 

Kazıcı yükleyici 

250 40,79 43,77 44,12 40,51 48,63 

300 62,71 65,66 65,83 61,53 70,33 

400 55,84 58,69 58,53 52,86 63,07 

500 34,70 37,47 36,96 29,93 41,61 

600 33,08 35,77 34,92 26,53 39,72 

700 31,72 34,32 33,13 23,37 38,10 

1.000 28,53 30,88 28,66 14,80 34,32 

Her bir senaryoda her bir gürültü kaynağının aynı anda çalışması durumunda oluşacak eşdeğer gürültü düzeyleri 

hesaplanmış olup aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılmış olup ekipman sayıları göz 

önünde bulundurularak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

Mesafe, 
m 

Eşdeğer Gürültü Düzeyi 
(dBA) 

250 70,4 

300 66,3 

400 60,7 

500 58,1 

600 56,1 

700 49,8 

1.000 41,0 

Yukarıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere 45 dB sınır değeri yaklaşık olarak 800 m’de sağlanmaktadır. 
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Ek-7 Beklenir Kuyu Kesiti ve Teçhizi 

Öreyler-1 

 

Kuyu Adı:

Kuyu Tipi: 3750metre (±250m)

Lokasyon:

Ruhsat No: 4331998

Kuyu Paftası: 795 metre

795 0

745 -50

695 -100

645 -150

595 -200

545 -250

495 -300

445 -350

395 -400 geçirimli ara seviyeler (?)

345 -450

geçirimli ara seviyeler (?)

295 -500

245 -550 geçirimli ara seviyeler (?)

195 -600

145 -650

45 -750

-55 -850

-155 -950

-255 -1050

-355 -1150

-455 -1250

-555 -1350

-680 -1475

-805 -1600

-930 -1725

-1055 -1850

-1180 -1975

-1305 -2100

-1430 -2225

-1555 -2350

-1680 -2475

-1805 -2600

-1930 -2725

-2055 -2850

-2180 -2975

-2305 -3100

-2430 -3225

-2555 -3350

-2680 -3475

-2805 -3600

-2930 -3725

-3055 -3850

NOT: Kuyunun dik kazılması planlanmıştır.

J21c3 Kot (Z):

SİMAV DEMİRCİ JEOTERMAL SAHASI

ÖREYLER-1 Jeotermal Kaynak Arama Sondajı

Beklenir Kuyu Kesiti ve Teçhizi

K
u

y
u

 K
ü

tü
ğ

ü Öreyler-1

K
o

o
rd

in
a
t Projeksiyon: UTM 35N Araştırma Sondaj 

Derinliği:Arama Kuyusu Datum: ED50

Simav/Kütahya Sağa (Y): 664220

İR-71 Yukarı (X):

Açıklama Hidrojeolojik Özellikler

K
u

v
a

te
rn

e
r

Alüvyon (Qal): Tutturulmamış çakıl, kum, kil

Eski alüvyon (Qe): Tutturulmamış blok, çakıl, 

kum.

Serbest Akifer: Genel olarak 

geçirimli.

~80 m

Zaman

/Seri
Litoloji Kot Derinlik

Casing Ayağı 

(Shoe)
Muhafaza Boruları

Ü
s
t 

M
iy

o
s
e
n Yeniköy Formasyonu (Tmy): Gri yeşilimsi 

gri renkli kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, tüfit, killi 

kireçtaşı, marn, silis yumrulu kireçtaşı.

Killeşmiş kısımları ve kırık 

içermeyen volkanikler geçirimsiz, 

İgnimbiritler az geçirimli

O
rt

a
 M

iy
o

s
e

n

Naşa Bazaltları (Tmnb): Bazalt. Siyah 

renkli çoğunlukla altere, yer yer kırmızımsı 

renkte.

Naşa Tüfleri (Tmnt): Kırmızı renkli tüf.

Akdağ Volkanitleri (Tma): Pembemsi, gri 

beyaz, renkli dait, riyodasit, riyolit, 

kahverengiandezit lavları.

Civandağ Tüfleri(Tmc): Andezitik, riyolitik, 

riyodasitik, dasitik tüf, aglomera.

Soğuma çatlaklı Bazaltlar geçirimli 

olabilir: tüflü-killi seviyeler az 

geçirimli ya da geçirimsiz.

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

G
e
ç

K
re

ta
s
e Dağardı Melanjı (Kdm): Serpantinleşmiş, 

ultramafik ve mafik kayaçlar, kristalize 

kireçtaşı ve mermer blokları.

Genel olarak geçirimsiz, 

sepantişleşmiş kısımlar yüksek 

geçirimli olabilir.

A
lt

 M
iy

o
s

e
n

Toklargölü Formasyonu (Tmtg): Alacalı 

renkli, kil-tüf ve karbonat çimento ile az 

tutturulmuş, bloklu konglomera, 

konglomera, yersel olarakkumlu marn, 

kumtaşı mercekleri. 

Taşbaşı Formasyonu (Tmt): Bloklu 

konglomera. İri blok, çakıl boyunda, 

çoğunlukla gnays kökenli kaba 

dentritiklerden oluşur. Silt ve kumlu çimento 

ile zayıf tutturulmuş olup, tabakasızdır.

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

~650m

O
li
g

o
s
e
n

Eğrigöz ve Koyunoba Granitoidi (Teg): Granit-

Granodiyorit-Granitporfir

Geçirimsiz plütonik kayaç: 

Kısmen alterasyon zonları

J
u

ra Budağan Kiraçtaşı (Jkb): Gri-siyah-beyaz 

renkli, bantlı kristalize kireçtaşı.
Akifer Zon: Geçirimli Kayaç

T
ri

y
a

s Sarıcasu Formasyonu:

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Kırıklı Çatlaklı ve Erime boşluklu 

kısımları Geçirimli

 Her hakkı saklıdır. © GMK JEOTERMAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2024

v01.05.08.2024

G
e

ç
 P

a
le

o
zo

y
ik

Menderes Masifi Metamorfikleri

Örtü Şist (Pzş): Granatlı mikaşist, 

kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist,

kalkşist, mermer, kristalize kireçtaşı, 

kuvars-muskovit şist,

muskovit klorit şist, biyotitli granat şist

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Örtü Şist (Pzş): Granatlı mikaşist, 

kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist,

kalkşist, mermer, kristalize kireçtaşı, 

kuvars-muskovit şist,

muskovit klorit şist, biyotitli granat şist.

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Rezervuar Nitelikli Kayaçlar

Mermerlerin fay ile kesilmiş 

kısımları üretken zon olarak 

tanımlanmıştır. 

( bol kırıklı çatlaklı kuvarsit-

kuvarsşist seviyeler üretken 

olabilir)

Akifer Zon: Geçirimli Kayaç

E
rk

e
n

 P
a

le
o

zo
y

ik

Gnays (Pzg), gözlü gnays, granitik 

gnays, migmatit ,

migmatitik gnays.

Muhtemelen Geçirimsiz Temel 

Kayaları

Mermer içeren seviyeler 

mevcut ise geçirimli olabilir.
3750 m  ±250 m

9 5/8'' (43.5ppf L80) 
Casing (Çimentolu)

8 1/2'' Kuyu

12 1/4'' Kuyu

17 1/2'' Kuyu

13 3/8'' (61ppf K55) 
Casing (Çimentolu)

7'' (26ppf L80/N80)
Liner (kapalı)

7'' (26ppf L80/N80)
Liner (filtreli)

Kuyu Bitimi: TD: 
3750mMD 250m

Kuyubaşı

TOL: Liner Üst Ucu
~@1300m

? ? ?

? ?

? ?

?

26'' Kuyu

20'' (94ppf K55) 
Casing (Çimentolu)

Simav basamak Fayı

SimavAnaFayı

?
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Öreyler-2 

 

 

Kuyu Adı:

Kuyu Tipi: 3750metre (±250m)

Lokasyon:

Ruhsat No: 4332004

Kuyu Paftası: 800 metre

800 0

750 -50

700 -100

650 -150

600 -200

550 -250

500 -300

450 -350

400 -400 geçirimli ara seviyeler (?)

350 -450

geçirimli ara seviyeler (?)

300 -500

250 -550 geçirimli ara seviyeler (?)

200 -600

150 -650

50 -750

-50 -850

-150 -950

-250 -1050

-350 -1150

-450 -1250

-550 -1350

-675 -1475

-800 -1600

-925 -1725

-1050 -1850

-1175 -1975

-1300 -2100

-1425 -2225

-1550 -2350

-1675 -2475

-1800 -2600

-1925 -2725

-2050 -2850

-2175 -2975

-2300 -3100

-2425 -3225

-2550 -3350

-2675 -3475

-2800 -3600

-2925 -3725

-3050 -3850

Yukarı (X):

Muhafaza Boruları

Kot (Z):

SİMAV DEMİRCİ JEOTERMAL SAHASI

ÖREYLER-2 Jeotermal Kaynak Arama Sondajı

Beklenir Kuyu Kesiti ve Teçhizi

K
u

yu
 K

ü
tü

ğ
ü Öreyler-2

K
o

o
rd

in
at

Projeksiyon: UTM 35N Araştırma Sondaj 

Derinliği:Arama Kuyusu Datum: ED50

Simav/Kütahya Sağa (Y): 665086

İR-71 NOT: Kuyunun dik kazılması planlanmıştır.

J21c3

Ü
st

 

M
iy

o
se

n Yeniköy Formasyonu (Tmy): Gri yeşilimsi 

gri renkli kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, tüfit, killi 

kireçtaşı, marn, silis yumrulu kireçtaşı.

Killeşmiş kısımları ve kırık 

içermeyen volkanikler geçirimsiz, 

İgnimbiritler az geçirimli

Açıklama Hidrojeolojik Özellikler

K
u

va
te

rn

er

Alüvyon (Qal): Tutturulmamış çakıl, kum, kil

Eski alüvyon (Qe): Tutturulmamış blok, çakıl, 

kum.

Serbest Akifer: Genel olarak 

geçirimli.

~80 m

Zaman

/Seri
Litoloji Kot Derinlik

Casing Ayağı 

(Shoe)

O
rt

a 
M

iy
o

se
n

Naşa Bazaltları (Tmnb): Bazalt. Siyah renkli 

çoğunlukla altere, yer yer kırmızımsı renkte.

Naşa Tüfleri (Tmnt): Kırmızı renkli tüf.

Akdağ Volkanitleri (Tma): Pembemsi, gri 

beyaz, renkli dait, riyodasit, riyolit, 

kahverengiandezit lavları.

Civandağ Tüfleri(Tmc): Andezitik, riyolitik, 

riyodasitik, dasitik tüf, aglomera.

Soğuma çatlaklı Bazaltlar geçirimli 

olabilir: tüflü-killi seviyeler az 

geçirimli ya da geçirimsiz.

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

G
eç

K
re

ta
se Dağardı Melanjı (Kdm): Serpantinleşmiş, 

ultramafik ve mafik kayaçlar, kristalize 

kireçtaşı ve mermer blokları.

Genel olarak geçirimsiz, 

sepantişleşmiş kısımlar yüksek 

geçirimli olabilir.

A
lt

 M
iy

o
se

n

Toklargölü Formasyonu (Tmtg): Alacalı 

renkli, kil-tüf ve karbonat çimento ile az 

tutturulmuş, bloklu konglomera, konglomera, 

yersel olarakkumlu marn, kumtaşı mercekleri. 

Taşbaşı Formasyonu (Tmt): Bloklu 

konglomera. İri blok, çakıl boyunda, 

çoğunlukla gnays kökenli kaba 

dentritiklerden oluşur. Silt ve kumlu çimento 

ile zayıf tutturulmuş olup, tabakasızdır.

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

~650m

O
lig

o
se

n

Eğrigöz ve Koyunoba Granitoidi (Teg): Granit-

Granodiyorit-Granitporfir

Geçirimsiz plütonik kayaç: 

Kısmen alterasyon zonları

Ju
ra Budağan Kiraçtaşı (Jkb): Gri-siyah-beyaz 

renkli, bantlı kristalize kireçtaşı.
Akifer Zon: Geçirimli Kayaç

T
ri

ya
s Sarıcasu Formasyonu:

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Kırıklı Çatlaklı ve Erime boşluklu 

kısımları Geçirimli

 Her hakkı saklıdır. © GMK JEOTERMAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2024
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G
eç

 P
al

eo
zo

yi
k

Menderes Masifi Metamorfikleri

Örtü Şist (Pzş): Granatlı mikaşist, 

kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist,

kalkşist, mermer, kristalize kireçtaşı, 

kuvars-muskovit şist,

muskovit klorit şist, biyotitli granat şist

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Örtü Şist (Pzş): Granatlı mikaşist, 

kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist,

kalkşist, mermer, kristalize kireçtaşı, 

kuvars-muskovit şist,

muskovit klorit şist, biyotitli granat şist.

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Rezervuar Nitelikli Kayaçlar

Mermerlerin fay ile kesilmiş 

kısımları üretken zon olarak 

tanımlanmıştır. 

( bol kırıklı çatlaklı kuvarsit-

kuvarsşist seviyeler üretken 

olabilir)

Akifer Zon: Geçirimli Kayaç

E
rk

en
 P

al
eo

zo
yi

k

Gnays (Pzg), gözlü gnays, granitik 

gnays, migmatit ,

migmatitik gnays.

Muhtemelen Geçirimsiz Temel 

Kayaları

Mermer içeren seviyeler mevcut 

ise geçirimli olabilir.3750 m  ±250 m

9 5/8'' (43.5ppf L80) 
Casing (Çimentolu)

8 1/2'' Kuyu

12 1/4'' Kuyu

17 1/2'' Kuyu

13 3/8'' (61ppf K55) 
Casing (Çimentolu)

7'' (26ppf L80/N80)
Liner (kapalı)

7'' (26ppf L80/N80)
Liner (filtreli)

Kuyu Bitimi: TD: 
3750mMD 250m

Kuyubaşı

TOL: Liner Üst Ucu
~@1300m

? ? ?

? ?

? ?

?

26'' Kuyu

20'' (94ppf K55) 
Casing (Çimentolu)

Simav basamak Fayı

Simav AnaFayı

?
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Demirci-1 

Kuyu Adı:

Kuyu Tipi: 3750metre (±250m)

Lokasyon:

Ruhsat No: 4333497

Kuyu Paftası: 795 metre

795 0

745 -50

695 -100

645 -150

595 -200

545 -250

495 -300

445 -350

395 -400 geçirimli ara seviyeler (?)

345 -450

geçirimli ara seviyeler (?)

295 -500

245 -550 geçirimli ara seviyeler (?)

195 -600

145 -650

45 -750

-55 -850

-155 -950

-255 -1050

-355 -1150

-455 -1250

-555 -1350

-680 -1475

-805 -1600

-930 -1725

-1055 -1850

-1180 -1975

-1305 -2100

-1430 -2225

-1555 -2350

-1680 -2475

-1805 -2600

-1930 -2725

-2055 -2850

-2180 -2975

-2305 -3100

-2430 -3225

-2555 -3350

-2680 -3475

-2805 -3600

-2930 -3725

-3055 -3850

Yukarı (X):

Muhafaza Boruları

Kot (Z):

SİMAV DEMİRCİ JEOTERMAL SAHASI

Demirci-1 Jeotermal Kaynak Arama Sondajı

Beklenir Kuyu Kesiti ve Teçhizi

K
u

y
u

 K
ü

tü
ğ

ü Demirci-1

K
o

o
rd

in
a

t Projeksiyon: UTM 35N Araştırma Sondaj 

Derinliği:Arama Kuyusu Datum: ED50

Simav/Kütahya Sağa (Y): 666005

İR-71 NOT: Kuyunun dik kazılması planlanmıştır.

J21c3

Ü
st

 

M
iy

o
se

n Yeniköy Formasyonu (Tmy): Gri yeşilimsi 

gri renkli kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, tüfit, killi 

kireçtaşı, marn, silis yumrulu kireçtaşı.

Killeşmiş kısımları ve kırık 

içermeyen volkanikler geçirimsiz, 

İgnimbiritler az geçirimli

Açıklama Hidrojeolojik Özellikler

K
u

va
te

rn

er

Alüvyon (Qal): Tutturulmamış çakıl, kum, kil

Eski alüvyon (Qe): Tutturulmamış blok, çakıl, 

kum.

Serbest Akifer: Genel olarak 

geçirimli.

~80 m

Zaman

/Seri
Litoloji Kot Derinlik

Casing Ayağı 

(Shoe)

O
rt

a 
M

iy
o

se
n

Naşa Bazaltları (Tmnb): Bazalt. Siyah renkli 

çoğunlukla altere, yer yer kırmızımsı renkte.

Naşa Tüfleri (Tmnt): Kırmızı renkli tüf.

Akdağ Volkanitleri (Tma): Pembemsi, gri 

beyaz, renkli dait, riyodasit, riyolit, 

kahverengiandezit lavları.

Civandağ Tüfleri(Tmc): Andezitik, riyolitik, 

riyodasitik, dasitik tüf, aglomera.

Soğuma çatlaklı Bazaltlar geçirimli 

olabilir: tüflü-killi seviyeler az 

geçirimli ya da geçirimsiz.

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

G
e
ç

K
re

ta
s

e Dağardı Melanjı (Kdm): Serpantinleşmiş, 

ultramafik ve mafik kayaçlar, kristalize 

kireçtaşı ve mermer blokları.

Genel olarak geçirimsiz, 

sepantişleşmiş kısımlar yüksek 

geçirimli olabilir.

A
lt

 M
iy

o
se

n

Toklargölü Formasyonu (Tmtg): Alacalı 

renkli, kil-tüf ve karbonat çimento ile az 

tutturulmuş, bloklu konglomera, konglomera, 

yersel olarakkumlu marn, kumtaşı mercekleri. 

Taşbaşı Formasyonu (Tmt): Bloklu 

konglomera. İri blok, çakıl boyunda, 

çoğunlukla gnays kökenli kaba 

dentritiklerden oluşur. Silt ve kumlu çimento 

ile zayıf tutturulmuş olup, tabakasızdır.

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

Örtü Kayaları(geçirimsiz)

~650m

O
li
g

o
s
e
n

Eğrigöz ve Koyunoba Granitoidi (Teg): Granit-

Granodiyorit-Granitporfir

Geçirimsiz plütonik kayaç: 

Kısmen alterasyon zonları

Ju
ra Budağan Kiraçtaşı (Jkb): Gri-siyah-beyaz 

renkli, bantlı kristalize kireçtaşı.
Akifer Zon: Geçirimli Kayaç

T
ri

ya
s Sarıcasu Formasyonu:

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Kırıklı Çatlaklı ve Erime boşluklu 

kısımları Geçirimli

 Her hakkı saklıdır. © GMK JEOTERMAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2024
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G
e

ç
 P

a
le

o
zo

y
ik

Menderes Masifi Metamorfikleri

Örtü Şist (Pzş): Granatlı mikaşist, 

kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist,

kalkşist, mermer, kristalize kireçtaşı, 

kuvars-muskovit şist,

muskovit klorit şist, biyotitli granat şist

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Örtü Şist (Pzş): Granatlı mikaşist, 

kuvarsit, kuvarsşist, mikaşist,

kalkşist, mermer, kristalize kireçtaşı, 

kuvars-muskovit şist,

muskovit klorit şist, biyotitli granat şist.

Mermer (Pzmr): Mermer; Gri, beyaz, 

siyahımsı gri mermer.

Rezervuar Nitelikli Kayaçlar

Mermerlerin fay ile kesilmiş 

kısımları üretken zon olarak 

tanımlanmıştır. 

( bol kırıklı çatlaklı kuvarsit-

kuvarsşist seviyeler üretken 

olabilir)

Akifer Zon: Geçirimli Kayaç

E
rk

e
n

 P
a

le
o

zo
y

ik

Gnays (Pzg), gözlü gnays, granitik 

gnays, migmatit ,

migmatitik gnays.

Muhtemelen Geçirimsiz Temel 

Kayaları

Mermer içeren seviyeler mevcut 

ise geçirimli olabilir.3750 m  ±250 m

9 5/8'' (43.5ppf L80) 
Casing (Çimentolu)

8 1/2'' Kuyu

12 1/4'' Kuyu

17 1/2'' Kuyu

13 3/8'' (61ppf K55) 
Casing (Çimentolu)

7'' (26ppf L80/N80)
Liner (kapalı)

7'' (26ppf L80/N80)
Liner (filtreli)

Kuyu Bitimi: TD: 
3750mMD 250m

Kuyubaşı

TOL: Liner Üst Ucu
~@1300m

? ? ?

? ?

? ?

?

26'' Kuyu

20'' (94ppf K55) 
Casing (Çimentolu)

Simav basamak Fayı

Simav AnaFayı

?
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Ek-8 Proje Alanı Arazi Varlığı Haritası 

 
Kaynak: Proje Tanıtım Dosyası, 2023 
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Ek-9 Proje Alanı Şimdiki Arazi Varlığı Haritası 

 
Kaynak: Proje Tanıtım Dosyası, 2023 
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Ek-10 Geçici Atık Depolama Alanı Genel Vaziyet Planı 
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Ek-11 Proje Alanına Ait Flora-Fauna Tür Listeleri 

Flora 

FAMİLYA TÜR TÜRKÇE 
ADI 

END* CITES IUCN BERN BOLLUK Habitat FCB* TESPİT* 

1 2 3 4 5 

 
 
 
RANUNCULACEAE 

Nigella arvensis L. 
var. involucrata 
BOISS. 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X 

     
Tarla, yamaç, firigana 

  
A 

Delphinium 
peregrinum L. 

 - - - -  X    kalker yamaç, ekili tarla, bağ  A 

Consolida 
hellespontica 
(BOISS.) CHATER 

 - - - -  X    ekin tarla, nadas tarla  L 

 
 
 
 
 
 
BRASSİCACEAE 

Isatis glauca AUCHER 
EX BOISS. 
subsp. glauca AUCHER 
EX BOISS. 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
X 

    
step, nadas tarla 

  
L 

Neslia apiculata 
FISCH., MEY. ET 
AVE-LALL. 

 - - - -  X    tarla, yol kenarı  L 

Alyssum 
umbellatum DESV. 

 - - - -  X    ekili alan, kayalık, moloz D. Akdeniz L 

Sisymbrium loeselii L.  - - - -  X    kayalık yamaç, yol kenarı, ekili alan 
yakını 

 L 

Camelina microcarpa 
ANDRZ. 

 - - - -  X    ekili alan yakını  L 

RESEDACEAE Reseda luteola L. Cehri çiçeği - - - - X     tarla, yamaç, kayalık alan, yaramaz 
ot 

 L 

 
 
 
 
 
CARYOPHYLLACEAE 

Petrorhagia cretica 
(L.) BALL ET 
HEYWOOD 

 - - - -  X    step, tarlalar ve açık taşlı yerler   

Gypsophila 
pilosa HUDSON 

 - - - - X     kültür tarlaları, yol kenarları, step İran-Turan  

Vaccaria hispanica 
(MILL.) RAUSCHERT 

 - - - -   X   tarlalar ve step   

Silene behen L.  - - - -  X    yamaçlar, tarlalar   

Silene 
dichotoma 
EHRH. 

 - - - -   X   tarlalar, step, ormanlar, kıyılar   
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FAMİLYA TÜR TÜRKÇE 
ADI 

END* CITES IUCN BERN BOLLUK Habitat FCB* TESPİT* 

1 2 3 4 5 

Silene conoidea L.  - - - - X     tarlalar   

 
POLYGONACEAE 

Polygonum bellardii 
ALL. 

Potuk - - - -   X   kültür ve tahrip edilmiş alanlar, 
açık ve yaş yerler 

  

Rumex acetosella L. Kuzukulağı - - - -  X    tarlalar, kıyılar, çorak yerler Kozmopolit  

*END: Endemizm 
*FCB: Fitocoğrafik bölge 
*TESPİT: A- Arazi Çalışması Sonucu, L- Literatür Taraması Sonucu 
*KAYNAKLAR: Red Data Book Of Turkish Plants,  Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve Van 100. Yıl Üniversitesi 2000’; Flora Of Turkey Volume 1-8, Davis, P.H.; Josef Donner Linz, Türkiye 
Bitkileri Veri Servisi http://turkherb.ibu.edu.tr/index.php; Türk Dil Kurumu Yayını ‘Türkçe Bitki Adları Sözlüğü’ 

Fauna 

LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI END IUCN 
2025-
1 

CİTES BERN 
SÖZLEŞMESİ 

MAK AYK HABİTAT KAYNAK 

BUFONIDAE KARA KURBAĞALARI         

Bufo bufo Kara Kurbağası - LC - EK-3 - - Karada taş ve oyuk altlarında yaşarlar. G 

Bufo viridis Gece Kurbağası - LC - EK-2 - - Kuraklığa daha dayanıklı olup taş ve oyuk altlarında yaşar. L 

 
LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI END IUCN 

2025-
1 

CİTES BERN 
SÖZLEŞMESİ 

MAK AYK HABİTAT KAYNAK 

TESTUDINIDAE TOSBAĞAGİLLER         

Testudo gracea Tosbağa - VU Ek-II EK-2 - EK-3 Kumlu, taşlı, kuru araziler, bazen bağ ve bahçelerde. L,A 

AGAMIDAE KELERLER         

Trapelus ruderata Bozkır Keleri - - - EK-3 - EK-3 Çöl ve yarı çöl özelliği gösteren steplerde toprak ve taş 
altında yaşarlar. 

L 

LACERTIDAE KERTENKELELER     -    

Lacerta saxicola Kaya Kertenkelesi - LC - EK-3 - EK-3 Çıplak ve taşlık arazilerde, kayalık yerlerde yaşarlar. L 

Ophisops elegans Tarla Kertenkelesi - LC - EK-2 - EK-3 Tarla, step ve açıklık alanlarda bulunurlar. G 

Parvilacerta parva Cüce Kertenkele - LC - EK-2 - EK-3 Taşlık, kayalık alanlar, Bozkırlar, Yarı çöl ortamlar L 

COLUBRIDAE YILANLAR         

Coluber caspius Hazer Yılanı - LC - EK-3 - EK-3 Taşlık dere kenarlarında yamaç ve sulak alanlarda 
yaşarlar. 

L 

Eirenis modestus Uysal Yılan - LC - EK-3 - EK-3 Taşlık, kayalık alanlar  

END: Endemik 
MAK: Merkez Av Komisyonu Kararları (2024-2025) 

http://turkherb.ibu.edu.tr/index.php
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AYK: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen Av ve Yaban Hayvan Listeleri, 01.07.2023 
Kaynak: A: Anket (Yöre Halkından Alınan Bilgiler) G: Gözlem L: Literatür 

 

LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI STATÜ RED DATA BOOK (İ.KİZİROĞLU) BERN SÖZLEŞMESİ IUCN CITES MAK AYK KAYNAK 

AVES KUŞLAR 

ACCIPTITRIDAE ATMACAGİLLER         

Buteo rufinus Kızıl Şahin Y A.3 Ek Liste-II LC EK-II - EK-3 G 

FALCONIDAE DOĞANLAR         

Falco tinnunculus Kerkenez Y A.2 Ek Liste-II LC EK-II - EK-3 L,A 

COLUMBIDAE GÜVERCİNGİLLER         

Columba livia Kaya Güvercini Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-2 EK-2 G 

Columba palumbus Tahtalı Güvercin Y A.4 Ek Liste-III LC - EK-2 EK-2 G 

Streptopelia decaocto Kumru Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-1 EK-2 G 

APODIDAE EBABİLGİLLER         

Apus apus Ebabil G A.3.1 Ek Liste-III LC - - EK-3 G 

ALAUDIDAE TARLAKUŞUGİLLER         

Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı Y A.3 Ek Liste-II LC - - EK-3 L 

Galerida cristata Tepeli Toygar Y A.3 Ek Liste-II LC - EK-1 EK-2 G 

Alauda arvensis Tarla Kuşu Y A.4 Ek Liste-II LC - EK-1 EK-2 G 

HIRUNDINIDAE KIRLANGIÇGİLLER         

Hirundo rustica Kır Kırlangıcı G A.5 Ek Liste-II LC - - EK-3 G 

MOTACILLIDAE KUYRUKSALLAYANGİLLER         

Anthus richardi Mahmuzlu İncirkuşu G A.2 Ek Liste-III LC - - EK-3 G 

Anthus campestris Kır İncirkuşu G A.2 Ek Liste-III LC - - EK-3 L 

TURDIDAE ARDIÇKUŞUGİLLER         

Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan G A.3 Ek Liste-II LC - EK-1 EK-2 L 

CORVIDAE KARGAGİLLER         

Pica pica Saksağan Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-2 EK-2 G 

Corvus frugilegus Ekin Kargası Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-2 EK-2 G 

Corvus corone Leş Kargası Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-2 EK-2 L,A 

STURNIDAE SIĞIRCIKGİLLER         

Sturnus vulgaris Sığırcık Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-1 EK-2 G 

PASSERIDAE SERÇEGİLLER         

Passer domesticus Ev Serçesi Y A.5 Ek Liste-III LC - EK-2 EK-2 G 

APODIDAE EBABİLGİLLER         

Apus apus Kara Sağan G A.3.1 Ek Liste-III LC - - EK-3 L 

EMBERIZIDAE KİRAZKUŞUGİLLER         
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LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI STATÜ RED DATA BOOK (İ.KİZİROĞLU) BERN SÖZLEŞMESİ IUCN CITES MAK AYK KAYNAK 

AVES KUŞLAR 

Emberiza cia Kaya Kiraz Kuşu Y A.2 Ek Liste-II LC - - EK-3 L 

Emberiza hortulana Kiraz Kuşu G A.3 Ek Liste-III LC - EK-1 EK-2 L,A 
*MAK (2024-2025): Merkez Av Komisyonu Kararı 
*END: Endemik 
*KAYNAK: A: Anket (Yöre Halkından Alınan Bilgiler) G: Gözlem L: Literatür 
*STATÜ: Y: Yerli Türler G: Göçmen Türler K: Kış Aylarında Geçici Türler T: Transit Göçen Kuşlar N: Nadir Türler R: Rastlantısal Türler 
*AYK: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen Av ve Yaban Hayvan Listeleri, 01.07.2023 

 

LATİNCE ADI TÜRKÇE ADI END ERL 
2025-
1 

CITES BERN 
SÖZLEŞMESİ 

MAK AYK HABİTAT KAYNAK 

CRICETIDAE HAMSTERLAR         

Cricetulus migratorius Göçmen Hamster - LC - - - - Çayırlık yerlerde tarlalarda steplerde ve ormanlarda 
yaşarlar. 

L 

Microtus guentheri - - LC - - - - Otluk ve kültür yapılan steplerde kurak yerlerde 
yaşarlar. 

L 

Mesocricetus brandti Türk Hamster - - - - - - Step ve kurak arazilerde yumuşak topraklarda 
yaşarlar. 

L,A 

LEPORIDAE TAVŞANLAR         

Lepus europaeus Yabani Tavşan - LC - EK-3 Ek-II EK-2 Otluk ormanlık ve açık arazilerde yaşarlar. L 

MUSTELIDAE SANSARLAR         

Mustela navilis Gelincik - LC - EK-3 Ek-II EK-2 Açık tarım arazileri, oyuk ve deliklerde yaşarlar. L 

CANIDAE KURTLAR VE 
KÖPEKLER 

        

Vulpes vulpes Tilki - LC -  EK-3 Ek-II EK-2 Ormanlık alanlarda, çalılık bölgelerde, açık arazilerde 
yaşarlar. 

L 

*MAK (2024-2025): Merkez Av Komisyonu Kararı 
*END: Endemik 
*AYK: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen Av ve Yaban Hayvan Listeleri, 01.07.2023 
*KAYNAK: A: Anket (Yöre Halkından Alınan Bilgiler) G: Gözlem L: Literatür 


